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Statnett SF - utsatt frist for idriftsettelse av ny 420 kV-kraftledning Storheia-Snillfj ord

StatnettSF (Statnett)søkte 30. januar 2015 om utsattfrist for idriftsettelse av ny 420 kV-
kraftledning på strekningen Storheia-Snillfjord. Statnett utdypet søknaden i brev av 25. mars.

1. Bakgrunn
Statnett fikk i klagevedtak av 26. august 2013 konsesjon til en ny 420 kV kraftledning på
strekningen Namsos-Roan-Storheia-Snillfjord-Trollheim. Det ble gitt konsesjon til utbygging i
tre trinn. Strekningene Namsos-Storheia og Snillfjord-Trollheim skal bygges før strekningen
Storheia-Snillfjord, inkludert sjøkabel under Trondheimsfiorden. Departementet viser til at det
samtidig med konsesjonsvedtaket ble fattet vedtak om at den gjennomgående ledningen fra
Namsos til Trollheim skal klassifiseres som sentralnett. I konsesjonen ble det satt frist på 10 år
for idriftsettelse av strekningen Storheia-Snillfjord. Statnett søker nå om å utsette fristen for
idriftsettelse med fem år frem til 26. august 2028.

Departementet sendte søknaden og den utdypende begrunnelsen på høring til berørte grunn- og
rettighetshavere i brev av 20. og 26. mars 2015. Departementet har ikke mottatt noen uttalelser i
forbindelse med høringen.

2. Statnetts begrunnelse for søknaden
Statnett ønsker å legge til rette for en mer fleksibel gjennomføring for ferdigstillelse av
strekningen Storheia-Snillfjord som bedre kan tilpasses behovet for tiltaket.

Ut fra dagens situasjon, er det fire forhold som kan utløse behovet for kraftledningen Storheia-
Snillfjord. Dette er omfanget av vindkrafiutbygging på Fosen og i snillfiordområdet, behovet for
reinvesteringer i Midt-Norge, overføringsbehovet gjennom Midt-Norge og overføringsbehovet
fra Trøndelag til Møre. Det er ifølge Statnett de to første forholdene som tilsier at behovet for
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Storheia-Snillfjord vil komme senere enn 2023. Hensynet til forutsigbarhet for vindkraflaktørene
om betingelsene for nettilknytning er bakgrunnen for at Statnett fremmer søknaden allerede nå.

Statnett mener en vindkraftutbygging på Fosen, større enn det nettløsningen Namsos-Roan-

Storheia kan håndtere, er det som tidligst kan utløse behovet for strekningen Storheia-Snillfjord.
Det er flere forhold som har betydning for om det er lønnsomt å bygge vindkraft i Norge også

etter sertifikatmarkedet. Ifølge Statnett kan faktorer som CO2-pris og lavere

investeringskostnader for vindkraft, tilsi at det kan være lønnsomt å investere i vindkraft også

uten et sertifikatsystem. Det er likevel vanskelig å forutse når dette vil kunne skje, men Statnett
mener det er mer sannsynlig at dette vil skje sent enn tidlig på 2020-tallet. En forlengelse av

fristen for idriftsettelse til rundt dette tidspunktet vil derfor øke sannsynligheten for at

konsesjonsvilkårene kan oppfylles, og dermed skape mer forutsigbare betingelser for

nettilknytningen til vindkraftaktørene på Fosen og i snillfiordområdet.

Det blir vist til at det i dag går to sentralnettsforbindelser gjennom Midt-Norge, en duplex-

ledning bygget på starten av 1980-tallet og en simplexledning fra midten av 1960-tallet. Statnett

har startet med å oppisolere duplexledningen til 420 kV, mens simplexforbindelsen på sikt må
erstattes av en ny 420 kV-forbindelse.

Ettersom 420 kV ledningen Namsos-Roan-Storheia-Snillfjord-Trollheim vil innebære en ny 420

kV ledning gjennom Midt-Norge, vil det ikke være aktuelt å reinvestere simplex-ledningen når

behovet for dette oppstår. Statnett har nå økt kunnskap om tilstanden til ledningene, og har

justert forventet levetid til rundt 80 år. På konsesjonstidspunktet antok Statnett at levetiden var

70 år. Ifølge Statnett trekker dette i retning av at reinvesteringsbehovet for simplexledningen vil

oppstå senere enn opprinnelig antatt, og sannsynligvis etter 2040.

På den annen side har det vist seg krevende for Statnett å gjøre mange reinvesteringer i nettet
samtidig. Dette kan tilsi at det kan være hensiktsmessig å bygge om noen ledninger tidligere enn

reinvesteringsbehovet tilsier, og dermed hva som er optimalt i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Når slike hensyn skal vektlegges bør tiltak med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet tas ut først.

Dette kan føre til at reinvesteringsbehovet for simplexledningen vil utløses tidligere enn 2040.

Sammenfatningsvis påpeker Statnett at det er krevende å fastslå presist når det tekniske behovet

for forbindelsen Storheia-Snillfj ord vil oppstå. Statnett anser det lite sarmsynlig at behovet vil

oppstå innen det må fattes investeringsbeslutning for at forbindelsen skal kunne settes i drift

innen 2023. Dagens forventinger til etablering av mer vindkraft, samt behovet for reinvesteringer

i Midt-Norge, tilsier at det er økt sannsynlighet for at grunnlaget for investeringen i Storheia-

Snillfjordforbindelsen vil oppstå nærmere 2030.

3. Departementets vurdering
Det fremgår av konsesjonsvedtaket av 26. august 2013 at det var usikkerhet knyttet til når det vil

være behov for nettiltak for å øke overføringskapasiteten gjennom regionen. Departementet

konstaterer at Statnett nå ikke forventer at behovet for økt kapasitet gjennom Midt-Norge oppstår

innenfor de frister konsesjonsvedtaket oppstiller. Departementet legger Statnetts vurdering til

grunn om at det på lengre sikt er et reinvesteringsbehov av eksisterende forbindelser.
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Departementet konstaterer at Statnett anser realisering av strekningen Storheia-Snillfjord som
foretrukket løsning fremfor reinvestering av eksisterende forbindelser.

Eksisterende simplexforbindelse gjennom midt-Norge har ifølge Statnett, en forventet teknisk
levetid til rundt 2040. Det har vist seg krevende for Statnett å gjøre mange reinvesteringer i nettet

samtidig. Departementet viser til at det i vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er
relevant også å legge vekt på en effektiv gjennomføring. Dette innebærer blant annet at det kan
være rasjonelt å bygge om en ledning tidligere enn reinvesteringsbehovet isolert sett tilsier.
Departementet konstaterer at Statnett mener at i en porteføljebetraktning vil

reinvesteringsbehovet for simplexledningen utløses tidligere enn 2040.

Som det fremgår av nettmeldingen (Meld. St. 14 (2011-2012) på s. 56), er det et mål at

investeringer i kraftproduksjon, nett og tiltak på forbrukssiden balanseres slik at en samlet sett
får en god samfunnsøkonomisk løsning. Det fremgår også av meldingen at dette er en krevende

oppgave. Den store andelen produksj on som skal kobles til nettet med en ny, gjennomgående

sentralnettsforbindelse gjør dette til en særegen sak. Dette kompliseres ytterligere ved at

ledningen vil bli bygget trinnvis. Etter departementets mening tilsier dette at det er grunnlag for

mer fleksibilitet for gjennomføringen av prosjektet enn det som ellers er vanlig i

konsesjonssaker. Som det fremgår av konsesjonsvedtaket, skal den gjennomgående ledningen

klassifiseres som sentralnett. Tas det stilling til søknaden om utsatt iverksettelse allerede nå,
legges det samtidig til rette for økt forutsigbarhet for de involverte vindkraftaktørene.

Departementet har på denne bakgrunn kommet til at det i denne saken er samfunnsmessig

rasjonelt nå å utsette fristen med 5 år til 26. august 2028.

Det bes om at NVE oppdaterer vilkår 2 i anleggskonsesjonen av 26. august 2013.

4. Konklusjon
Frist for idriftsettelse av 420 kV Storheia-Snillfjord utsettes til 26. august 2028.

Departementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker, jf. forvaltningsloven §

29. Klagen sendes til Olje- og energidepartementet.

Med hilsen

Per  øisveen (e.f.)
ekspedisjonssj ef   

underdirektør

Kopi til:
Norges vassdrags- og
energidirektorat
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Adresseliste
Grunn- og rettighetshavere
ihht. liste
Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO
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Navn

ODD IVAR SOLEM

ANDERS SNILDAL

KNUT JOAKIM SINGSTAD

MARIT ALFRIDA SOLEM

TORGEIR TANGVIK

ARNULF MARTIN BERG

JOSTEIN MAGNE BERG

LARSINGARSKÅRILD
LARS ERIK BERG

BJØRN BERG

WUTTUDAL JOHN OLAV

TORGEIR FENES

ANNE VASSLI

JON OLE VASSLI

ANTON LANDRØ

ØYSTEIN BERG

BO GERT INGVAR NORDAHL

ODA-KARI HOLEN BUHAUG

OLAV STERTEN

BRIT HOKSTAD MEIER

JOHAN NTKOLAI SOLEM

BITTE OVESEN SELNES

YNGVAR ALSTAD

ODD EDVIN VOLDEN

MARIT BREVIK

KRISTIAN BENDIKSEN

TORILL FREMSTAD BENDIKSEN

LIV KIRSTEN TETLIE

ARNE NORDGÅRD

CATHERINE TAYLOR NORDGÅRD

KRISTIAN MARTIN FREMSTAD

JOHAN LIVARD MOSDAL

ELI ANITA STERTEN

OLE EDVARD MELAND

PER LANDRØ

JOHN GRØNNINGEN

JAN GRØNNTNGEN

TOR GRØNNINGEN

IRENE DANIELSEN

JARLE LEON DANIELSEN

JAN IVAR VOLDEN

EVELYN MOSDAHL JOHANSEN

AGDENES KOMMUNE

STATENS VEGVESEN

STATENS VEGVESEN REGION MIDT

Addresse2

NYTUN
NEDREFLATÅSVEG462

RYA

AN-MAGRITTS VEI 4

AN-MAGRITTS VEI 4

MØLNHAUGAN4
GAMLERINGERIKSVEI21 C
NYGÅRD
NYGÅRD
LOKESVEG43

OLDEREN

HOLTEN

BAKKEN

BAKKEN

Rådhuset

Postboks 8142 Dep

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUI Postboks 2350 Sluppen

JOHAN EGIL FJORDEN JARVEIEN 69 A

Postnr

7350

7257

7316

7099

7316

7257

7257

7257

7257

7257

7257

7257

7257

7257

7316

7257

7021

7021

7316

7318

7316

7318

7318

7318

1356

7318

7318

7033

7318

7318

7318

7318

7316

7316

7316

7316

7316

7316

7316

7316

7318

7318

7316

0033

7004

7072

Sted

BUVIKA
SNILLFJORD
LENSVIK
FLATÅSEN
LENSVIK
SNILLEJORD
SNILLFJORD
SNILLFJORD
SNILLEJORD
SNILLFJORD
SNILLFJORD
SNILLFJORD

SNILLEJORD
SNILLFJORD
LENSVIK
SNTLLFJORD
TRONDHEIM
TRONDHEIM
LENSVIK
AGDENES
LENSVIK
AGDENES
AGDENES
AGDENES
BEKKESTUA
AGDENES
AGDENES
TRONDHEIM
AGDENES
AGDENES
AGDENES
AGDENES
LENSVIK
LENSVIK
LENSVIK
LENSVIK
LENSVIK
LENsVIK
LENSVIK
LENSVIK
AGDENES
AGDENES
LENSVIK
OSLO

TRONDHEIM

HEIMDAL



BENN HELMERSEN

TORE MORTEN HOLTAN

ROAR STRAND

SELNÆS KRISTIAN

HALLGEIR KUSÆTHER

TORSTEIN ANNAR BJØRGAN

BRITT SYNNØVE HEPSØ ROSMO

TERJE ROSMO

ODD MARVIN FLADSETH

SIVERT ARNE SELVLI

LISBETH SELNES JENSEN

HEIDI HAARBERG WOLDEN

KNUT WOLDEN

ANTON TORBJØRN SANDVIK

KAREN PERLY PEDERSEN

SIGURD ASBJØRN SANDVIK

SELVA EIENDOM AS

RUTH HELEN JENSEN

MORTEN RAUSTEIN

OLE-IVAR HOLTHE

SVEIN OLAV VIKAN

MILDRID IRENE VIKAN RØNNTNG

OVEMEIER
FREDERIKMYHRE
MONICAHAARBERG
TRONDWEAN

ARNEOLAVHÅRBERG
INGVAREILIFHASSELVOLD

LINDARIIL
JANNINGMARHASSELVOLD

ERLINGJARLKLEPPE
MAGDA ELISABETH HASSELVOLD

PER ARNE HASSELVOLD

PER INGE SPAKMO

EDEL ALISE MATHISEN

FLESSA AS

MILJØDIREKTORATET

ROALD ROSENHAUG

STIG PETTERSEN

GUDRUN PETERSEN

PER JOHAN LIAN

EVEN BARSLETT

MORTEN ARNLJ OT SELVEN

ROAR SJØBAKK

TOR KASPER MYHR

DAG HÅVARD ASKIM

BORGNY KVITHYLL

PER KVITHYLL

PLASSGATA 24

GULSPURVVEGEN 30

BLEKESMYRA 2

BLEKESMYRA 2

NEDRE STAVSETVEGEN 20

WILHELMSMYRVEGEN 12

SAUPSTADRINGEN 5 B

VALHALLG 5 H

SIVERT THONSTADS VEI 10 C

POSTBOKS 12

ØVRE HOVSBAKKAN 27

OKSTADVEGEN 331

NERVIKVEIEN 47

HÅRBERG

NEDRE FLATÅSVEG 216

ALF GODAGERS VEG 29

WALDEMAR AUNES VEG 7 D

Postboks 5672, Sluppen

OLAV NYGARDS VEG 28

ASBJØRN ØVERÅS VEG 18 D

FREMOVEGEN 1005

7318

7318

7318

7327

7082

7224

7224

7318

7318

7026

7318

7318

7088

7078

5531

7318

7072

7318

7129

7300

7075

7318

7160

7112

7112

7112

7099

7112

7081

7112

7112

7112

7027

7112

7110

7010

7112

7023

7046

7110

7110

7036

7110

7540

7110

7110

7110

AGDENES

AGDENES

AGDENES

SVORKMO
KATTEM
MELHUS
MELHUS
AGDENES

AGDENES

TRONDHEIM
AGDENES
AGDENES

HEIMDAL

SAUPSTAD
HAUGESUND

AGDENES
HEIMDAL

AGDENES
BREKSTAD

ORKANGER
TILLER

AGDENES
BJUGN

HASSELVIKA
HASSELVIKA

HASSELVIKA
FLATÁSEN

HASSELVIKA

SJETNEMARKA
HASSELVIKA

HASSELVIKA
HASSELVIKA
TRONDHEIM
HASSELVIKA
EEVÅG

TRONDHEIM
HASSELVIKA

TRONDHEIM
TRONDHEIM
FEVÅG

EEVÅG

TRONDHEIM
FEVÅG

KLÆBU
EEVÅG

EEVÅG

FEVÅG



I

TERJE ENGAN

ODDRUN FRENGEN

OVE KRISTIAN FRENGEN

SELMA ANGEL HOEM

SIGURD FRENGEN

ANDREV LARSEN

ELIN BAKKEN ASKIM

SØLVI ASKIM ØVERGÅRD

DAGFINN MOLLAN

ARILD FRENGEN

AUD CONSTANCE FRENGEN

DIDRIK FRENGEN

ANN-BRITT DYRENDAHL

TORMOD PETER DYRENDAHL

LINDA LARSEN

KARI SYNNØVE FURUNES

BODIL KARLSEN

STALLVIK OTTAR H.

EINDRIDE HUSBY

BENTE LARSEN

MARINUS ANDRIANUS VAN HOOFT

LARS DAHLEN

ANNE-KARIN DINESEN

ARILD DINESEN

STRANDA UTMARK DA

EGIL SVERRE ENGVIK

DR. SAUERS VEI 22 F

BLÅMEISVEGEN 8

IVERS VEI 5

MELLOMILA 91B
HARALD HÅRFAGREs GATE I '

BAKKAU N VEGEN 10

DISENVEGEN 7 B

v/Tormod Peter Dyrendahl

SALBUBEKKEN

HANNA MARIE SALBUBÆK ENGVII< SALBUBEKKEN

CHRISTIN SIMONSEN PEDERSEN ALEXANDER KIELLANDS G. 4

OLE ANDERS BRANDHAUG

ANITA HANSSEN

RICHARD HANSSEN

ANNE LISE BRANDHAUG

ASMUND LARSEN

ELLA HELMINE FIKSDAL

GERD HELLESVIK

GUNNAR JOHANSEN

REFSNESHAGEN

JONSBAKKEN 15

ENGVEIEN 4

HAN SINE ODDVEIG SIVERTSEN HU ENGVEIEN 6

KÅRE OSKAR FIKSDAL

MARTIN INGEBRIGT HAARBERG KLEMMETS VEG 188

MAY-HELEN BRANDHAUG

ODDVAR KRISTIAN ELLINGSEN

OLAF HELLESVIK

ROBERT FIKSDAL

ROGER FIKSDAL

ROY SJØBAKK

SOLVEIG TOKsTAD

SOLVAR BRANDHAUG

UNNI MARGARET HAARBERG

TORSHAUGVEIEN 16

ENGVEIEN 4

INGEBORG OFSTADS VEG 65

EYVIND LØKKENS VEG 42

TURBEKKVEIEN 3

OLDEN

KLEMMETS VEG 188

7110

7110

7160

6425

7130

7110

7110

7110

7110

7018

7041

7110

7110

7110

7110

7043

2318

7110

7110

7110

7110

7113

7113

7110

7110

7110

7015

7113

7113

7113

7110

7110

7113

7113

7113

7113

7113

7227

7020

7110

7113

7091

7092

7110

7113

7168

7227

FEVAG
FEVAG

BJUGN

MOLDE

BREKsTAD
FEVÅG

FEVÅG
FEVAG

FEVÅG

TRONDHEIM
TRONDHEIM

FEVÅG
FEVÅG

FEVÅG

FEVÅG
TRONDHEIM
HAMAR

FEVAG
EEVAG

FEVÅG
FEVÅG

HUsBYsJøEN

HUsBYsJøEN
FEVAG
FEVÅG

EEVÅG

TRONDHEIM
HUsBYsIøEN

HUsBYsJøEN
HUsBYsJøEN

FEVÅG

FEVÅG

HUsBYsJøEN
HUsBYsJøEN

HUsBYsJøEN

HUsBYsJøEN
HUsBYsJøEN
GIMsE
TRONDHEIM

FEVAG

HUsBYsJøEN

TILLER
TILLER

FEVAG

HUsBYsJøEN
LYsøYsUNDET
GIMsE



VIBEKEBROMSTADSMÅVIK
WILLYHUSBY

ÅSHILD KJELLRUN RØDSJØ

ASTRIDVESTRHEIM
DAGODDVARVESTRHEIM
HILDEGUNNENEBAKK

JANKETILFENSTAD
HÅVARDHUSBY
ERNOLFLUDVIKSAGLI
MAGNEHILMARENEBAKK

GRETEKARIAAKVIK
DAGFINNAUDUNRØDSJØ

AINAENEBAKK
KENNETHSLOTTEN
ROALDEIDSAUNE
RUNEMÆLAN

ODDBJØRNALFREDJANSEN
STEFFENJOHANSEN
HARALDJANSEN

HEGENORDSÆTHERBERDAHL

ODDNORDSÆTHER

KÅREHAUGEN
SVERRESTORMO

ANNEGRETHELILLEMO
MORTENLILLEMO
MERETELILLEMOWINTHER
ARNESLOTTEN
ENDREJOHNNYSTORMO
JOHANNESHUSBY

LISBETHDYBVIK
OLAVMARVINJANSEN

RUNERøDSJø

HILMARKRISTIANRØDSJØ

STADSFYSIKUSWYLLERS G 3 4019

ENGVEIEN 6

IJTFHIUKEHQ2

IJTKJBUKEPJZ

FRØDALSVEIEN 116

SØRFJORDEN

ENGVEIEN 3

TYHOLTVEIEN 92

JØRGEN HEGSTADS VEG 8 D

ANGELLTRØVEGEN45

VALØYVEGEN9A

KOLHEETUBBEN26

LILLEMO

ANITA ALMINE KRISTIN BREDESEN

ROARKRISTIANSEN
GEIRFIKSDAL

SIWELLENFIKSDAL
AUDHILDKARINLILLEMO

HELGE ÅSMUND LILLEMO

TRINETRETVIKSTORMO

STEINARMOHOLT
BJØRNSTORMO

SINDRERØDSJØ
AASEELISABETHMÆLAN

BERITKNUTSENENEBAKK
TORANDERSAUNE
TRONDEGILLILLEMO
KARINBREIVOLLAUNE

7113

7113

4843

4843

7160

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7046

7113

7113

7089

7113

7113

7048

7031

7113

7113

4034

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

7113

LEIKVANG BO-OG SERVICESE] 71 13

7113

7114

7113

7113

7228

7113

STAVANGER

HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
ARENDAL
ARENDAL
BJUGN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN
TRONDHEIM

HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HEIMDAL

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN
TRONDHEIM
TRONDHEIM

HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
STAVANGER

HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
RÅKVÅG

HUSBYSJØEN

HUSBYSJØEN
KVÅL

HUSBYSJØEN

t



ARNTIVARSKOGLUND

ODDSTORMO

GUNLEIF AUNE

IVAR RØDSJ Ø

VARGHIET SKOGER AS

HARALD PETTER AUNE

Q5Y“JIbHDSQJRIDAJIL

ILKV!JUb4QflUREAdJbH3T

PEROLAVAiEE

SKOGAVEIEN 12

Postboks 1 15

AUSTDALSVEIEN 442

AUSTDALSVEIEN 442

7113

7113

7113

7113

2026

7170

7170

7170

7170

HUSBYSJØEN

HUsBYsJøEN

HUsBYsJøEN
HUsBYsJøEN
SKJETTEN
ÅFJORD

ÅFJORD

ÅFJORD
ÅFJORD


