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1. INNLEDNING 

1.1 Kort beskrivelse av prosjektet 
Statnett og Lnett har av 09.04.2024 fått anleggskonsesjoner til å bygge Krossberg 
transformatorstasjon i Stavanger kommune. Den nye transformatorstasjonen vil omfatte en 
utvidelse av, og en ombygging av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon. Tiltaket 
omfatter både transmisjonsanlegg og regionalnettanlegg og vil driftes av både Statnett og 
Lnett. Statnett og Lnett er tildelt hver sin anleggskonsesjon.  

 
Figur 1 Lokalisering av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon og nye Krossberg stasjon er markert 
med blått punkt i kartet. Tiltaksområdet ligger i Stavanger kommune på vestsiden av Store Stokkavatnet.  

1.2 Bakgrunn og innholdet i planen 
Krossberg transformatorstasjon ble i 2021 omsøkt for å sikre forsyningen til forbruket på Nord-
Jæren og for å tilrettelegge for videre forbruksvekst og rasjonell nettutvikling av regionalnettet 
til Lnett. Etterspørselen etter strøm i området og regionen er stor og den forventes å øke i tiden 
fremover. De viktigste driverne for veksten er befolknings- og næringslivsutvikling og økende 
elektrifisering. Det er i dag tilknytningsstopp for nytt forbruk under dagens Stølaheia 
transformatorstasjon. Krossberg stasjon vil føre til økt transformatorkapasitet og vil sammen 
med pågående nettforsterkning i regionalnettet imøtekomme den forventede forbruksveksten.  
Statnett og Lnett søkte i 2021 om å etablere ny luftisolert transformatorstasjon i Tingbøskogen 
sør av eksisterende transformatorstasjon. Søknaden skapte en rekke reaksjoner lokalt. I 2023 
ble det utarbeidet en tilleggssøknad for et gassisolert anlegg som en utvidelse og ombygging 
av eksisterende stasjon. Av de to alternativene som i 2023 var omsøkt ble utvidelse og 
ombygging av eksisterende transformatorstasjon anbefalt av Statnett og Lnett.  
I oktober 2023 sendte igjen Statnett og Lnett en tilleggssøknad for mindre justeringer knyttet 
til blant annet adkomst, justering av inngjerdet areal, riggområder, samt kabling av deler av 50 
kV ledning til Randaberg og Dusavika.  
NVE ga i 2024 anleggskonsesjon til alternativ som omfattet utvidelse og ombygging av 
eksisterende transformatorstasjon.  
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Konsesjonssøknader (inkludert tilleggssøknader) og tilhørende dokumenter ligger tilgjengelig 
på Statnetts hjemmesider og Lnett sine hjemmesider. Informasjonen om søknadsprosessen 
og anleggskonsesjonen ligger også tilgjengelig på NVE sine hjemmesider.  

 
Figur 2 Dagens situasjon.  

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-sor/krossberg-transformatorstasjon/
https://www.l-nett.no/statnett-krossberg/
https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7573&type=A-1
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Figur 3 Eksisterende Stølaheia transformatorstasjon sett fra nord. 

1.3 Formål med detaljplanen 
Detaljplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av tiltaket, dvs. 
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg. Detaljplanen beskriver også 
hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorene som berøres av anleggsarbeidet.  
Detaljplanen er utarbeidet etter NVEs veileder for utarbeidelse av detaljplaner for nettanlegg 
(2023). Konkrete konsesjonsvilkår fra anleggskonsesjonen og notatet "Bakgrunn for vedtak" 
er lagt til grunn ved utarbeidelse av detaljplanen. Utarbeidelse av detaljplan er også et eget 
konsesjonsvilkår i de to anleggskonsesjonene.  
Det er utarbeidet en felles detaljplan, som inkluderer både Statnett og Lnett sine anlegg.  

1.4 Fremdrift 
I tabell 1 er det gitt en oversikt over milepæler i prosjektet og frister/bestemmelser i 
konsesjonen.   
Tabell 1 Oversikt over milepæler i prosjektet. 

Tema Frist 

Konsesjonens varighet 2064 

Bygging 2024 – 2028/2029 

Planlagt ferdigstilling  2028/2029 

Frist for idriftsettelse 2029 

Frist for istandsetting/rydding 2031 
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1.5 Anlegget, konsesjonæren og organisering 
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 2. 
Tabell 2 Opplysninger om konsesjonæren og organisering av tiltaket i byggefasen.  

Navn på konsesjonen: Krossberg transformatorstasjon 

Kommune: Stavanger 

Fylke: Rogaland 

NVE ref.: 202111576-125/202111576-126 

Konsesjonær: Statnett SF Tlf.: 23 90 30 00 

Prosjektleder: John Arild Breimo Tlf.: 23 90 41 50 
E-post: john.breimo@statnett.no 

Lnett AS Tlf.:51 90 80 79 

Prosjektleder: Jan Terje Larsen Tlf.: 93488624 
E-post: janterje.larsen@l-nett.no 

Organisasjonsnummer: Statnett: 962986633 
Lnett: 980 038 408 

Adresse: Statnett: Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo 
Lnett: Postboks 8124 4068 Stavanger 

Kontaktinformasjon 
byggefase: 

Byggeleder: Tore Wiik Tlf. 97067520 
e-post: tore.wiik@advansia.no 

Grunneierkontakt: Åge Emmanuel Rovik Tlf. 97633309 
e-post: age@planogeiendom.no 

Fagkompetanse miljø og landskap: Ikke 
valgt.  

 

1.6 Eiendomsforhold 
Krossberg transformatorstasjon vil ha konstruksjoner, veianlegg og parkeringsplass, og 
elektriske anlegg som skal eies av Statnett og Lnett. Statnett/Lnett har/skal sende ut 
tiltredelsesavtaler til alle berørte grunneiere. Tiltredelsesavtalen gir Statnett/Lnett rett til å ta i 
bruk eiendom og rettigheter til å bygge anlegg, og avtalen sier at det skal forhandles om 
erstatning. Retten vil avgjøre erstatningssum dersom det ikke oppnås enighet.  
Statnett/Lnett har konstruktiv dialog med berørte grunneiere og det forventes at det vil være 
mulig å oppnå enighet.  

2. OPPFØLGING AV KONSESJON 

2.1 Konsesjon 
Tabell 3 Anleggskonsesjoner av 09.04.2024 (NVE-202111576-125/126) gir Statnett og Lnett rett til å bygge, 
eie og drifte følgende anlegg: 

Anlegg Konsesjonær 

Krossberg transformatorstasjon 
Bygge og drive følgende anlegg: 

• Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 32500 m2 

Statnett 
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• En bygning med grunnflate ca. 2349 m2 og mønehøyde ca. 13 meter, med 4 
stk. transformatorceller 

• En bygning med grunnflate ca. 565 m2 og mønehøyde ca. 8 meter 
• En bygning med grunnflate ca. 125 m2 og mønehøyde ca. 6 meter 
• Transformatorer med øvre spenningsnivå 420 kV 
• Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenningsnivå 420 kV 
• Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV 
• Ett 100 MVAr kondensatorbatteri 
• En 100 MVAr reaktor 
• 3 nullpunktsreaktorer med ytelse 100 ohm 
• Nødvendig høyspenningsanlegg 

Krossberg transformatorstasjon 
Bygge og drive følgende anlegg: 

• En bygning med grunnflate ca. 663 m2 og mønehøyde ca. 7,5 meter, med 2 
stk. transformatorceller. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til 
fasadetegninger vedlagt konsesjonen 

• En bygning med grunnflate ca. 415 m2 og mønehøyde ca. 11,5 meter. Bygget 
skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt 
konsesjonen. 

• Transformatorer med øvre spenningsnivå 132 kV 
• Innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV 
• Nødvendig høyspenningsanlegg 
• Et stasjonsområde på ca. 7100 m2 

Fortsatt drive følgende anlegg: 
• Innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 50 kV 
• Nødvendig høyspenningsanlegg 

Lnett 

Sanering av Stølaheia transformatorstasjon 
• Transformatorer med øvre spenningsnivå 300 kV 
• Kondensatorbatteri med spenningsnivå 300 kV 
• Reaktor med spenningsnivå 300 kV 
• Koblingsanlegg med spenningsnivå 300 kV 
• Nødvendig høyspenningsanlegg 

Statnett 

50 kV jordkabel til Dusavik og Randaberg i Stavanger kommune 
Bygge og drive følgende anlegg: 

• To sett jordkabler, hver med spenning 50 kV og tverrsnitt med minimum 
strømføringsevne tilsvarende 3x1x1600 mm2 145 kV PEX. Jordkabelen er ca. 
460 meter lang og går fra Krossbergveien til Krossberg transformatorstasjon.  

Fortsatt drive følgende anlegg: 
• En ca. 7,1 km lang kraftledning fra Randaberg transformatorstasjon til 

Krossberg transformatorstasjon, med nominell spenning 50 kV.  
• En ca. 4,6 km lang kraftledning fra Dusavik transformatorstasjon til Krossberg 

transformatorstasjon, med nominell spenning 50 kV. 

Lnett 

50 kV jordkabel til Båtstad i Stavanger kommune 
Bygge og drifte følgende anlegg: 

• Jordkabel med spenning 50 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne 
tilsvarende 3x1x1200 mm2 66 kV PEX. Jordkabelen er ca. 450 meter lang og 
går fra Krossberg transformatorstasjon til kabelendemast. 

Fortsatt drive følgende anlegg: 

Lnett 
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• En ca. 6,7 km lang jordkabel fra Båtstad transformatorstasjon til Krossberg 
transformatorstasjon, med nominell spenning 50 kV og tverrsnitt minimum 
tilsvarende 1x3x1 1000 mm2 Al.  

2.2 Oppsummering av konsesjonsvilkår 
I anleggskonsesjonene er det stilt konkrete vilkår. Disse er oppsummert i tabell 4. I tabellen er 
det vist til de kapittel senere i detaljplanen der temaet er utdypet. 
 
Tabell 4 oversikt over konsesjonsvilkår fra anleggskonsesjoner (2024).  

Vilkår Innhold i vilkåret Relevant 
kap./vedlegg 
detaljplan 

11 Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av 
anleggsområdene, som skal være ferdig senes to år etter at anlegget 
eller deler av anlegget er satt i drift. 

5.28 

11 Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 før detaljplanen blir godkjent. 

4.2.2 

11 Spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeidene.  
Som en del av detaljplanen skal det gjennomføres kartlegging av 
områder som berører anleggsarbeider, der det kan være høy risiko for 
spredning av fremmede arter. Det skal beskrives hvordan 
anleggsarbeidet skal gjennomføres for å hindre spredning av fremmede 
arter. Miljødirektoratets rapport Håndtering av løsmasser med 
fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av 
planteavfall med fremmede skadelige plantearter skal legges til grunn 
for beskrivelsen. 

4.2.3, 5.24 

11 Støy i driftsfase 
Planlagte støyreduserende tiltak og støyberegning som dokumenterer 
ivaretakelse av støygrense, skal vedlegges. 

5.18 

11 Støv i anleggsfase 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-
1520/2012) skal legges til grunn. Statnett skal redegjøre for mulige 
avbøtende tiltak for naboer til tiltaksområdet.  

5.19 

11 Støy i anleggsfasen.  
Klima- miljødepartementets Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2021) skal legges til grunn. Søknad om 
eventuell dispensasjon fra gjeldende regelverk skal behandles av rette 
forurensningsmyndighet. System for varsling i henhold til 
konsesjonsvilkår skal beskrives. Statnett skal redegjøre for mulige 
avbøtende tiltak for naboer til tiltaksområdet.  

5.18 

11 Bekk 
Statnett skal beskrive i detaljplanen hvordan anleggsvirksomheten kan 
påvirke bekken som krysser gnr./bnr. 40/36 som fører inn i renseparken 
ved Store Stokkavatnet.  

5.17 

11 Grunnvannstand 
Statnett skal beskrive i detaljplanen hvordan senkning av 
grunnvannstanden i anleggsfasen kan påvirke området. 

5.16 

11 Vegetasjonsskjerming 
Statnett skal erstatte fjernet vegetasjon, med tilsvarende vegetasjon for 
å redusere visuelle virkninger for de nærmeste naboene. Dette 
gjennomføres i samråd med naboene og beskrives i en detaljplan. 

5.22, 5.27, 5.29 

11 Utforming av fasade 
Statnett skal beskrive hvordan transformatorstasjonen skal utformes for 
å minimere synligheten fra omgivelsene. Utformingen skal 
dokumenteres med fasadetegninger, plan og snitt/oppriss som viser 
hvordan bygget er plassert i omgivelsene. Stavanger kommune og 
naboer/grunneiere skal involveres i vurderingene.  

5, vedlegg 4 

11 Vegetasjonsskjerm mellom stasjon og bebyggelse på gnr./bnr. 
40/1021 
Utforming av vegetasjonsskjerm mellom transformatorstasjon og 
bebyggelse på gnr./bnr. 40/1021 skal beskrives, inkludert 
vegetasjonstype, størrelse og utforming, og vises på kart og med 
bilder/illustrasjoner.  

5.27 
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2.3 Vilkår om involvering 
Statnett har gjennom planleggingen av prosjektet involvert parter som kommune, 
fylkeskommune, Statsforvalter, grunneiere og andre som er brukere av berørte og tilstøtende 
arealer.  
Tabell 5 Involvering ved utarbeidelse av detaljplan for nettanlegg for Krossberg stasjon 

Hvem Type involvering (møte, befaring, 
skriftlig uttalelse) 

Dato Referanse til 
vedlegg i 
detaljplanen 

Stavanger kommune Statnett har bedt om tilbakemelding, 
innspill og synspunkter i flere e-poster.  

  

Rogaland fylkeskommune E-post korrespondanse angående behov 
for ytterligere undersøkelser av 
kulturminner.  

16.04.2024 
23.04.2024 

4.2.2 

Gnr./bnr. 40/1020 Telefonsamtale. Ikke direkte berørt, men 
nabo til eksisterende 300 kV. Informasjon 
om konsesjonsgitt tiltak.  

Mai 2024  

Gnr./bnr. 40/12 Telefonsamtale. Statnett ønsket innspill til 
fasadeplaner og vegetasjonsskjerm.  

Mai 2024  

Gnr./bnr. 40/1021 Møte angående konsesjonsgitt tiltak, og 
innspill til skjermingstiltak mot eiendom.  

Mai 2024 6.27 

Gnr./bnr. 40/59 Møte angående konsesjonsgitt tiltak, 
løsninger i anleggs- og driftsfase 
(inkludert forhold for hester på gården).  

Mai 2024 6.27 

Gnr./bnr. 40/73 Møte angående konsesjonsgitt tiltak, 
løsninger i anleggs- og driftsfasen 
(inkludert omlegging av turvei) 

Mai 2024 6.27 

2.4 Miljøstyring i prosjektet 
Oppfølging av miljømål er en del av mål- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljø 
vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger. I energilovforskriften 
stilles det krav om at konsesjonæren skal sørge for å innføre og praktisere internkontroll knyttet 
til miljø og landskap. 
Som følge av Statnetts egne miljøstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, 
gjennomføres det en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging og 
drift av anleggene. Det gjøres nødvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene forbundet 
med utbyggingsprosjekter. Detaljplanen er en konkretisering av denne internkontrollen. 
Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. Statnett 
vil informere omgivelse, inkludert naboer og brukere av området, under anleggsarbeidet. 
Statnett/Lnett klausulerer rettigheter til å bygge på området der det skal bygges. 
Grunneierkontakt i Statnett og Lnett skal være hovedkontakt mot berørte parter. 
Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av detaljplanen vil være offentlig 
tilgjengelig under en egen prosjektside hos Statnett.  

2.4.1 Implementering og oppfølging av detaljplanen 
Statnett, og Lnett, som konsesjonærer har ansvaret for at detaljplanen følges. Detaljplanen 
inngår og følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett, Lnett og entreprenørene som 
skal utføre arbeidene.  
Etterlevelse av kravene i konsesjon/detaljplan kontrolleres gjennom Statnett og Lnett sine 
internkontrollsystemer (Miljøkontroll i prosjekt, IK-Energi), der det gjennomføres løpende 
dokumentasjonskontroll, kontroller av pågående arbeide og kontroll av utførte arbeider. 
Omfanget av kontrollaktiviteten vurderes ut fra arbeidenes art og risiko.  
Statnett har et eget avvikshåndteringssystem som benyttes for å registrere og følge opp avvik 
og uønskede hendelser. Statnett og Lnett stiller også krav om at entreprenør har egne 
avvikshåndteringssystemer som en del av sin internkontroll.  

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-sor/krossberg-transformatorstasjon/
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2.4.2 Varslingsrutiner og endringshåndtering 
Utarbeidelse av detaljplanen er et konsesjonsvilkår og planen skal være godkjent av NVEs 
miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved endringer, vil Statnett/Lnett kontakte NVE for 
avklaring av omfang og saksbehandling.  

3. ENDRINGER FRA KONSESJONEN 
Prosjektet er optimalisert, og da spesielt med tanke på anleggsgjennomføringen. Det er et 
ønske om å begrense bruken av arealer i den grad det er mulig. Det er i dette prosjektet valgt 
en kontraktsform der entreprenøren selv skal prosjektere anlegg over bakken. I denne 
forbindelse vil det bli mulig å optimalisere bygg og fasader av hensyn til omgivelsene.  
Grunn og VA er prosjektert av Statnett. Det er ikke gjort endringer fra konsesjonen som 
medfører behov for ytterligere avklaringer mot myndigheter/NVE.  
Et ca. 1,3 daa stort areal sør for stasjon var i utgangspunktet avsatt som riggområde R2. På 
grunn av overhengende 300 kV ledning vil det ikke være tillatt brakkerigg eller materiallagring 
under ledning, og riggområdet utgår derfor som rigg- og anleggsområde.  
Etter dialog med grunneier gnr./bnr. 40/1021 er det kommet et forslag om å etablere en voll 
mellom Krossberg transformatorstasjon og den aktuelle eiendommen. Forslaget er beskrevet 
i kapittel 5.27. Det er ikke landet på hvordan en slik voll vil utformes. Det er forslått flere 
varianter, blant annet en 4 meter høy voll som skal beplantes. En slik voll vil være å anse som 
en endring fra konsesjonsgitt løsning. Store deler av vollen vil bli liggende på eiendom gnr./bnr. 
40/1021.  
Etter dialog med grunneier bnr./gnr. 40/73 er deler av midlertidig omlagt sti sør for eksisterende 
transformatorstasjon foreslått flyttet inn på denne eiendommen. Det innebærer en endring fra 
konsesjonsgitt løsning. Løsningen vurderes som god da grunneier selv ønsker dette, samt 
fordi det vil spare noe vegetasjon mellom eiendommen og den nye transformatorstasjonen og 
med dette vil vegetasjonsskjermen bestå. Grunneier vil muligens søke kommune om å beholde 
deler av den omlagte stien som fremtidig traktorvei.  

4. KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag  
I etterkant av omsøkt løsning har det blitt gjennomført kartlegging av fremmede arter, og 
prøvetagning for å avdekke eventuell forurenset grunn. Resultat er omtalt i detaljplan. Utover 
dette har ikke Statnett eller Lnett funnet ny kunnskap verken gjennom søk i sentrale databaser 
eller gjennom dialog med involverte parter, som medfører ytterligere negativ miljø- eller 
landskapspåvirkning.   

4.2 Krav etter andre lovverk 
Statnett har innhentet rettigheter etter annet lovverk, for å kunne bygge og drifte 
energianlegget.  

4.2.1 Forurensningsloven 
Det er utarbeidet en tiltaksplan for forurensede masser, og denne skal oppdateres i forbindelse 
med totalentreprise. Planen skal godkjennes av Stavanger kommune.  

4.2.2 Kulturminneloven  
Rogaland fylkeskommune utførte, i forbindelse med opprinnelig konsesjonssøknad (2021), 
kulturminneundersøkelser i Tingbøskogen. Fylkeskommunen skriver i høringsuttalelse for 
tilleggssøknad (konsesjonsgitt alternativ) at Statnett skal avklare med Rogaland 
fylkeskommune om det er behov for supplerende kulturminneundersøkelser for arealer som 
berører dette alternativet. Da det ble gjennomført kulturminneundersøkelser i forbindelse med 
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opprinnelig søknad vil mange av de aktuelle arealene som blir berørt av konsesjonsgitt tiltak 
allerede være dekket av disse undersøkelsene.  
Rogaland fylkeskommune, ved seksjon for kulturarv, utførte i august 2024 arkeologiske 
registreringer rundt nye Krossberg transformatorstasjon. Det ble ikke registrert noen 
kulturminner i undersøkelsene.   
Kjente kulturminner i tilgrensende områder skal sikres og det vil ikke være tillatt å utføre tiltak 
innenfor sikringssonen til kulturminnene.  
Dersom det oppdages gjenstander under utgraving og anleggsarbeid som kan ha 
kulturhistorisk betydning skal det aktuelle arbeidet stanses og Rogaland fylkeskommune skal 
kontaktes for konsultasjon.  

4.2.3 Naturmangfoldloven 
Det er avdekket flere fremmede arter i tiltaksområdet. Disse vil håndteres i forbindelse med 
anleggsarbeidet. Entreprenør skal gjennom hele anleggsfasen gjøre nye undersøkelser og 
håndtere eventuelle oppslag av fremmede arter, med utgangspunkt i allerede kjente 
opplysninger.  
 
I Artsdatabankens innsynsløsning Artskart er det over flere år registrert en rekke observasjoner 
av vipe i områdene rundt og i en større radius fra eksisterende Stølaheia transformatorstasjon. 
Et fåtall av disse er registrert som hekkende. Det imidlertid kjent at vipe hekker på Nord-Jæren, 
og derfor har NVE i dokumentet Bakgrunn for vedtak kapittel 5.3.1 av 20.06.2024 satt krav om 
at det skal gjennomføres undersøkelse for hver hekkeperiode i anleggsfasen ved bruk av 
kompetent personell. Dersom hekker forekommer, skal det utføres støyreduserende tiltak i 
hekketiden for vipe.  
 
På oppdrag fra Statnett utarbeidet Multiconsult i 2018 dokumentet "Anbefalte hensynssoner 
for sårbare arter av fugl". For vipe Multiconsult vurdert at anbefalt minimumsavstand til 
hekkelokalitet for sprengningsarbeid er 500 meter, bakkarbeid 200 meter, terrengtransport 100 
meter og ferdsel til fots 100 meter.  
 
Statnett og Lnett vil i forbindelse med anleggsarbeid knyttet til nye Krossberg 
transformatorstasjon, og ledningsbygging, engasjere personell med kompetent erfaring for å 
undersøke hekkende vipe hver hekkesesong (april-juni). Engasjerte rådgivere skal utarbeide 
instrukser for støyreduserende tiltak knyttet til de aktuelle registreringene. Disse skal 
iverksettes.  

4.2.4 Veglova 
Statnett vil innhente tillatelse fra kommunal vegmyndighet (Stavanger kommune) før 
anleggsstart for bruk og endring på eksisterende veinett dersom dette vurderes som 
nødvendig av kommunen.  

4.2.5 Motorferdselsloven 
Motorferdselloven § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett og Lnett tillatelse til motorferdsel i 
utmark i forbindelse med bygging, sanering og drift av ledningsanlegg. 

4.2.6 Jordlova 
Gjennom anleggskonsesjon etter energiloven har Statnett og Lnett tillatelse til midlertidig og 
permanent omdisponering av matjord. Det innebærer at §§ 9 og 12, hhv. bruk av dyrka og 
dyrkbar jord, og deling av landbrukseiendom, i jordlova ikke gjelder for tiltak med konsesjon 
etter energiloven.  
Statnett har dialog med grunneiere for å redusere negative virkninger knyttet til både midlertidig 
og permanente bruk/beslag av dyrka mark.  
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4.2.7 Luftfartsloven 
Avinor har i høringsuttalelse (av 09.06.2023) til konsesjonssøknad uttalt at det planlagte 
tiltaket, Krossberg transformatorstasjon, ikke har noen innvirkning på inn- og 
utflygningsprosedyrer ved Stavanger lufthavn, eller på Avinor sine tekniske systemer. Det 
vurderes derfor at det ikke er behov for nærmere avklaringer iht. luftfartslovgivning.  

4.2.8 Plan- og bygningsloven 
Det er ikke kjent at det pågår reguleringsplanarbeid i nærheten av det aktuelle tiltaksområdet. 
Store Stokkavatnet er i kommuneplanens arealdel (2023 - 2040) angitt som 
hensyn/sikringssone H110 (nedslagsfelt drikkevann). Stavanger kommune har i e-post henvist 
til bestemmelser for hensynssone H110, og at disse hensyntas i prosjekterings-, anleggs- og 
driftsfasen. Stavanger kommune poengterer blant annet håndtering av oljeholdig avløpsvann. 
Løsninger er beskrevet i avsnitt 5.16 og 5.17.  
 

5. BESKRIVELSE AV ANLEGGENE OG ANLEGGSARBEIDENE 
Tabell 6 Oppsummering av permanente og midlertidige anlegg og arealbeslag.  

Anleggsdel/komponent Beskrivelse Størrelse 
arealbeslag (m2) 

Permanent/ 
midlertidig 

GIS-bygg Lnett GIS-bygg i tre etasjer, 
kontrollhus og to 
transformatorsjakter (T5 og 
T6) for transformering 
132/50 kV.  

Ca. 1100 m2 Permanent 
 Kontrollhus Lnett 

Transformatorsjakter Lnett 

GIS-bygg Statnett GIS-bygg i tre etasjer med 
integrert kontrollhus.  

Ca. 2800 m2 Permanent 

Kontrollhus Statnett 

Transformator- og 
reaktorsjakter Statnett 

Fire transformatorsjakter/ 
reaktorsjakter som skal 
huse 3 transformatorer 
(T1,T2,T3) og en reaktor 
(R1) med øvre spenning 
420 kV.  

Hver på ca. 350 - 
400 m2 

Permanent 

Riggareal Flere riggarealer, innenfor 
og utenfor stasjon.  

Se kapittel 5.7 Midlertidig 

Kondensatorbatteri Kondensatorbatteri 100 
MVAr/ 300 kV 

Ca. 450 m2 Permanent 

Inngjerdet areal 
(stasjonsgjerde) 

Inngjerdet areal rundt 
transformatorstasjon og 
mellom Lnett og Statnett 
sine anlegg 

Ca. 32 daa Permanent 

Midlertidig anleggsvei Flere midlertidige 
anleggsveier 

Se tabell 7 Midlertidig 

Permanent veianlegg Flere nye permanente 
veianlegg 

Se tabell 7 Permanent 

Parkeringsplass Parkeringsplass etableres 
utenfor stasjon og inne på 
stasjonsområdet.  

80 – 100 m2 Permanent 
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5.1 Adkomst- og anleggsveier 
Figur 4 viser planlagte midlertidige og permanente veianlegg som skal etableres i forbindelse 
med Krossberg transformatorstasjon. Veiene er også vist i vedlagt detaljplankart (vedlegg 1) 
Midlertidige anlegg vil benyttes i anleggsfasen, både som hjelpeanlegg for andre anleggsdeler 
og som utgangspunkt for opparbeidelse av nye permanente veier. Midlertidige veier gruses 
opp, mens permanente veier asfalteres. Informasjon om lengde og bredde oppsummeres i 
tabell 7. Veinummer i figur 4 og tabell 7 angis i parentes i omtalen under.  
Fra Krossbergveien skal eksisterende del av Alvasteinsveien benyttes som adkomstvei til 
stasjonsområdet. Veien skal også benyttes til transport av transformatorer. Det skal legges 
nye vann- og avløpsledninger langs veien. Det vil også være aktuelt å gjøre tiltak på denne 
veien da den ikke er dimensjonert til å tåle transformatortransport. Underliggende bærelag må 
skiftes ut/forsterkes. Nærmere undersøkelser av bærelag må gjøres, og omfang av 
masseutskifting må vurderes etter at veien er undersøkt. Anslagsvis er det aktuelt å bytte ut 
underliggende masse ned til 1,5 meters dybde. Dersom det på dette nivået påtreffes masser 
med svært høyt organisk innhold kan det være aktuelt med ytterligere masseutskifting. Veien 
skal ikke utvides, og vil ha samme bredde som i dag.  
Fra Krossbergveien, ca. 150 meter øst av eksisterende avkjørsel til Alvasteinveien skal det 
etableres en midlertidig anleggsvei (30100) over jordbruksjord på eiendom gnr./bnr. 40/102. 
Veien vil benyttes til anleggstransport, inkludert massetransport.  
Fra eksisterende Alvasteinvei på eiendom gnr./bnr. 40/59 skal det etableres en midlertidig 
anleggsvei (30200) mot nordøstlig hjørne av stasjonsområdet.  
Fra eiendom gnr./bnr. 40/155 skal eksisterende Alvasteinsveien legges om (10100) inn mot ny 
stasjon. Ny vei vil etableres vest av eksisterende vei, blant annet over jordbruksjord og i 
utmarksterreng (skog). Veien vil bygges til port Statnett (20300) og port Lnett (20100) i 
Krossberg transformatorstasjon.  
Fra den nye adkomstveien til Statnett sin del av Krossberg transformatorstasjon skal det 
etableres en transformatortransportvei (20200). Formålet med veien er transformatortransport. 
Veien vil bli asfaltert, og etter bruk skal den dekkes til med masser for revegering. Veien vil 
imidlertid bli liggende under tilførte masser for gjenbruk.  
Fra Alvasteinveien sør, dvs. sør for Krossberg transformatorstasjon, skal det bygges en ny vei 
til Alvasteinveien 100 A/B (20400). Frem til den nye veien er ferdig vil det anlegges en 
midlertidig vei (30400). Midlertidig vei vil sikre beboere tilgang til eiendommene i anleggsfasen 
frem til den nye veien er ferdig.  
Sør for stasjonsområdet, i forbindelse med etablering av midlertidig koblingsanlegg, samt 
annet anleggsarbeid skal det etableres en midlertidig anleggsvei (30350/30300).  
På Alvasteinveien sør skal det etableres en permanent vendehammer. Vendehammeren vil 
ha en viktig funksjon under anleggsarbeidet, og vil bestå etter endt anleggsarbeid etter ønsker 
fra bl.a. Stavanger kommune.  
Eksisterende gjennomkjøring forbi transformatorstasjon på Alvasteinveien skal utgå, blant 
annet etter ønske fra Stavanger kommune. Det innebærer at det ikke lenger vil være mulig å 
kjøre forbi transformatorstasjonen etter endt anleggsarbeid.  
Det skal etableres en permanent inspeksjonsvei (70200) rundt nye Krossberg 
transformatorstasjon. Veien vil ha en bredde på ca. 3,5 - 4 meter (inkludert skulder). 
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Tabell 7 Oversikt over de permanente og midlertidige veiene.  

Vei Beskrivelse Lengde 
(m) 

Bredde 
(m) 

Permanent/ 
midlertidig 

10100 Adkomst transformatorstasjon 266 6,0 Permanent 

20100 Adkomst port Lnett 151 6,0 Permanent 

20200 Transformatorvei 162 6,0 Permanent 

20300 Adkomst øvre/port Statnett 84 7,0 Permanent 

20400 Adkomst Alvasteinsveien 288 2,5 Permanent 

30100 Anleggsvei nord 262 7,0 Midlertidig 

30200 Anleggsvei Lnett 149 4,5 Midlertidig 

30300 Anleggsvei sør 153 4,5 Midlertidig 

30350 Anleggsvei sør 44 5,0 Midlertidig 

30400 Anleggsvei Alvasteinsveien 100 188 2,5 Midlertidig 

70100 Turvei forbi Lnett 97 3,0 Permanent 

70200 Inspeksjonsvei 370 3,5 – 4,0 Permanent 

70300 Midlertidig turvei 223 2,4 Midlertidig 
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Figur 4 Krossberg transformatorstasjon med midlertidige og permanente veianlegg. Informasjon om 
bygg, komponenter og annen arealbruk vises i detaljplankart (vedlegg 1).  

5.2 Parkeringsplass og tilhørende veganlegg 
Det skal etableres en parkeringsplass med plass til 5 biler utenfor stasjonsgjerdet mellom vei 
20300 og vei 20200. Parkeringsplassen vil ha et areal på 80 – 100 m2. Det skal etableres en 
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vei ca. 35 – 40 meter lang vei til parkeringsplassen fra vei 20300. Veien vil være bred nok til 
at en bil kan ta seg inn til parkeringsplass, 2-3 meter.  

5.3 Stinettverk 
Som resultat av anleggsarbeidet vil eksisterende sti sør for stasjonen legges om midlertidig 
(70300). Midlertidig sti vil etableres på dyrket mark iht. avtale med grunneier (gnr./bnr. 40/73). 
Etter endt anleggsarbeid skal eksisterende stinettverk reetableres. Grunneier har ytret ønske 
om å beholde deler av midlertidig sti som fremtidig traktorvei. Grunneier må selv søke 
kommune om tillatelse etter annet lovverk.  

 
Figur 5 Eksisterende sti sør for eksisterende transformatorstasjon må legges om under anleggsperioden, 
men vil reetableres i etterkant.  

Det skal etableres en ny sti (70100) forbi Krossberg stasjon som ledes mot eksisterende stinett 
langs Store Stokkavatnet. 
Som resultat av omlegging av Alvasteinveien og permanent stengning av denne vil det etablere 
en kobling (en sti) mellom Alvasteinveien nord og Alvasteinveien sør. Denne vil være ca. 40 
meter. Stien er foreløpig ikke prosjektert, men vil tilpasses terreng og tilgrensende veiareal.  
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Figur 6 Midlertidig omlagt sti legges på dyrket mark på eiendom gnr./bnr. 40/73.  

5.4 Håndtering av masser ved etablering av permanente og midlertidige 
veianlegg (inkludert omlegging av stinett) 

På både innmark og utmark som blir beslaglagt som følge av midlertidige eller permanente 
veianlegg, skal underliggende masser håndteres. Der hvor massene skal gjenbrukes, dvs. 
tilbakeføres til opprinnelig areal eller gjenbrukes andre steder til revegeteringsformål, skal 
vekstmasser mellomlagres i ranker langs veiene eller på andre formålstjenlige steder. Det er 
topplaget som er aktuelt å lagre, da dette er sårbart for belastning.  
Der hvor matjord berøres midlertidig skal topplaget skaves/graves bort og matjord skal lagres 
i egne ranker. Jorden skal ikke blandes med annen jord, heller ikke matjord fra andre 
eiendommer. Etter at matjord er fjernet skal arealene dekkes med duk og tilføres tilkjørte 
bærelagsmasser (grus, pukk, singel) for å etablere et kjøresterkt lag. Etter endt bruk av 
midlertidige areal til veiformål skal bærelagsmasser og underliggende duk fjernes, og 
mellomlagret matjord tilbakeføres til opprinnelig areal.  
Der hvor matjord berøres av permanente veianlegg skal jorden enten fraktes bort fra 
eiendommen til gjenbruk andre steder, eller etter dialog med grunneier tilføres andre deler av 
eiendommen.  
Der hvor utmark berøres av midlertidige og permanente veianlegg, vil det være aktuelt å rydde 
vegetasjon (inkludert skog). Trær hogges og transporteres ut av området eller tilfaller grunneier 
gjennom nærmere avtale. Skogbunn, inkludert busker, stubber, kratt og røtter freses til ca. 20 
cm dybde. Dette, sammen med jordmasser, blir til masser som enten skal transporteres ut av 
området til gjenbruk andre steder, eller til masser som skal mellomlagres i ranker til gjenbruk 
på anlegget. Mulige formål er eksempelvis revegetering av areal som skråningsutslag, 
skjæringer eller fyllinger (innenfor og utenfor stasjonsområdet).  
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5.5 Terrengtransport 
Det er ikke planlagt terrengtransport utover arealer hvor det skal anlegges permanente eller 
midlertidige anlegg (eksempelvis rigg- og anleggsområder, midlertidige veier, permanente 
veier, midlertidig koblingsanlegg, mm.). Det innebærer at det ikke vil være aktuelt å utnytte 
utmark eller innmark for transport av maskiner, materiell og utstyr.  

5.6 Bruk av helikopter 
Det vil ikke være aktuelt å benytte helikopter.  

5.7 Riggplasser 
Det vil være behov for flere rigg- og anleggsplasser både innenfor fremtidig stasjonsområde 
og utenfor. Ulike arealer inne på det fremtidige stasjonsområde vil benyttes på ulike tidspunkter 
avhengig av grave-, utfyllings- og byggearbeider. Det vil blant annet være aktuelt å 
mellomlagre masser inne på stasjonsområdet, i tillegg til anleggsmaskiner, og annet utstyr.  
Utenfor stasjonsområdet er det ett areal som er planlagt benyttet som rigg- og anleggsområde 
og som i detaljplankartet er avsatt til dette formålet.  
Et ca. 10 daa stort areal nordøst for stasjonen er planlagt benyttet som rigg- og 
anleggsområde. Riggområdet R1 vil etableres etter at anleggsvei (30100) fra Krossbergveien 
er etablert. Riggområdet R1 skal etableres på dyrket mark. Det innebærer at overliggende 
jordlag (toppdekke) skal fjernes før arealet kan tas i bruk. Dette gjøres for å skåne vekstmasser 
som skal tilbakeføres etter endt bruk. Underliggende masser er vurdert å være faste og består 
av sand/silt/grus. Toppdekket (organiske, stedlige masser) legges i ranker på opptil 2 meter 
for mellomlagring. Underliggende masser planeres og dekkes med fiberduk. Deretter tilføres 
det et ca. 0,5 m tykt bærelag med knust stein. Ved behov vil bærelag forsterkes med geoduk. 
Etter endt bruk fjernes bærelag og stein, og mellomlagret matjord tilbakeføres for revegetering. 
Riggområdet vil blant annet huse brakkerigg, parkerings-, fylle- og spyleplass med oljeutskiller 
for anleggsmaskiner, montasjeplass, samt utstyr og materiell. Deler av riggområdet, ca. 3 daa, 
vil benyttes som mellomlager av masser som skal inn på stasjonsområdet, dvs. tilkjørte 
kvalitetsmasser.  
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Figur 7 Jordbruksjord på eiendom gnr./bnr. 40/59 skal benyttes til rigg- og anleggsområde. Et ca. 10 daa 
stort areal skal etableres på eiendommen. Bildet er tatt fra Alvasteinveien nord for eksisterende stasjon.  

Langs midlertidige anleggsveier, samt langs eksisterende og nytt veinett vil sideareal benyttes 
til mellomlagring av vekstmasser. Dette inkluderer masser som skal mellomlagres og 
tilbakeføres, samt masser som skal benyttes til revegeringsformål langs veiareal etter endt 
anleggsdrift. Det er av den grunn satt av plass til dette. Sideareal langs veier vises i vedlagt 
detaljplankart.  
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Figur 8 Et ca. 1,3 daa stort areal rundt eksisterende 300 kV mast/ledning kan benyttes til riggareal, men må 
hensynta overhengende nett. Bildet er tatt fra Alvasteinveien sør for eksisterende stasjon.  

5.8 Stasjonsgjerde  
Nytt stasjonsgjerde vil ha en høyde på ca. 3,1 meter og vil gjerde inn et areal på ca. 33 daa. 
Statnett og Lnett sin del av anlegget vil skilles med et internt gjerde, med tilsvarende høyde. 
Statnetts areal av transformatorstasjonen vil være på ca. 26 daa, mens Lnett sin del vil være 
på ca. 7 daa.  

5.9 Stasjon 
Terreng 
Krossberg transformatorstasjon skal etableres i en nordvendt skråning (fall mot nord) og de 
nye konstruksjonene vil, som i dag, ligge på ulike nivå. Bygging av ny stasjon vil medføre 
gravearbeid der eksisterende masser fjernes og flyttes fra området for å tilrettelegge for nye 
stasjonsbygg og høyspentanlegg.  
Det nye GIS-bygget til Statnett vil bli liggende på kote ca. + 25, og dette nivået vil også gjelde 
for sørsiden av GIS-bygget og mot sørsiden av transformatorsjaktene (T1, T2, T3 og R1). Areal 
sør for GIS-bygg vil bli liggende på kote ca. + 30. Terreng nord for transformatorsjaktene vil bli 
liggende på kote ca. +19. Dette terrenget vil strekke seg mot og rundt GIS-bygget til Lnett og 
føre til noe oppfylling av terreng. Det skal etableres en mindre fylling for kondensatorbatteri 
(KB) øst for GIS-bygg til Statnett.  
Det vil være aktuelt å etablere enkelte støttemurer inne på stasjonsområdet for 
terrengtilpasning i skrått terreng.  
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Figur 9 Prinsippskisse gjennom Krossberg transformatorstasjon (sør-nordlig-retning). Grønn strek 
illustrerer dagens terreng, rød strek illustrerer antatt bergoverflate, blå strek illustrerer planlagt 
utgravingsnivå.  

Bygg og elektriske anlegg 
 
Alle bygg og komponenter er illustrert i figur 4, vedlagt detaljplankart (vedlegg 1). 
Detaljprosjektering av bygg på stasjonen skal utføres av entreprenør. Statnett/Lnett har oppgitt 
mål og størrelser, men det kan komme mindre endringer som følge av detaljprosjektering. 
Takløsning for GIS- og kontrollbygg er gitt med pulttak, mens garasje, IKT-kiosk og nettkiosk 
er med saltak, men med opsjon på pulttak.  
 
Eksisterende kontroll- og servicebygg for 50 kV (Lnett) består som i dag.  
 
Lnett skal bygge et nytt GIS-bygg i to etasjer (inkludert kabelkjeller). Bygget skal huse to 
transformatorsjakter for transformator T5 og T6 (132 kV/50 kV) og kontrollhus (tre etasjer, 
inkludert kabelkjeller). Konstruksjonen vil ha en samlet grunnflate på ca. 1100 m2, hvor 
transformatorsjakter utgjør ca. 260 m2. Bygget skal bygges i betong. Transformatorsjaktene 
og kontrollhuset vil ha en høyde på ca. 11,5 meter, mens GIS-bygget vil ha en høyde på ca. 
7,5 meter. Bygget vil bygges i betong. Bygget vil ha pulttak med asfaltert takbelegg.  
 
Statnett skal bygge et GIS-bygg (SF6-fritt) med integrert kontrollhus. Bygget vil ha en grunnflate 
på ca. 2800 m2. Bygget skal bygges i betong. GIS-bygget vil ha en høyde på ca. 13 meter. 
Kontrollhuset vil ha en høyde på ca. 8,3 meter. Bygget vil ha pulttak med asfaltert takbelegg.  
 
Statnett skal bygge fire nye sjakter, som skal huse 3 stk. transformatorer (T1, T2, T3) og 1 stk. 
reaktor (R1). Hver sjakt vil ha en grunnflate på ca. 350-400 m2 og en høyde på ca. 11 meter. 
Sjaktene oppføres i betong.  
 
Statnett vil oppføre et kondensatorbatteri. Avsatt areal til kondensatorbatteri er ca. 450 m2. 
Kondensatorbatteriet vil ha en ytelse tilsvarende 100 MVAr og spenning på 300 kV.  
 
Statnett skal bygge en garasje/lagerbygg med grunnflate på ca. 145 m2 og høyde på ca. 6,5 
m. Bygget skal oppføres i betong. Bygget vil ha saltak med asfaltert takbelegg, men med 
opsjon på pulttak.  
 
Statnett vil oppføre IKT-kiosk og nettkiosk utenfor stasjonen på opparbeidet grunn. Begge med 
en grunnflate på ca. 15 m2. Byggene vil ha saltak, men med opsjon på pulttak.  
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Figur 10 Illustrasjon av de ulike bygningene på Krossberg transformatorstasjon. Illustrasjonen er hentet 
fra modell.  

5.10 Mastepunkt og ledning 
Da eksisterende 50 kV ledning (fra Randaberg og Dusavik) skal kables fra Krossbergveien til 
Krossberg transformatorstasjon, må eksisterende mast skiftes ut til fordel for to nye 
kabelendemaster (rundmaster med vertikalt oppheng, høyde ca. 22 m). Mastene etableres 
noe lenger sør enn eksisterende mast, og fundamenteres på løsmasser i overgangen mellom 
dyrket jord og utmark. De resterende mastene på eksisterende ledning inn mot Krossberg skal 
fjernes til fordel for kabel (se 5.11). Eksisterende master fjernes med utgangspunkt i anleggsvei 
(30100 og 30200) etter at kabelen er satt i drift. Mastene kuttes og fjernes med kran, og 
transporteres ut av området med lastebil. Betongfundamentene graves frem og kappes 20 – 
30 cm under terrenget, og det tilføres jordmasser for naturlig revegetering. Der hvor 
mastepunkter står på dyrket mark, tilføres toppdekke.  

5.11 Kabel 
Det skal etableres to sett med kabler fra nye kabelendemaster (50 kV Randaberg og Dusavik) 
til Krossberg stasjon. Begge kabelsettene legges i samme grøft i dyrket mark langs anleggsvei 
(30100) frem til eksisterende Alvasteinvei og derfra inn mot Krossberg stasjon og Lnetts 
eksisterende 50 kV bygg. Kabegrøftene vil være ca. 1,3 meter dype og ca. 400 – 450 meter 
lange. Eksisterende masse fjernes og erstattes av geotekstil, knuste masser og kabelsand. 
Det øverste jordlaget tilføres vekstjord (matjord der dette er aktuelt). Overskuddsmasser 
(matjord) samles i ranker sammen med masser fra anleggsvei. Grøft vil variere i bredde 
mellom de ulike delene av kabeltraseen fra 3,4 til 2,6 meter topp og 1,9 – 1 meter i bunn.  
Det skal gjøres endringer på eksisterende 50 kV kabel fra Båtstad til nye Krossberg 
transformatorstasjon. Dette er en ren kabelforbindelse i dag og skal forbli en ren 
kabelforbindelse også i fremtiden. Ny kabelforbindelse vil være ca. 450 meter lang og vil 
anlegges fra Alvasteinveien sør og rundt Krossberg stasjon langs med inspeksjonsvei før den 
kobles inn mot eksisterende 50 kV bygg (Lnett). Kabelgrøftene vil være litt over 1 meter dype 
og variere mellom 2,9 og 2,2 meter i topp og 1,7 og 1 meter i bunn. Kablene legges på samme 
måte som beskrevet over.  
Det skal i tillegg gjennomføres mindre omlegging av eksisterende 22 kV kabler. Dette 
håndteres iht. områdekonsesjon for Lnett.  

5.12 Midlertidig koblingsanlegg 
Sør for eksisterende stasjon skal det ryddes et område for etablering av midlertidig 
koblingsanlegg som benyttes under bygging av Krossberg transformatorstasjon. Det vil 
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etableres master, innstrekkstativ og bryterfelt i dette arealet. Arealet skal gjerdes inn. Arealet 
er vist i detaljplankart (se vedlegg 1). Som resultat av dette skal stinettverk sør for stasjon 
legges om, se 5.3. 

5.13 Massehåndtering stasjon 
Det er utført grunnundersøkelser i flere omganger på og ved eksisterende Stølaheia 
transformatorstasjon. Registrerte dybder til antatt berg innenfor det aktuelle tiltaksområdet 
varierer fra 2,4 til 14,9 meter under terreng. Løsmassene innenfor tiltaksområdet er generelt 
vurdert som løse til middels faste masser ned til 0,5 – 2 meters dybde, og faste masser derfra 
og ned til berg. Løsmassene består generelt av siltig, sandig og grusig materiale (under 
organisk materiale). Det er på deler av området funnet leire. Undersøkelser viser at leiren 
hverken er kvikk eller har sprøbruddsegenskaper. Kvikkleireproblematikk er derfor vurdert å 
ikke være aktuell iht. NVEs veileder 1/2019 "Sikkerhet mot kvikkleire".  
Det vil bli behov for omfattende gravearbeider på stasjonsområdet for Krossberg 
transformatorstasjon. Store flater skal planeres ut for å kunne huse bygg, høyspentanlegg og 
annen infrastruktur. Det innebærer blant annet at masse skal flyttes, og overskuddsmasser 
skal ut. Det vil også bli aktuelt å tilføre kvalitetsmasser for fyllinger og sikring av areal der 
stedlige masser ikke har riktig.  

5.14 Massebalanse 
Det forventes at ca. 97000 m3 (fast) gravemasser og ca. 1500 m3 (fast) sprengsteinmasser 
skal faktes ut av området til entreprenørs deponi. Dette er masser som ikke skal gjenbrukes. 
Ca. 15000 m3 (fast) gravemasser skal mellomlagres på anleggsområdet (inne på 
stasjonsområdet) for gjenbruk/tilbakefylling. Ca. 50000 m3 (anbrakt) kvalitetsmasser skal 
fraktes inn til området og benyttes i tilbakefyllings- og istandsettingsarbeidet.  

5.15 Masselager 
Det vil ikke bli aktuelt med permanente masselager i forbindelse med bygging av Krossberg 
transformatorstasjon. Alle overskuddsmasser vil bli transportert ut av området og til godkjente 
mottak eller benyttes til samfunnstjenlige formål, dersom massene er av en slik kvalitet at dette 
er mulig.  

5.16 Grunnvannshåndtering i byggefase 
Grunnvannstanden inne på stasjonsområdet ligger høyt, dvs. flere plasser kun få meter under 
overflaten. Skrått terreng på stasjonsområdet og høy grunnvannstand medfører fare/risiko for 
strømning av vann i grunnen og tilhørende erosjon i skråningsoverflaten, ev. utglidninger. 
Grunnundersøkelser viser at det er et høyt innhold av silt i løsmassene i området, og slike 
masser blir lett eroderbare i kontakt med strømmende vann. Av den grunn er det planlagt å 
senke grunnvannstanden i utgravingsfasen, da dette anses som det mest hensiktsmessige 
tiltaket for å forbedre stabilitetsforholdene. Det er planlagt å benytte wellpoints/sugespisser til 
dette.  
Wellpointsløsningen innebærer å pumpe opp grunnvann og med det senke grunnvannstanden 
til ca. 4 meter (eller mer) under terrengoverflaten ved topp graveskråning. Vannet som pumpes 
opp skal sedimenteres i containerløsninger før det pumpes til bekk/rensedam og deretter føres 
videre mot Stokkavatnet. Wellpoints skal installeres i god tid før planlagt oppstart av utgraving 
for å verifisere at grunnvannssenkningen fungerer som forutsatt.  
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Figur 11 Omtrentlig plassering av wellpointstrenger skisser med tykke blå streker.  

Det er kjent at senkning av grunnvann kan føre til setninger i grunnen omkring byggegrop og 
skader på tilliggende konstruksjoner. Det er vurdert som lite sannsynlig at tiltaket vil føre til 
skader på omkringliggende konstruksjoner rundt Krossberg transformatorstasjon. Det er derfor 
ikke planlagt skadereduserende tiltak. Det er planlagt å gjennomføre boring for å undersøke 
masser i grunnen ved Selvaag gartneri. Her vil det installeres et elektrisk piezometer for å måle 
grunnvannstanden. Målinger vil leses jevnlig etter at Wellpointanlegget er satt i drift, og 
eventuelle grunnvannsendringer her vil fanges opp tidlig. Dersom det er fare for at 
grunnvannssenkning vil føre til skader på gartneriet, kan oppumpet vann føres tilbake i 
grunnen ved gartneriet for å opprettholde grunnvannstanden her. Se vedlegg 8 for nærmere 
informasjon.  

5.17 Vann og avløp 
Det skal etableres VA-ledninger i Alvasteinsveien fra Krossberg stasjon og ut til 
Krossbergveien. Arbeidet gjennomføres samtidig som veien utbedres til 
transformatortransport.  
Inne på stasjonsområdet vil det også etableres VA-ledninger, inkludert vannledning og 
spillvannsledninger. VA-ledninger tilkobles det offentlige nettet. I tillegg etableres den en rekke 
overvannledninger innenfor og utenfor stasjonsområdet. Overvann vil håndteres både med 
infiltrasjon til grunn og mot rensedam ved Stokkavatnet. Som følge av anleggsarbeidet og 
utvidelse for stasjonen, vil det etableres en ny overvannsledning/stikkrenne fra eksisterende 
bunnpunkt nord av stasjonen (grøft/sig), under veien med utløp i bekk som leder til rensedam. 
Ny stikkrenne vil erstatte eksisterende. I forbindelse med etablering av ny stikkrenne, vil det 
etableres vingemur med innløp og erosjonssikring ved utløp til bekk. Stikkrenne vil tilpasses 
utløpet og dimensjoneres iht. forventet kapasitet. Begrenset vegetasjonsrydding kan bli aktuelt 
ved etablering av utløp til bekk. Krossberg transformatorstasjon med tilhørende veianlegg og 
andre arealendringer vil i liten grad øke avrenning til bekk, og det forventes derfor at det ikke 
vil være nødvendig å gjøre tiltak for å øke kapasiteten eller utvidelse rensepark. Det vurderes 
ikke at avrenning fra Krossberg transformatorstasjon vil øke tilførsel av sedimenter og partikler, 
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sammenliknet med dagens situasjon. Det skal gjennom anleggsfasen påses at bekken holdes 
åpen, og eventuell utglidning av masse eller andre former for uhell i anleggsfasens skal 
håndteres fortløpende slik at bekken og rensepark nedstrøms opprettholder sin funksjon.  
Overvannsledninger til bekk/rensedam er vist i detaljplankart (vedlegg 1).  

 

Figur 12 Ny stikkrenne under vei vil ledes til bekk som drenerer mot rensedam ved Stokkavatnet. Det vil i 
forbindelse med etablering av ny stikkrenne gjennomføres erosjonssikringstiltak ved utløp til bekk.  

5.18 Støy 
Støynivå i omgivelsene til transformatorstasjonen vil variere med værforholdene. Støy i 
anleggets driftsfase vil i størst grad komme fra transformatorer, reaktorer (sommer) og 
kondensatorbatteri (vinter). Det innebærer at det er disse komponentene som i størst grad skal 
håndteres for å redusere støy til naboer og omgivelser. Det er utført støyberegninger og 
utarbeidet støysonekart, med og uten avbøtende tiltak, i forbindelse med prosjektering av 
anlegget. Støysonekart for transformatorer og kondensatorbatteri er vist i figur 14 og i vedlegg 
8 (hvor også støysonekart for transformator og reaktor også er inkludert).  
Støyberegningene er utført med medvind i alle retninger fra støykildene, dvs. en tilnærmet 
verste situasjon for omgivelsene. Ved motvind fra en mottaker til støykilden, vil støynivået være 
lavere enn beregnet. Hvis det er vindstille og temperaturinversjon (stigende temperatur med 
høyden over terrenget), vil det tilsvare medvind i alle retninger. Støygrensene er gitt for den 
nevnte beregnede forutsetningen (verste tilfelle). Støykildene i transformatorstasjonen 
inneholder mye energi ved lave frekvenser (bassområdet, lav brumming), og relativ lav støy 
ved høye frekvenser (diskant).  
For å dempe/skjerme lyden ved lave frekvenser må man for eksempel ha tykke betongvegger 
som brukes i sjaktene rundt flere av støykildene. Støynivåene er beregnet med vanlig A-veid 
frekvenskurve, som tar hensyn til ørets følsomhet ved lave frekvenser. Støygrensene gjelder 
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for A-veide nivåer, og det er ikke egne grenseverdier for lave frekvenser. Det kan forventes at 
den lavfrekvente støyen ikke vil medføre utfordringer i omgivelsene. Når maskiner og utstyr 
blir eldre, vil som regel støynivåene øke. Dette kan generelt avbøtes med godt vedlikehold, og 
etter hvert fornyelser. 
Lnett sine sjakter skal være lukket og støy fra transformatorene til Lnett vil derfor dempes 
tilstrekkelig på den måten. Statnett sine sjakter vil være åpne, og for å redusere støy fra disse 
skal det påmonteres støyabsorbenter på de 5 øverste meterne av sjaktene mot øst og sør. 
Dette vil tilfredsstille grenseverdiene i Klima- miljødepartementets Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021).  
I anleggsfasen vil det forekomme støy fra anleggstrafikk, inkludert massetransport, 
sprengning, pigging og knusing av steinmasser inne på stasjonsområdet, samt andre former 
for støyende aktiviteter. Anleggsarbeidet skal i utgangspunktet gjennomføres på dagtid og ikke 
i helger, og dersom avvik blir nødvendig skal naboer varsles om dette.  
Voll mot eiendom gnr./bnr. 40/1021 (Selvaag Gartneri) er ikke inkludert i støyberegningene. 
Det forventes at støynivåer vil reduseres som følge av planlagt voll.  

 
Figur 13 Støysonekart for Krossberg stasjon i driftssituasjon. Beregningshøyde 4 meter over terreng. Gult 
polygon viser støy over 50 dB, mens rødt polygon viser støy over 60 dB.  

5.19 Støv 
For å redusere støvplager for naboer og omgivelsene foreslås følgende tiltak: 

• Etablere en vanngrav som lastebiler og andre anleggsmaskiner skal kjøre gjennom 
• Egne områder for spyling av lastebiler og andre anleggsmaskiner 
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• Benytte lastebiler eller hengere med høye kanter 
• Duk over planet på lastebiler skal også vurderes, spesielt i tørre perioder når 

massene inneholder mindre fuktighet 
• Tilførsel av bindemiddel og vanning skal vurderes i tørre perioder 
• Soping og rengjøring av anleggsvei og eksisterende veinett frem til Krossbergveien 

skal vurderes gjennom anleggsperioden.  

5.20 Forurenset grunn og håndtering av forurensede masser 
Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelse på stasjonsområdet i flere omganger. Det 
gjenstår også noen undersøkelser. Det har tidligere blitt påvist forekomster av forurensning i 
grunn, i et mindre antall prøver.  
Det ble tidlig i 2024 utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn for forberedende arbeider. 
Tiltaksplanen oppsummerer funn, foreslår hvordan massene skal håndteres med hensyn til 
innhold av forurensning. Kommunen som forurensningsmyndighet godkjente tiltaksplanen 
med vilkår.  
Det ble i juni 2024 utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn for anleggsarbeidet som skal 
gjennomføres i forbindelse med ombygging og utvidelse av transformatorstasjonen. Planen 
skal behandles og godkjennes av Stavanger kommune før arbeidet kan igangsettes. Godkjent 
tiltaksplan vil legge føringer for hvordan forurensede masser skal håndteres i arbeidet som 
skal gjennomføres. Det inkluderer blant annet hvilke masser som kan gjenbrukes lokalt, andre 
steder, og hvilke masser som skal transporteres ut og til godkjent mottak for videre 
behandling/deponering.  
Tiltaksplanen foreslår, basert på de resultat som foreligger fra undersøkelsene, hvordan 
arbeidet skal gjennomføres for å redusere fare for spredning av forurensning, hvilke masser 
som skal leveres til godkjent mottak, og hvilke masser som kan gjenbrukes. Planen foreslår 
også hvor det er nødvendig å gjennomføre nye miljøtekniske undersøkelser. Tiltaksplanen skal 
godkjennes av forurensningsmyndighet (her Stavanger kommune) og selve planen og 
eventuelle vilkår skal inngå som kontraktsunderlag overfor utførende entreprenør.  
Entreprenør skal dokumentere hvordan de håndterer masser, overvann og andre forhold som 
beskrives i tiltaksplanen.  
Tiltaksplan for forurenset grunn er lagt ved detaljplan for nettanlegg (denne planen) som 
vedlegg 6. 

5.21 Sanering av eksisterende anlegg 
Flere elektriske anlegg (inkludert kabler) og annen infrastruktur skal saneres, dvs. fjernes fra 
eksisterende transformatorstasjon og omkringliggende områder. Eksempler er bryterfelt, 
kabler, master, ledninger, stativer, mm.). Det er kun eksisterende service- og kontrollbygg 
tilhørende Lnetts 50 kV anlegg som skal bestå.  
Det er utarbeidet en miljøkartleggingsrapport for Krossberg stasjon. Dvs. en rapport som 
beskriver hvilke eksisterende komponenter i Stølaheia stasjon som skal rives/saneres. 
Rapporten oppsummerer forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer som skal håndteres 
i forbindelse med riveprosessen og tilhørende avfallsdisponering. Rapporten oppsummerer 
også gjenstående arbeid, dvs. mulige forekomster som ikke var tilgjengelige for prøvetaking 
på det aktuelle tidspunktet. Disse vil håndteres av entreprenør. Rapporten skal danne grunnlag 
for håndtering av ulike komponenter og materialer gjennom saneringsprosessen, og er vedlagt 
(se vedlegg 7).  

5.22 Skog- og vegetasjonsrydding 
Med utgangspunkt i AR5-FKB (arealressurskart) vil utvidelse og endret bruk av eksisterende 
stasjonsområde, samt inspeksjonsvei utenfor stasjonsgjerde medføre at et areal på ca. 8,5 
daa med skogsareal fjernes permanent.  
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Arealbruksgrense, dvs. grense for tillatt anleggsvirksomhet (se detaljplankart, vedlegg 1) 
omfattes av ca. 18 daa med skogsareal (iht. AR5-FKB). I forbindelse med anleggelse av 
permanente og midlertidige veianlegg, omlegging av stinettverk, etablering av vendehammer, 
midlertidig koblingsanlegg, mm. vil større arealer med skog fjernes permanent og midlertidig.  
Et anslag for permanent omdisponering av skogsareal er ca. 5 daa. Dette inkluderer 
permanente veganlegg (med skråningsutslag) til nye Krossberg stasjon, omlegging av 
adkomst til Alvasteinveien 100 og transformatortransportvei.  
Et anslag for midlertidig omdisponering av skogsareal er 7,5 daa. Dette inkluderer areal for 
midlertidige anleggsveier til Alvasteinveien 100, til areal sør for transformatorstasjon og 
midlertidig koblingsanlegg sør for stasjon.  
Alle trær som felles skal transporteres ut av området. Trærne skal tilfalle grunneiere gjennom 
egne avtaler dersom dette er ønskelig. Alternativet er at entreprenør fjerner trevirket til eget 
deponi og håndterer det deretter.  Det er anslått et volum tilsvarende på 2000 m3 for trær, og 
et volum på 8000 m3 for stubber, røtter og vegetasjonsdekke.  

5.23 Omdisponering av dyrka mark 
Ca. 4,5 daa med fulldyrket jord vil bli permanent beslaglagt i forbindelse med bygging av 
veganlegg og Krossberg stasjon. Beslagene vil gjelde for eiendom gnr./bnr. 40/59. Beslaglagt 
sideareal til vei (skråningsutslag) vil i den grad det er mulig tilbakefylles med matjord, men 
egenskapene til disse arealene vil bli begrenset til sammenlikning med opprinnelig bruk.  
Overskudd av matjord skal benyttes til oppdyrkning av areal hvor eksisterende vei går i dag. 
Med ny adkomstvei vil eksisterende vei ikke lenger benyttes og skal fjernes. Grunneier har 
meldt at det vil være aktuelt å benytte dette arealet til oppdyrkning.  
Som følge av omlegging av midlertidig tursti på dyrka jord (eiendom gnr./bnr. 40/73) vil noe 
dyrket mark bli midlertidig beslaglagt.  
Midlertidig omdisponering av dyrka mark er beskrevet i flere kapitler, blant annet 5.1 og 5.7.  

5.24 Fremmede arter 
Det er gjennomført kartlegging av fremmede arter i og rundt eksisterende Stølaheia 
transformatorstasjon. Flere fremmede arter er identifisert og skal håndteres under 
anleggsarbeidet. Håndtering av fremmede arter skal gjennomføres på alle arealene hvor det 
skal gjennomføres anleggsarbeid. Det er foreslått tiltak for håndtering av de ulike artene og 
underliggende masser.  
Entreprenør skal utarbeide en egen plan for håndtering av fremmede arter. Planen skal 
utarbeides med utgangspunkt i Miljødirektoratet sin veileder (2018) og Multiconsult sin 
massehåndteringsplan for fremmede arter (vedlegg 5). Planen skal presenteres for Stavanger 
kommune hvor det blant annet må tas stilling til om trær som platanlønn skal fjernes eller 
bevares.  
I tillegg til allerede gjennomført kartlegging av fremmede arter, skal det også under 
anleggsarbeidet gjennomføres søk etter fremmede arter på områder som benyttes/berøres av 
anleggsarbeidet, og eventuelle forekomster skal håndteres iht. oppgitte dokumenter. 
Entreprenør skal ovenfor Statnett dokumentere hvordan fremmede arter er håndtert i anleggs- 
og istandsettingsprosessen.  

5.25 Potetål 
Det er gjennomført undersøkelser av matjord på de aktuelle landbrukseiendommene som 
berøres av tiltaket, med hensyn til potetål. Det ble ikke påvist potetål på de aktuelle 
eiendommene og det er derfor ikke nødvendig å hensynta dette i videre arbeid.  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m982/m982.pdf
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5.26 Avfall 
I forkant av oppstart med anleggsarbeid skal valgt entreprenør utarbeide en avfallsplan der 
forventet mengde avfall, produsert per fraksjon, identifiseres. I tillegg skal godkjent avfallsplan 
der avfallet identifiseres.  
Entreprenør skal legge til grunn Multiconsults miljøkartleggingsrapport (2023, vedlegg 7) hvor 
det er redegjort for konstruksjonene som skal rives. 
En oversikt over forventede avfallsfraksjoner er eksemplifisert i tabell 8. Statnett og Lnett stiller 
krav om at entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre at avfall spres i terrenget med vind.  
Tabell 8 Forventede avfallsfraksjoner.  

Type avfall Håndtering 

Metall Til materialgjenvinning via mottak 

Betong Ombruk eller til mottak 

Jord- og steinmasser (rene) Ombruk eller til mottak 

Forurensede masser Til deponi eller gjenbruk ved lav tilstandsklasse 

EE-avfall Til materialgjenvinning via mottak 

Farlig avfall Til avfallsmottak 

Restavfall Til avfallsmottak 

Papp og papir Sorteres og leveres på mottak 

Plast Sorteres og leveres på mottak 

Trevirke, ubehandlet  Sorteres og leveres på mottak 

Trevirke, behandlet Sorteres og leveres på mottak.  

5.27 Forhold mot naboer og brukere av området 
Det skal settes opp en innsynsskjerm mot nærliggende gartneri. Skjermen skal tåle vind og 
vær. Skjermen skal etablere som et byggegjerde med duk. Formålet er å skjerme gartneriets 
inngangsparti mot anlegget.  
Gjennom anleggsarbeidet skal entreprenør sikre anleggsområdet, inkludert riggområder, med 
byggegjerde. Gjerdet skal sikres for å tåle påkjenning og vind med lodd.  
Adkomst for beboere, kunder til gartneriet og andre skal sikres gjennom anleggsarbeidet. Det 
gjelder da hovedsakelig tredjepersoner som skal til og fra eiendommer og til og fra gartneriet. 
Turgåere og andre brukere av området skal i den grad det er mulig kunne ta seg forbi 
anleggsområdet, blant annet ved bruk av midlertidig stinettverk. Deler av anleggsområdet vil 
holdes stengt av sikkerhetsmessige årsaker. Det innebærer blant annet at det ikke vil være 
ferdsel fra Alvasteinsveien nord til Store Stokkavatnet i anleggsperioden.  
Det skal sikres/etableres en vegetasjonsskjerm mot eiendom gnr./bnr. 40/1021. Deler av skog 
mellom eksisterende stasjon/vei og planlagte anlegg for nye Krossberg stasjon, og eiendom 
gnr./bnr. 40/1021 er i dag skogkledd. Deler av denne skogen vil bestå og fungere som en 
vegetasjonsskjerm.  
Statnett/Lnett har i dialog med grunneier bnr./gnr. 40/1021 vurdert mulighet for å etablere en 
voll mellom nye Krossberg stasjon og gartneri på den aktuelle eiendommen. Vollen vil 
etableres på eiendommen og vil beplantes. Statnett har skissert flere varianter av voll, med 
hensyn til høyde, utslag, fyllmasser, og beplantning. I eksempelet som er illustrert i figur under 
er vollen ca. 4 meter høy med utslag 1:2 som gir voll en total bredde på ca. 16 meter. Dette er 
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et forslag som vil drøftes med grunneier. Store deler av vollen vil bli liggende inne på eiendom 
gnr./bnr. 40/1021. Det er også mulig å bygge en lavere voll som vil gi et mindre totalt fotavtrykk.  
Som beskrevet i kapittel 5.3 er det gjennom avtale med grunneier på eiendom gnr./bnr. 40/73 
besluttet å legge om deler av eksisterende stinettverk på dyrka mark. Gjennom denne 
løsningen vil deler av vegetasjon mellom eiendommen og nye Krossberg stasjon bevares som 
vegetasjonsskjerm. Areal hvor skog fjernes vil på sikt beplantes/revegeteres og dette vil bidra 
til å skjerme den nye stasjonen fra omkringliggende områder.   

 

Figur 14 Illustrasjon av voll mellom Krossberg transformatorstasjon og eiendom gnr./bnr. 40/1021.  

 

Figur 15 Illustrasjon av Krossberg transformatorstasjon, med voll som beskrevet over. Illustrasjonen 
mangler enkelte høyspentanlegg.  
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5.28 Istandsetting 
Anleggsarealer skal istandsettes etter prinsipper i Statnetts håndbok i terrengbehandling. 
Midlertidige arealer skal tilbakeføres til opprinnelig bruk, med naturlig revegetering der dette 
er mulig, eventuelt kan det sås frø eller beplantes. For dyrket mark innebærer dette at 
mellomlagret matjord tilbakeføres.  
Midlertidig omdisponerte skogarealer skal tilbakeføres til utmark etter endt anleggsdrift. Der 
det har vært skog tidligere skal det plantes nye trær, og/eller tilrettelegges for naturlig 
revegetering. Skogen i de aktuelle arealene er hovedsakelig furu- og bjørkeskog. Før hogst 
skal det dokumenteres hvilke tresorter som må hugges, og det skal på bakgrunn av dette 
utarbeides planer for nyplanting av skog etter endt anleggsdrift. Planen skal utarbeides i dialog 
med representanter fra Stavanger kommune og andre grunneiere der dette er aktuelt.  

5.29 Avbøtende tiltak og restriksjoner 
 
Tabell 9 Oppsummering av avbøtende tiltak og restriksjoner 

Konflikt/hensyn Konfliktområde Tiltak 

Støy i anleggsfasen Det vil bli støy fra området 
spesielt når det skal 
gjennomføres grunn- og 
sprengningsarbeider, men 
også i forbindelse med 
transport og veiarbeid.  

Støymålinger for dokumentasjon. 
Varsling av støyende aktiviteter til naboer.  

Støv Det vil bli støv fra 
anleggsarbeidet, spesielt i 
forbindelse med grunn- og 
sprengningsarbeider, og 
når ved massetransport 
lokalt og over avstander.  

Renhold av anleggsmaskiner.  
Vanning i tørre perioder, ev. tilføring av 
bindingskjemikalier.  
Børstning av anleggsveier.  

Trafikksikkerhet Det vil bli noe økt trafikk 
på Alvasteinveien i 
forbindelse med de 
tiltakene som er planlagt 
her og mot Krossberg 
transformatorstasjon. Det 
vil også forekomme en del 
anleggstrafikk på og av 
fra Krossbergveien.   

Skilting og oppmerking 
Styring av trafikk.  

Adkomst til 
eiendommer 

Anleggsarbeid vil medføre 
anleggstrafikk, inkludert 
tilkjøring av masser, 
utstyr, maskintrafikk, mm.  

Naboer og grunneiere skal ha tilgang til 
eiendommer gjennom hele anleggsperioden.  

Dyrket jord Forbindelse mellom 
dyrket mark blir brutt, noe 
som fører til driftsulemper 
for grunneier. 
Permanent og midlertidig 
omdisponering av dyrket 
mark.  

Ved midlertidig beslag/omdisponering skal det 
gjøres tiltak for å redusere negative virkninger. 
Blant annet skal topplag fjernes og lagres, og 
det skal benyttes fiberduk og tilkjørte masser 
for å redusere/forhindre terrengskader.  

Bekk Utglidning av masser i 
bekk som følge av 
nærliggende 

Det skal påses at bekken og renseparken 
nedstrøms opprettholder sin funksjon gjennom 
anleggsperioden. Dersom bekken, i 

https://www.statnett.no/globalassets/om-statnett/strategi-og-samfunnsansvar/handbok-i-terrengbehandling-statnett.pdf


33 
 

33 
 

anleggsarbeid eller i 
forbindelse med 
etablering av 
overvannssystemer til 
bekk. Økt sediment-
transport kan påvirke 
renseparkens kapasitet.  

forbindelse med nærliggende anleggsarbeid, 
tilføres masse eller økt transport av sedimenter 
skal dette fjernes eller håndteres fortløpende.  

Treplanting Det skal felles en rekke 
trær i forbindelse med 
midlertidig arealbruk.  

Det skal tilstrebes å bevare skog/trær mellom 
eiendom gnr./bnr. 40/73 og anleggsområdet 
ved Krossberg transformatorstasjon.  
Tresorter i areal som skal ryddes for 
midlertidige anleggsplasser (inkludert veiareal, 
midlertidig koblingsanlegg, omlagt tursti) skal 
dokumenteres før anleggsstart. Det skal 
utarbeides en plan for planting av trær i disse 
områdene etter endt bruk av areal. Planen skal 
utarbeides sammen med representanter fra 
Stavanger kommune, og eventuelt aktuelle 
grunneiere. Det skal være et mål om at ny 
skog skal etableres på disse arealene.  

Hekkende vipe Det er observert 
hekkende vipe på 
jordbruksareal i regionen 

Hver hekkeperiode for vipe (april – juni) skal 
det gjennomføres undersøkelser for å avdekke 
eventuelt hekkende fugl innenfor en radius på 
500 meter fra anleggsområdet. Dersom det 
oppdages hekkende fugl skal det gjøres en 
vurdering og iverksette disse slik at 
forstyrrelser ikke påvirker hekkeaktivitet 
negativt.  

Fremmede arter Det er flere forekomster 
av fremmede arter 
innenfor anleggsområdet.  

Forekomster av fremmede arter skal fjernes i 
tråd med veileder fra Miljødirektoratet.  
Det skal gjennomføres kartlegging av 
fremmede arter hver sommer gjennom 
anleggsfasen, innenfor de arealene som blir 
berørt av tiltaket, og disse skal håndteres hvert 
år. Kartlegging skal gjennomføres av personell 
med biologisk kompetanse.  

Forurensning Det er kjent at det finnes 
forurenset grunn i 
tiltaksområdet. Det skal 
gjennomføres tiltak for å 
hindre spredning av 
forurensede masser.  
 

Håndtering av masser skal utføres iht. 
tiltaksplan for forurensede masser for 
hovedentreprise som også vil inneholde vilkår 
fra Stavanger kommune.    
 

Kulturminner Det er identifisert 
kulturminner i nærheten 
av tiltaksområdet.  
Både direkte berøring 
med kulturminner og 
skjemming av 
omgivelsene er i strid med 
kulturminnelovens §§ 3 og 
8.  
Rogaland fylkeskommune 
er ansvarlig for 
kulturminner. 

Aktuelt kulturminnene skal sikres ved bruk av 
gjerde, bånd, eller på andre måter ivaretas.  
 
Dersom det gjennom anleggsarbeid oppdages 
gjenstander eller funn som kan være 
kulturminner, skal arbeidet stanses og 
byggherre (Statnett) skal varsles omgående. 
Statnett skal igjen varsle Rogaland 
fylkeskommune.   
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Steingjerde  Deler av eksisterende 
steingjerde på eiendom 
gnr./bnr. 40/73 må 
demonteres til fordel for 
midlertidig 
anleggsområde/ 
koblingsanlegg og 
omlegging av tursti.  

I forbindelse med demontering av steingjerdet 
på den aktuelle eiendommen skal lokalitet og 
byggeteknikk dokumenteres. Stein skal 
mellomlagres langs den midlertidige turstien 
eller på andre egnede områder. Steingjerdet 
skal etter avsluttet anleggsdrift bygges opp på 
samme sted og så langt det lar seg gjøre på 
samme måte som dagens situasjon.  

6. PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN 
Statnett og Lnett følger opp miljø og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhørende 
internkontroll (IK-energi).  Som en del av internkontrollen følges entreprenør opp både i forhold 
til krav i konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven. Internkontrollen 
tilpasses hvert enkelt prosjekt.  
 

7. REFERANSER 
Miljødirektoratet (2024) Bekjempe fremmede plantearter - Miljødirektoratet 
(miljodirektoratet.no) 
NVE (2024) Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 09.04.2024 (NVE-202111576-125) 
NVE (2024) Anleggskonsesjon meddelt Lnett ASD 09.04.2024 (NVE-202111576-126). 
NVE (2024) Bakgrunn for vedtak Krossberg transformatorstasjon 
NVE (2023) NVE digital veileder Detaljplan for nettanlegg 
Statnett (2020) Håndbok i terrengbehandling 

8. VEDLEGG 
Vedlegg 1 – Detaljplankart 
Vedlegg 2 – Oversiktskart 
Vedlegg 3 – Fasade-, plan- og snitt-tegninger 
Vedlegg 4 – Visualiseringer 
Vedlegg 5 – Massehåndteringsplan for fremmede arter 
Vedlegg 6 – Tiltaksplan forurenset grunn 
Vedlegg 7 – Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan 
Vedlegg 8 – Grunnvannssenking ifm. Gravearbeider 
Vedlegg 9 - Støysonekart 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/bekjempe-fremmede-plantearter/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/bekjempe-fremmede-plantearter/
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