
 

Statnett Fagrafjell – Humleberget ny 420 kV ledning Årstall 0 

Åpen informasjon / Public information 

 

  

  

Konsesjonssøknad, februar 2025 

Fagrafjell – Humleberget 
ny 420 kV ledning 



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 2 

 

 

Blank side 
 

  



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 3 

 

 

Forord 
Statnett SF søker herved om anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge 

ny 420 kV luftforbindelse mellom Fagrafjell og Humleberget transformatorstasjoner.  

 

Prosjektet vil berøre areal i Time og Sandnes kommuner i Rogaland fylke. 

 

Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler den i 

henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring. 

 

Statnett meldte tiltaket i juni 2021. NVE fastsatt utredningsprogrammet i februar 2022. 

Konsekvensutredninger er gjennomført.   

 

Høringsuttalelser sendes til: 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Postboks 5091, Majorstuen 

0301 OSLO 

e-post: nve@nve.no 

 

Spørsmål til Statnett vedrørende søknad og konsekvensutredning kan rettes til: 

 

Funksjon/stilling Navn Tlf. nr. e-post 

Prosjektleder Tor Morten Sneve 40065033 tor.sneve@statnett.no 

Grunnerverver Åge Emanuel Rovik 97633909 age@planogeiendom.no 

Areal- og miljørådgiver Erik Roalsø 93681830 erik.roalso@statnett.no 

Kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg 95095312 marianne.veggeberg@statnett.no 

 

Informasjon om prosjektet og om Statnett finnes på Internettadressen: http://www.statnett.no 

 

Oslo, februar 2025 

 

Christian Færø 

Konserndirektør Nett 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sammendrag 

Strøm er en forutsetning for et velfungerende samfunn og verdiskaping. Betydningen av en pålitelig strøm-

forsyning blir enda større i en hverdag som blir mer digital og hvor krav til mer klimavennlig energibruk vil 

innebære at vi bruker elektrisitet i flere deler av samfunnet. Det er Statnetts oppgave å møte fremtidens 

kraftbehov ved å bidra til en koordinert utvikling av kraftsystemet, samt å gjøre riktige investeringer til rett 

tid. Vi er også ansvarlig for den løpende driften av kraftsystemet. Myndighetene krever at både utvikling- og 

drift skal foregå på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte. 

 

Statnett og regionalnettselskapet Lnett har i fellesskap utredet forskjellige konsept og systemløsninger for 

kraftsystemet på Nord-Jæren. Dette er beskrevet i en egen konseptvalgutredning fra 2019 (vedlegg 2). 

Resultatet av konseptvalgutredningen ble presentert i et offentlig møte i Sandnes i februar 2020. Det ble 

besluttet at det skulle reinvesteres i transformatorstasjonene Stølaheia og Bærheim, og å etablere en ny 

420 kV forbindelse fra Fagrafjell transformatorstasjon til Stølaheia. Konseptet fra 2019 ble bekreftet i 

Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland og Agder i mars 2023.  

 

Statnett søkte i oktober 2023 om konsesjon for ny Humleberget transformatorstasjon til erstatning for 

Bærheim. Søknaden ble oppdatert i januar 2024. På grunn av kostnader for ny teknologi vurderer Statnett 

en endret løsning for Humleberget stasjon. Statnett vurderer at grensesnittet mellom Humleberget stasjon 

og løsningen for ledning til Fagrafjell som omsøkes nå, ikke vil endres med ny løsning for Humleberget.  

 

NVE gav konsesjon for ny Krossberg transformatorstasjon til erstatning for Stølaheia i mars 2024. 

Forberedende arbeid på Krossberg ble igangsatt i januar 2025.  

 

Med dette som grunnlag søker Statnett om konsesjon til å bygge ny 420 (300) kV kraftledning fra Fagrafjell 

transformatorstasjon i Time og Sandes kommuner til Humleberget (Bærheim) transformatorstasjon i 

Sandnes kommune. Forbindelsen mellom stasjonene vil være ca. 14 km. Tiltaket medfører også utvidelse 

av anlegget i Fagrafjell stasjon innenfor dagens tomt og stasjonsgjerde.  

 

Det er gjennomført konsekvensutredninger for tiltakene. Disse er basert på NVEs fastsatte utrednings-

program av 2022, etter meldingen av 2021. Utredningen er vedlagt konsesjonssøknad  (vedlegg 3) og en 

oppsummering av temaene er også gitt i søknadens kapittel 7. 

 

Interessenter oppfordres til å komme med sine synspunkter til NVE i høringsperioden. NVE er ansvarlig for 

høringen og vil informere alle høringsparter om hvordan denne blir gjennomført. Informasjon om prosjektet, 

sammen med konsesjonssøknaden m/vedlegg finnes på Statnetts nettside: www.statnett.no 
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1. Presentasjon av tiltakshaver og konsesjonssøknad 

1.1.  Presentasjon av tiltakshaver 

Søker Statnett SF 

Org.nr NO 962986633 MVA 

Organisasjonsform Statsforetak 

Prosjektleder Tor Morten Sneve 

 

Statnett SF er systemansvarlig nettselskap, og som har ansvaret for å koordinere produksjon og forbruk i 

kraftsystemet. Statnett eier og drifter det sentrale norske kraftnettet (transmisjonsnettet), og den norske 

delen av ledninger og sjøkabler til utlandet. Planlegging og utbygging av nettet i takt med behov og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet er en av Statnetts hovedoppgaver. Gjennom en effektiv utvikling av nettet 

er målet å bidra til økt verdiskaping, tilrettelegge for reduserte klimagassutslipp, og bevare en trygg strøm-

forsyning. Statnett eies av staten og er organisert etter Lov om statsforetak. Energidepartementet repre-

senterer staten som eier. 

1.2. Forarbeider 

Statnett og regionalnettselskapet Lnett har i fellesskap utredet forskjellige konsept og systemløsninger for 

kraftsystemet på Nord-Jæren. Dette er beskrevet i en egen konseptvalgutredning fra 2019 (vedlegg 2). 

Resultatet av konseptvalgutredningen ble presentert i et offentlig møte i Sandnes i februar 2020. Det ble 

besluttet at det skulle reinvesteres i transformatorstasjonene Stølaheia og Bærheim, og å etablere en ny 

420 kV forbindelse fra Fagrafjell transformatorstasjon til Stølaheia. Konseptet fra 2019 ble bekreftet i 

Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland og Agder i mars 2023.  

 

Statnett søkte i oktober 2023 om konsesjon for ny Humleberget transformatorstasjon til erstatning for 

Bærheim transformatorstasjon. Søknaden ble oppdatert i januar 2024. NVE har ikke startet behandling av 

konsesjonssøknaden for Humleberget. Statnett vurderer for tiden å sende en endret løsning for Humleber-

get stasjon i løpet av 2025.  

 

NVE gav konsesjon for ny Krossberg transformatorstasjon til erstatning for Stølaheia i mars 2024. Arbeidet 

med denne stasjonen ble igangsatt i januar 2025.  

 

Statnett meldte i juli 2021 to alternative traséer for en ny forbindelse mellom Fagrafjell og Bærheim til NVE. 

NVE fastsatte utredningsprogram i februar 2022, basert på innspill fra offentligheten. I høringsperioden for 

utredningsprogrammet hadde Statnett åpne kontordager hvor berørte og andre interessenter fikk anledning 

til å kommentere og foreslå justeringer i traséer og løsninger.  

 



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 9 

 

 

I forbindelse med konsekvensutredninger og vurdering av traséer har Statnett holdt møter med seksjon for 

kulturarv i Rogaland fylkeskommune om kulturminner og kulturmiljøer, Time kommune om planer for 

næringsutvikling ved Kalberg og IVAR IKS om mulighet for samordning av trasé med hovedvannledning. 

Statnett har også hatt flere møter med Avinor om restriksjoner for luftfarten og med Bane NOR SF om 

kryssing av jernbanen ved Ganddal. Statnett har hatt flere møter med berørte næringseiendommer (bl.a. 

Skjæveland Gruppen AS, Statskog SF og Vagle Næringspark AS). Statnett har også hatt flere møter med 

Lnett AS for samordning med deres eksisterende og planlagte ledninger. Statnett hadde møte med Sandnes 

kommune 24. oktober 2024 hvor planlagt omsøkt tiltak ble presentert. I etterkant av møtet med Sandnes 

kommune er det avholdt flere arbeidsmøter med kommunen, Rogaland fylkeskommune, Vagle Nærings-

park og Green Mountain AS for å samordne planer for ledning, ny veiforbindelse og planer om utvikling av 

et område regulert til næring ved Vagle. Statnett sendte senest 24.1.2025 høringsuttalelse til 

reguleringsplan ved Vagle med trasé for ny ledning og anleggsplasser med adkomst i henhold til enighet 

oppnådd i de nevnte arbeidsmøtene.  
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2. Omsøkte tiltak etter energi- og oreigningslova  

2.1. Søknad om konsesjon 

Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av: 

 

• 420 (300) kV ledning mellom Fagrafjell og Humleberget transformatorstasjoner (ca. 14 km). 

 

Omsøkte anlegg er nærmere beskrevet i kapittel 3. Statnett søker også om tillatelse til etablering av nød-

vendige midlertidige hjelpeanlegg som beskrevet i avsnitt under (og i kapittel 3.4). Det vil være aktuelt å 

benytte eksisterende veinett, samt å anlegge midlertidige veier til mastepunkter eller til midlertidige 

anleggsområder. Disse veiene vil i hovedsak være oppgradering av eksisterende traktorveier, men i noen 

tilfeller vil det etableres midlertidige veier over dyrket mark eller andre areal. Det vil være behov for noe 

kjøring i terrenget, både i og utenfor klausuleringsbeltet for ledningen. Det kan stedvis bli nødvendig med 

noe graving og tilrettelegging for å muliggjøre terrengtransporten. Det vil bli utført nødvendig skogrydding i 

ledningstraséen. Det vil også bli aktuelt å opparbeide midlertidige riggplasser for plassering av mobilkran, 

trommel og vinsj i anleggsperioden. I den forbindelse kan det bli aktuelt med bruk av eksterne masser, 

plater eller lignende som midlertidig terrengforsterkning.  

2.2. Eier og driftsansvarlig 

Statnett vil være eier og driftsansvarlig for ny 420 (300) kV kraftledning mellom Fagrafjell og Humleberget 

transformatorstasjoner.  

2.3. Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 

Statnett ønsker å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere. I tilfelle minnelige 

avtaler ikke oppnås, søkes det (iht. oreigningslova § 2 punkt 19) om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig 

grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene og nødvendige bianlegg, herunder rettig-

heter for all nødvendig ferdsel, transport og deponering av masser. Nødvendige rettigheter til ferdsel og 

transport omfatter: 

• Etablering og bruk av midlertidige veier, base- og anleggsplasser som beskrevet i kapittel 3.4. 

• Nødvendig terrengkjøring og eventuelt landing med helikopter, for bygging og drift av anleggene på 

alle eiendommer som er oppført på grunneierlista (vedlegg 4), herunder nødvendig skogrydding. 

• Bruk av eksisterende veier og plasser til bygging og drift av ledningene, som vist på trasékart i 

vedlegg 1, herunder også rett til nødvendige utbedringer. 

 

Statnett ber samtidig om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, slik at 

nødvendige arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 
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2.4. Tillatelse til adkomst i og langs ledningstrasé 

I planleggingsfasen gir oreigningslova § 4 rett til atkomst for "mæling, utstikking og andre førehandsunder-

søkingar til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep”. Statnett vil i tråd med loven varsle grunneier og rettig-

hetshavere før slike aktiviteter igangsettes. I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til 

forhåndstiltredelse eller ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til ledningstraséen. Bruk av private 

veier vil søkes løst gjennom forhandlinger med grunneier. Statnetts søknad om ekspropriasjon og forhånds-

tiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige avtaler ikke oppnås. Lov om motorferdsel 

i utmark og vassdrag § 4, første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse 

med bygging og drift av ledningsanlegg. 

2.5. Gjeldende konsesjoner og tillatelser etter annet lovverk 

Omsøkt tiltak vil innebære krysning av eksisterende infrastruktur, både underliggende nett (eksisterende 

og fremtidig), jernbane og veinett (offentlig og privat). Statnett har kontakt med Lnett (regionalnett- og 

områdekonsesjonær), Bane NOR, Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner. Søknader og andre 

former for avklaringer med eiere av infrastruktur vil gjøres i god tid før anleggsstart.  

2.6. Eksisterende konsesjon etter energiloven 

Omsøkt tiltak berører Statnetts anlegg i Fagrafjell, Bærheim og fremtidig Humleberget transformator-

stasjon. I tillegg berøres Lnetts regional- og distribusjonsnett, både eksisterende og fremtidige ledninger.  

Tabell 1 Oversikt over aktuelle anleggskonsesjoner som berøres av omsøkt tiltak.  

Anlegg Konsesjonær Anleggskonsesjon  

Fagrafjell transformatorstasjon Statnett OED 16/3829, 20.9.2019 

Bærheim transformatorstasjon og 300 kV ledninger 

fra Stokkeland via Bærheim til Støleheia 

Statnett 201006012-33 

132 kV Hatteland-Vagle Lnett 201912940-177 

50 kV Hatteland-Vagle Lnett 201920776-3 

   

2.7. Samtidige søknader etter energiloven 

I planlagt endringssøknad for Humleberget transformatorstasjon (2025) vil det inngå flere anleggsområder 

og veier som også vil bli benyttet i ledningsprosjektet Fagrafjell – Humleberget. Det er ikke kjent at Lnett har 

konsesjonssøknader inne til behandling som berøres av det omsøkte tiltaket.  

2.8. Framdriftsplan 

Statnett ser fordeler med å ferdigstille omsøkt forbindelse innen Humleberget transformatorstasjon skal 

settes i drift, etter nåværende plan i 2031. Det vil redusere behov for utkoblinger av 300 kV ledninger dersom 
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stasjonen kan settes i drift fra den nye ledningen. Fremdriften på lednings- og stasjonsprosjektet vil derfor 

bli koordinert. Det antas ca. to år fra entreprenør mobiliserer til ledning kan settes i drift. Denne planen 

forutsetter at endelig konsesjon og godkjent detaljplan foreligger i løpet av 2028.  
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3. Beskrivelse av omsøkte tiltak  

3.1. Omsøkt 420 kV kraftledning mellom Fagrafjell og Humleberget  

Omsøkt 420 kV forbindelse er ca. 14 km og omfatter hovedsakelig alternativ 2 fra melding (2021) og alter-

nativ 2D fra konsekvensutredning, men avviker noe mellom Sandnesveien og Bærheim, i Sandnes 

kommune, for å øke avstand til planlagt boligfelt vest for Forusbeen i Sola kommune.  Ledningen vil bygges 

for 420 kV, men vil de første årene drives på 300 kV. Den vil ha 45 - 50 master av typen Statnett standard 

mast (innvendig bardunerte master). I meldingen skrev Statnett at en alternativ mastetype ville bli vurdert. 

For å hensynta høyderestriksjoner knyttet til Stavanger lufthavn Sola, vurderer Statnett at standard mast er 

det beste alternativet da disse er lavere samtidig som de opprettholder nødvendig bakkeklaring og dermed 

ivaretar jordbruksinteresser.  

 

Omsøkt forbindelse går fra nytt felt i Fagrafjell transformatorstasjon. Herfra vil det strekkes til første mast 

ca. 100 meter nordvest av Fagrafjell stasjon. Deretter krysser ledning over et område hvor det tidligere har 

vært masseuttak, men som nå er gjenfylt og oppdyrket. Videre nordover går ledningen over 

landbruksområder som planlegges omdisponert til næring (NK1 – Time kommune kommuneplanens areal-

del og pågående områdeplanprosess). Ledningen krysser Figgjoelva ved Foss-Eikeland og følger høydedrag 

øst og nord for industri- og næringsanlegg på Foss-Eikeland. Traséen er her tilpasset foreslåtte løsninger 

for en ny tverrforbindelse mellom Vagle og E39 i regi av Rogaland fylkeskommune. Mellom industri- og 

næringsområdet på Foss-Eikeland og Lnetts transformatorstasjon på Vagle vil ledningen krysse over tre 50 

kV ledninger og en planlagt/konsesjonsgoitt 132 kV ledning (Hatteland-Vagle, Lnett). Ledningen krysser 

deretter Kvernelandsveien, sneier sørvestre del av Vagle Næringspark og krysser Kvernelandsveien igjen. 

 

Ledningen går så på nordsiden av Vagleskogen. Nordvest for Vagleskogen krysser ledningen jernbanen og 

godsterminalen ved Ganddal, og et industriområde vest av jernbanen. Det planlegges et mastepunkt inne 

på næringsområdet. Videre vestover og deretter nordover vil ledningen føres i relativt åpne landbruks-

områder.  

 

Ledningen går delvis parallelt med den nye hovedvannledningen tilhørende IVAR IKS. Her har IVAR satt krav 

om at mastefundament må være utenfor hensynssonen, 10 meter fra vannledningen. Statnetts ledning og 

IVARs vannledning vil derfor få felles hensynsområde, som totalt vil bli ca. 48 meter bredt.  Øst for Stavanger 

lufthavn Sola, og nord av Sandnesveien, vil flere master bryte restriksjonsflaten for flyplassen (nærmere 

omtalt i kapittel 7.1.6, og 7.11.2). Videre mot Humleberget avviker traséen noe fra meldt løsning. Traséen 

er justert østover for å gi akseptabel avstand til planlagt nytt boligfelt i Sola kommune, og eksisterende 

boliger og gårdsbruk vest for Bærheimsnuten. Nord for Bærheimsnuten blir det parallellføring med eksiste-

rende 300 kV ledning inn til Humleberget stasjon.  
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Figur 1 Omsøkt 420 kV forbindelse mellom Fagrafjell og Humleberget transformatorstasjoner (blå stiplet strek) og 

eksisterende 300 kV forbindelse mellom Fagrafjell, Stokkeland og Bærheim (svart strek).  
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Tabell 2 Nøkkeltall for omsøkt tiltak 

Nøkkeltall Beskrivelse 

Spenningsnivå Bygges for 420 kV driftsspenning, men driftes på 300 kV 

Avstand fra – til 14 km mellom Fagrafjell og Humleberget transformatorstasjoner 

Strømførende liner Dupleks Athabaska 

Toppline Sveid, to toppliner hvorav én med fiberoptisk kommunikasjonskabel 

Faseavstand 9 m for bæremaster, 11 for forankringsmaster 

Isolatorer Glass i strekk- og V-kjeder 

Mastetype Statnetts selvbærende mast i stål med innvendig bardunering 

Antall master 45-50 

Arealbeslag per mast 90 – 140 m2 for forankringsmast og 50 – 80 m2 for bæremast 

Mastehøyder Normalt 20 - 30 meter, varierende fra 15-45 meter målt til underkant 

travers 

Mastefundament Betong 

Spennlengder 150 – 800 meter, normalt ca. 3 master pr. km.  

Termisk grenselast 3688 A ved 20 grader C lufttemperatur 

Byggeforbudsbelte Ca. 40 meter, dvs. ca. 20 meter fra senter av ledning 

Avstand ved parallellføring Ca. 20 meter mellom ytterfasene 

Ryddebelte I skog vil ryddebeltet normalt bli likt byggeforbudsbeltet, men kan økes 

noe for å holde ledningen sikker mot trefall, for eksempel i skrått 

terreng. Om nødvendig ryddes også enkeltrær utenfor ryddebeltet 

(sikringshogst) 
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Figur 2 Statnetts selvbærende mast. Dette er en bæremast som brukes i strekk med liten eller ingen vinkel.  

 
Figur 3 Statnetts selvbærende mast. Dette er en forankringsmast som brukes i vinkelpunkt og som avspenning.  



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 17 

 

 

3.2. Tiltak i transformatorstasjon 

Det søkes om tillatelse til å utvide eksisterende 300 kV anlegg i Fagrafjell transformatorstasjon. Det er 

allerede opparbeidet plass til dette formålet. Stasjonsområdet må ikke utvides.  

 
Figur 4 Fagrafjell transformatorstasjon er klargjort for utvidelse med ett nytt 300 kV felt.  

3.3. Beskrivelse av permanente hjelpeanlegg 

Det planlegges ikke permanente hjelpeanlegg i forbindelse med det omsøkte tiltaket. Alle hjelpeanlegg, 

herunder veier og anleggsområder, planlegges som midlertidige anlegg.  

3.4. Beskrivelse av midlertidige hjelpeanlegg 

I forbindelse med anleggsarbeidet vil det være behov for å etablere flere midlertidige anleggsplasser, angitt 

i tabell 3. Baseplass er areal som er nødvendig for bygging av den nye forbindelsen, mens lunneplass er 

areal som er nødvendig for oppstabling, lagring og henting av tømmer og trevirke.  

 

Det vil være behov for å etablere flere adkomstveier inn til traséen, og til base- og lunneplassene. Flere av 

de angitte adkomstveiene er foreslått på eksisterende veinettverk (både opparbeidete veier og traktorveier). 

Omfanget av bruk og behov for opprusting vil avklares gjennom detaljplanlegging- og prosjektering i dialog 

med aktuelle grunneiere. Det vil også være aktuelt å etablere midlertidige nye veier. Omfanget vil avhenge 
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av lokale forhold, samt hvilken funksjon veiene skal ha. Der det søkes om tillatelse til etablering av 

midlertidige veier, skal området etter endt bruk tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Det innebærer at duk 

og/eller overliggende masser skal fjernes og eventuelle jordmasser som er mellomlagret tilbakeføres for 

revegetering. En detaljplan vil beskrive hvor og hvordan dette skal gjennomføres. Mellom Fagrafjell og Vagle 

vil reising av master gjøres ved bruk av helikopter og med kranbil. Mellom Vagle og Humleberget vil det i 

hovedsak benyttes kranbil, mens bruk av helikopter må vurderes nærmere enkelte steder. Kapittel 3.5 

beskriver planlagt anleggsarbeid.  

 

Tabell 3 Midlertidige base- og lunneplasser. Angitt areal er foreløpige anslag.  

Nr. Funksjon Areal (ca. daa) 

C1 Baseplass (opparbeidet til annet formål) 0,3 

C2 Baseplass 4 

C4 Baseplass 2,7 

C5a Lunneplass 0,4 

C5b Baseplass 1 

C6 Lunneplass 0,95 

C7a Baseplass (opparbeidet til annet formål) 0,25 

C7b Baseplass 0,9 

C7c Baseplass 0,3 

C8 Baseplass 0,5 

C9 Baseplass 2,5 

C11a Baseplass 2,5 

C11b Baseplass 0,3 

C12 Baseplass (opparbeidet til annet formål) 2,2 

C17 Baseplass 3,2 

C18 Baseplass 2,4 

C23 Baseplass 3,6 

C24 Baseplass 0,7 

C27 Baseplass 3,1 

C30 Baseplass 3,9 

C33 Baseplass 3,1 
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Tabell 4 Midlertidige veier, bruk av eksisterende veier og traktorveier og terrengtransport. Foreløpig anslått lengde.  

Nr. Tilrettelegging Lengde (ca. m) 

R1a Midlertidig, etableres 188 

R2a Midlertidig, etableres 180 

R2b Eksisterende traktorvei, opprustes ved behov 135 

R3a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 472 

R3b Midlertidig, etableres 72 

R3c Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 60 

R4a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 587 

R4b Terrengtransport, etableres 113 

R4c Terrengtransport, etableres 60 

R5a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 226 

R5b Terrengtransport, etableres 58 

R5c Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 268 

R5d Eksisterende traktorvei, opprustes ved behov 148 

R5e Eksisterende traktorvei, opprustes ved behov 192 

R6a Terrengtransport, etableres 41 

R6b Terrengtransport, etableres 51 

R6c Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 685 

R7a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 209 

R7b Terrengtransport, etableres 306 

R8a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 296 

R8b Midlertidig, etableres 200 

R8c Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 277 

R9a Midlertidig, etableres 156 

R9b Midlertidig, etableres 330 

R8b Midlertidig, etableres 200 

R9a Midlertidig, etableres 156 

R9b Midlertidig, etableres 330 

R10 Midlertidig, etableres 47 

R11a Midlertidig, etableres 277 

R11b Terrengtransport, etableres 70 

R13 Midlertidig, etableres 67 

R14 Midlertidig, etableres 54 

R15a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 269 

R15b Midlertidig, etableres 157 

R16 Midlertidig, etableres 83 
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Nr. Tilrettelegging Lengde (ca. m) 

R17a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 270 

R17b Midlertidig, etableres 72 

R18 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 257 

R19 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 578 

R20a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 518 

R20b Eksisterende traktorvei, opprustes ved behov 280 

R21 Terrengtransport, etableres 183 

R22a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 488 

R22c Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 170 

R23 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 1166 

R24 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 121 

R25a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 405 

R25b Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 200 

R26 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 513 

R27 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 1500 

R28 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 197 

R29 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 138 

R30 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 330 

R31a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 230 

R31b Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 323 

R31c Midlertidig, etableres 130 

R31d Midlertidig, etableres 112 

R32a Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 462 

R32b Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 140 

R33 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov 204 

R34 Midlertidig, etableres 68 

R35 Eksisterende privatvei, opprustes ved behov.  100 
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Figur 5 Oversikt over planlagte adkomstveier og anleggsplasser mellom Fagrafjell og Skjæveland 
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Figur 6 Oversikt over planlagte adkomstveier og anleggsplasser mellom Humleberg og Skjæveland. 
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3.5. Beskrivelse av anleggsarbeidene 

Utgangspunktet for anleggsplanleggingen er at bruk av helikopter skal begrenses. Årsaken til dette er nær-

heten til Stavanger Lufthavn Sola med tilhørende restriksjoner og som et miljøtiltak for å redusere støy. 

Redusert bruk av helikopter gjelder på strekningen hvor det er god adkomst til mastepunktene, det vil si fra 

Vagle til Humleberget. Mellom Fagrafjell og Vagle planlegges det bruk av helikopter da adkomsten til 

mastepunktene er mer krevende og avstanden til flyplassen er større.  

3.5.1. Aktuelle byggesesonger 

Traséen går i lavlandet i et område med mildt klima. Det planlegges med ledningsbygging hele året. 

Anleggsarbeidet forventes å ta i underkant av to år, med foreløpig antatt oppstart tidlig 2029 og ferdigstilling 

i løpet av 2030. Det gir tilstrekkelig tid til planlagt idriftsetting av Humleberget stasjon fra sommeren 2031. 

Begrenset bruk av helikopter og liten variasjon i klima langs traséen gjør at risikoen for utsettelse på grunn 

av værforhold anses liten. 

3.5.2. Fremdriftsplan 

En grov fremdriftsplan viser byggetid på 18 måneder med samtidig oppstart av opparbeidelse av veier og 

baseplasser, skogrydding og fundamentering fordelt langs ledningstraséen. Ledningsstrekking starter 

sommeren 2029 slik at de mest krevende seksjonene hvor det kreves utkobling blir lagt i lavlastperiode på 

sommeren. Dette gjelder også for kryssing av jernbanen ved Ganddal, hvor det må regnes med stans i 

togtrafikken under strekkarbeidene.  

3.5.3. Aktuelle byggemetoder 

Fra Fagrafjell til Vagle planlegges det med ordinær ledningsbygging hvor både støping av fundamenter og 

mastereis gjøres ved bruk av helikopter. Fra Vagle til Humleberget planlegges det med støping direkte fra 

betongbil, eventuelt ved bruk av slange eller pumpebil. Mastereis gjøres her med kran. Der det ikke er 

direkte adkomst til mastepunkt vil det kreves kjøreplater eller opparbeidelse av midlertidig vei for kran og 

betongbil samt materiell og personell. Utgraving for jordfundament krever adkomst for gravemaskin til alle 

mastepunkt. Ved strekking av liner vil det være behov for noe helikopterbruk langs hele traséen. 

3.5.4. Planlagt bruk av veier og kjørespor 

I tillegg til vist arealbruk i søknadskartet vil det båndlagte arealet på 40 meters bredde bli benyttet for 

adkomst og premontering ved mastepunktene hvor det ikke er vei eller kjørespor. 
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4. Begrunnelse for søknaden  

Statnett og Lnett har i fellesskap utredet forskjellige konsept og systemløsninger for utviklingen av kraft-

systemet på Nord-Jæren. Dette er beskrevet i konseptvalgutredning for Nettutvikling Nord-Jæren (vedlegg 

2), heretter omtalt som KVU Nord-Jæren, som ligger til grunn for den planlagte nettutviklingen i både 

regionalnett og transmisjonsnett. Konseptet som ble valgt er å opprettholde transmisjonsnettforsyningen 

på Nord-Jæren ved å fornye dagens stasjonsanlegg, Stølaheia og Bærheim, samt å etablere en ny ledning 

mellom disse i parallell med dagens ledninger. Dette er vurdert til å være den mest rasjonelle utviklingen 

av strømforsyningen for å øke forsyningssikkerheten og legge til rette for elektrifisering innenfor området. 

4.1. Beskrivelse av nåsituasjonen 

Dagens kraftforsyning til kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg skjer i hovedsak via trans-

misjonsnettledninger som kommer fra sør og øst til Fagrafjell transformatorstasjon.  

 
Figur 7 Nettet på Nord-Jæren etter planlagte forsterkninger i regionalnettet, men uten ny Fagrafjell-Humleberget. 

Videre nordover mot Bærheim og Stølaheia transformatorstasjoner går det to transmisjonsnettledninger 

på samme masterekke. I tillegg til transmisjonsnettet er det et 132 kV og 50 kV regionalnett som sørger for 

forsyning inn til området og ut til forbruket i de respektive kommunene. 
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4.2. Beskrivelse av behovet for å gjøre tiltak 

Det er i dag ikke full reserve i strømforsyningen på Nord-Jæren. Feil i Statnetts eller Lnetts anlegg kan i verste 

fall medføre strømutfall for deler av forbruket. Dette gjelder alvorlige feil på ledninger eller i stasjoner. 

Større feil på Statnetts ledninger kan i perioder med høy last føre til konsekvenser for forsyning til alminnelig 

forbruk. Samfunnets kostnader kan bli så store som 1-3 milliarder kroner. Sannsynligheten for en slik hen-

delse er imidlertid svært lav. 

 

Det er behov for jevnlig inspeksjon og vedlikehold av kraftnettet. Noe av dette arbeidet kan bare gjøres på 

anlegg som ikke er i drift. Dagens 300 kV-forbindelsene mellom Fagrafjell og Bærheim består i hovedsak 

(nord for Bogafjell) av to ledninger på samme masterekke. Noen typer arbeid på en av disse ledningene 

krever utkobling også av den andre. Dette medfører at enkelte typer arbeid på ledningene kan kun utføres 

på tider av året der det er lav last. Etter hvert som forbruket øker, vil det bli stadig vanskeligere å gjøre ved-

likehold uten å koble ut strømkunder. 

4.3. Beskrivelse av fremtidig utvikling 

Lnett har utarbeidet Regional kraftsystemutredning 2022 (RKSU) som bla. beskriver forbruksutviklingen i 

Sør-Rogaland. Den alminnelige forbruksutviklingen, drevet av befolkningsvekst, næring og mindre industri, 

er relativ flat og til dels avtagende. Det forventes totalt en vekst i forbruket primært grunnet elektrifisering 

av transportsektoren. Basert på utviklingen de har erfart seneste år har Lnett utarbeidet en prognose for 

vanlig1 forbruksvekst i området. Totalt forventes en vekst på ca. 100 MW frem mot 2040-tallet. 

 

I områdene som forsynes fra Bærheim og Stølaheia transformatorstasjoner er det ingen av de større 

tilknytningssakene (>50 MW) som er drivende for forbruksveksten. Det er derimot mange mindre 

tilknytningssaker relatert til datasentre, elektrifisering av transport, sykehus, bygg og anleggsvirksomhet 

mm. I august 2024 var det ca. 100 MW forespurt kapasitet innenfor området, hvor det har blitt reservert 

kapasitet til forbrukere med installert kapasitet på ca. 80 MW. Blir dette forbruket realisert i tillegg til den 

vanlige forbruksveksten vil den maksimale belastningen i nettet øke med ca. 30 %. 

4.4. Beskrivelse av konsekvensen av å ikke gjøre noe 

Så lenge en av transmisjonsnettledningene mellom Fagrafjell og Bærheim er i drift vil det være tilstrekkelig 

kapasitet til å forsyne forbruket innenfor snittet (Nord-Jæren, se figur 7). Som påpekt i KVU Nord-Jæren er 

det enkelte arbeidsoperasjoner, spesielt ved feilhendelser, som vil medføre behov for utkobling av viktige 

ledninger i området. I en slik situasjon vil reservekapasiteten variere mye ift. vær og lastfordeling i nettet. I 

 
1 Forbruk med mindre enn 5 MW effektuttak og mindre enn 20 GWh/pr år energiforbruk. 
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perioder i løpet av året kan det ved feilsituasjoner bli behov for tvangsmessig utkobling av forbruk for å opp-

rettholde strømforsyningen.   

 

Forbruksveksten vil øke belastningen i nettet og redusere muligheten for å gjennomføre vedlikehold og for-

nyelser som krever utkoblinger. I et slikt perspektiv er det ikke makslastsituasjonen som er avgjørende, men 

en tilstrekkelig lav og forutsigbar belastning i revisjonssesongen. Forbruksveksten vil redusere muligheten 

for revisjoner, men det er usikkert hvor stor veksten vil bli og hvilket forbruksmønster nye og eksisterende 

kunder vil ha i revisjonssesongen fremover. 

 

Nord-Jæren er et område med befolkningsvekst og vekst i næring og industri. Dette legger press på arealene 

i området. Dagens 300 kV ledninger mellom Fagrafjell og Bærheim er i konflikt med øvrig arealbruk flere 

steder langs traséen. Hvordan arealutviklingen blir fremover og hvorvidt det vil påvirke muligheten og kost-

naden for å etablere en ny transmisjonsnettledning er usikkert. Det er derimot å forvente at konfliktnivået 

ikke vil avta fremover. 
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5. Teknisk og økonomiske forhold  

5.1. Beskrivelse av nullalternativet 

Nullalternativet innebærer en videreføring av dagens 300 kV ledninger fra Fagrafjell til Bærheim frem til tids-

punkt for reinvestering. Det forutsettes at en ny ledning bygges i parallell med dagens ledninger før tids-

punkt for deres reinvestering. Deretter kan dagens ledninger erstattes med en ny ledning i samme trasé slik 

at det blir to ledninger i separate traséer. Kostnaden og tidspunktet for å sanere dagens 300 kV ledninger 

og bygge en ny ledning i samme trasé vil være lik i alle alternativene og er ikke tatt med i sammenligningen. 

Dagens 300 kV ledninger er forventet å ha levetid til omtrent 2065, så nullalternativet forutsetter ny 420 kV 

Fagrafjell-Humleberget blir satt i drift i 2062. 

5.2. Teknisk/økonomisk vurdering  

Prosjektet inkluderer bygging av en ny kraftledning fra Fagrafjell transformatorstasjon i Time og Sandnes 

kommuner til nye Humleberget transformatorstasjon i Sandnes kommune. Den nye ledningen vil være ca. 

14 km lang og bygges med standard Statnett portalmaster og dupleks Athabaska linekonfigurasjon. 

Ledningen bygges for 420 kV, men skal drives på 300 kV inntil videre. 

 

Fagrafjell stasjon utvides med ett 300kV felt innenfor dagens stasjonsgjerde. Statnett og Lnett planlegger 

også å bygge Humleberget stasjon til erstatning for Bærheim. I søknad for ny Humleberget stasjon er felt 

for ledning til Fagrafjell inkludert. 

 

Dersom det bygges en ny ledning mellom Fagrafjell og Humleberget vil ikke lenger alvorlig utfall medføre 

utkobling av deler av forbruket. Både sannsynligheten og konsekvensen av et utfall vil reduseres betydelig. 

Lengden på ledningen hvor feilen kan oppstå reduseres til om lag halvparten, med påfølgende redusert 

sannsynlighet for at en slik feil kan oppstå.  

 

Det er i praksis ingen reelle alternativer til 420 kV-ledning som gir reserveforsyning til Stavanger og Sandnes 

til en lavere kostnad. Reduksjonen i forventede avbruddskostnader er i KVU Nord-Jæren angitt til om lag 20 

mill. kr. Anslaget er basert på eksisterende feilstatistikk. I oppdatert analyse er anslagene omtrent som i 

KVU Nord-Jæren.  

 

Å investere nå har en kostnad for samfunnet på ca. 180 MNOK sammenlignet med å vente til endt levetid 

på dagens anlegg. Forventede avbruddskostnader er 20 mill. kr mer i nullalternativet. Omsøkt alternativ vil 

medføre miljø- og naturinngrep dokumentert i konsekvensutredningen. Forskjellen i konsekvenser for natur 

og miljø mellom omsøkt og nullalternativet er anslått til liten (-), ettersom nullalternativet bare er en noen 

års utsettelse av tiltaket.  
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5.3. Begrunnelse for valg av omsøkte anlegg 

Statnett vurderer det som samfunnsmessig rasjonelt å bygge en ny ledning mellom Fagrafjell og Bærheim 

(Humleberget). Ledningen kommer i tillegg til eksisterende ledninger i området. Tiltaket er en del av trinn 1 

i Områdeplan Sør-Rogaland og Agder og et av flere tiltak i transmisjons- og regionalnettet på Nord-Jæren 

som er startet opp med bakgrunn i KVU Nord-Jæren. Ledningen vil øke forsyningssikkerheten i Sandnes- og 

Stavangerområdet. Forsyningssikkerheten er i dag til tider anstrengt, hvor større feil kan føre til utkopling av 

store deler av forbruket til feilen er rettet opp.   Sannsynligheten for feil er lav, men konsekvensen av en feil 

er anslått til en nominell verdi på om lag 1-3 mrd. kr når forbruket er høyest. Grove sannsynlighets-

beregninger anslår at dersom faren for alvorlig feil i kraftsystemet på Nord-Jæren vurderes til mer enn 1 

gang hvert 120. år, er tiltaket trolig samfunnsøkonomisk lønnsomt også i forventning for de prissatte 

virkningene. I forrige analyse ble det estimert at feilraten kunne være 1 gang hvert 150. år for at tiltaket skulle 

være lønnsomt i forventning for de prissatte virkningene. Statnett har ikke grunnlag for å si noe om sann-

synligheten for feil som ikke har inntruffet enda, men vi vurderer at det er samfunnsøkonomisk rasjonelt å 

redusere denne risikoen. Forventet kostnad er 320 til 410 MNOK.  



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 29 

 

 

6. Planprosess før søknad  

Omsøkt tiltak er et resultat av flere år med planlegging og utredning. Prosessen har blitt gjennomført i tett 

dialog med Lnett som eier regional- og fordelingsnett i regionen.  

 

Statnett startet i 2022 anleggsplanlegging og engasjerte Multiconsult for utarbeidelse av konsekvens-

utredning. Multiconsults utredning ble ferdigstilt høsten 2023. Statnett har i perioden 2022 – 2024 arbeidet 

videre med løsningene, inkludert anleggsplanlegging. Statnett har hatt møter med kommuner, regionale 

myndigheter, Avinor AS, Bane NOR SF og Statskog SF. Statnett har også hatt møter med lokale næringslivs-

aktører da flere av arealene som har vært vurdert, berører eksisterende og fremtidige industri- og nærings-

områder.  

 

Statnett har ikke hatt dialog med andre berørte grunneiere med tanke på erverv av rettigheter. I forbindelse 

med behandling av konsesjonssøknaden vil Statnett arrangere åpne kontordager for deling av informasjon 

med berørte og interesserte. Statnett ønsker primært å inngå minnelige avtaler med grunneiere som blir 

påvirket av omsøkt tiltak. 

6.1. Vurderte alternativer 

I forkant av melding ble flere alternative traséer vurdert, men ikke meldt. Det ble redegjort for disse vurde-

ringene i meldingen. To alternativ ble meldt. NVE besluttet i fastsatt utredningsprogram at flere alternativer 

skulle utredes, blant annet som følge av høringsinnspill. Multiconsult har i konsekvensutredning vurdert 13 

alternativer fordelt på tre hovedalternativ i Sandnes, Sola, Klepp og Time kommuner. I tillegg er 11 juste-

ringer av alternativ vurdert. Figur 8 viser alternativer som er utredet av Multiconsult, inkludert justeringer. 

Omsøkt løsning er også illustrert i figuren. 

 

Alle de vurderte alternativene følger den samme traséen fra Bærheim/Humleberget og sørover mot 

Sandnesveien. Sør for Sandnesveien splittes alternativene i to (alternativ 1 og 2), og nord for Årsvollveien 

splittes alternativ 2 til hhv. alternativ 2 og 3. De tre alternativene føres sørover i tre ulike traséer fra vest til 

øst, og splittes videre i flere underalternativer i og rundt Figgjoelva og videre til Fagrafjell 

transformatorstasjon. Samtlige alternativ og underalternativ krysser store arealer med jordbrukslandskap, 

jernbane, fylkesveier, kommunale og private veier. Alle alternativ krysser underliggende nett med ulik 

spenning.   
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Figur 8 Utredede alternativer og omsøkt forbindelse. KU vurderer også angitte justeringer.  

 



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 31 

 

 

6.1.1. Alternativ 1 (A, B, C, D) 

Alternativ 1 representerer det vestligste alternativet gjennom Sandnes, Sola, Klepp og Time kommuner 

(avhengig av underalternativ). Alternativet er det lengste (ca. 18 km, avhengig av underalternativ). Alternativ 

1 er det alternativet som i størst grad påvirker verneområder, hhv. Heigremyra og Lonavatnet naturreservat 

(alternativ 1A og 1B). Alternativet er også det som kommer dårligst ut i konsekvensutredning, hvor de er 

rangert som de 4 dårligste. Tema landskap, naturmangfold og landbruk er styrende for rangeringen. Dess-

uten er det konkludert med at alternativet i stor grad bryter høydekrav for Stavanger lufthavn Sola. Alterna-

tivene forkastes på grunnlag av dette.   

6.1.2. Alternativ 2 (A, B, C, D) 

Alternativ 2 føres i en østligere trasé sammenliknet med alternativ 1, i hovedsak gjennom Sandnes kom-

mune. Underalternativ 2C krysser areal i Klepp kommune, mens de resterende underalternativene krysser 

areal i Time kommune sør av Figgjoelva. Fra Gamle Folkvordvei følger alternativet IVARs nye hovedvann-

ledning frem til Skjæveland. Underalternativ A, B, C, D krysser/passerer Vagleskogen og Figgjoelva på for-

skjellige steder før de føres inn mot Fagrafjell transformatorstasjon. 

 

Gjennom høring av melding og forslag til utredningsprogram og videre kommunikasjon meldte Sandnes 

kommune at det ikke var ønskelig med ny 420 kV forbindelse gjennom Vagleskogen som er foreslått for 

alternativ 2A, 2B og 2C. Alternativ 2C vil også berøre igangsatt planarbeid for reguleringsplan for nærings-

utvikling på Kalberg i stor grad. Alternativ 2A vil påvirke et masseuttak i drift. I konsekvensutredningen er 

alternativ 2 med underalternativ A, B, C og D rangert som hhv. 10, 8, 7 og 6. Som resultat av konsekvens-

utredning, og begrunnelsen over, er alternativ 2A, 2B og 2C forkastet. Statnett har valgt å søke om anleggs-

konsesjon for alternativ 2D, med mindre justeringer mellom Sandnesveien og Bærheim.  

6.1.3. Alternativ 3 (A, B, C, D) 

Alternativ 3 følger i stor grad eksisterende 300 kV kraftledning mellom Årsvollveien og Skjæveland, delvis 

som parallellføring. Fra Skjæveland er alternativet delt i fire underalternativ som med ulike løsninger føres 

inn mot Fagrafjell. Alternativ 3D krysser Vagleskogen, noe Sandnes kommune ikke ønsker. Alternativ 3C er 

foreslått langs Figgjoelva og vil medføre flere mastepunkter i elvas kantvegetasjon. Alternativ 3A og 3D vil 

påvirke masseuttak i Time kommune og er ikke forenlig med drift av dette. Alternativ 3 med underalternativ 

(A, B, C, D) kommer best ut av konsekvensutredningen med totalrangering 5, 3, 2 og 4 (der nullalternativet 

er rangert som 1).  Det er flere ulemper med alternativ 3. Statnett valgte i 2021 å ikke melde alternativet da 

ledningen vil komme tett på flere boliger. Statnett argumenterte i melding med at selv om alternativet ville 

samle inngrep i området ønsket ikke Statnett å gå videre med alternativet da dette ville innebære flytting 

eller innløsning av boliger og industribygg. Statnett står fremdeles ved dette argumentet. Ved en realisering 

av alternativ 3 vil flere boliger bli bygget inn mellom to store ledninger. Statnett har derfor valgt å forkaste 

alternativ 3, og søker om anleggskonsesjon etter energiloven for alternativ 2/2D.  
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6.1.4. Foreslåtte justeringer 

I konsekvensutredningen ble flere justeringer vurdert. Dette er avvik fra eller forbindelser mellom alternati-

vene. Disse er illustrert i figur 8. Justering 2.2b er inkludert i det omsøkte alternativet. I det følgende gis 

vurderinger som er gjort for de alternativene som avviker fra omsøkt alternativ: 

• Justering 3.1 går nord av Vagleskogen og parallelt med eksisterende 300 kV i ett spenn. En konse-

kvens av denne justeringen er at minimum en bolig må innløses, noe Statnett vurderer som en 

større konsekvens enn å ta deler av kantskogen til Vagleskogen.  

• Justering 2.2 er en alternativ innføring til Humleberget stasjon. Alternativet vil gå over golfbane og 

videre inn over en stor landbruksbygning. Denne bygningen må flyttes for framføring av ledning i 

dette alternative. Selv om dette alternativet er lengre unna planlagt område for boligutvikling på 

Bærheim, enn omsøkt trasé, vi ledningen bli mer synlig da den vil krysse over høydedraget ved 

Bærheimsnuten.   

• Justering 2.3 er en kombinasjonsmulighet mellom alternativ 2 og 3. Statnett ønsker ikke å søke om 

dette da det vil bidra til innbygging av boliger på Folkvord.  

6.2. Vurdering av kabel som alternativ til luftledning 

For at det skal være aktuelt å bygge jordkabel fremfor luftledning, må den høye ekstrakostnaden veies opp 

av gevinsten ved reduserte naturinngrep eller andre større ulemper. Myndighetenes policy for bruk av jord-

kabel er beskrevet i Nettmeldingen (Stortingsmelding 14 2011/12), der det står at sentralnettet (300 kV og 

420 kV) skal bygges med luftledning, bortsett fra følgende unntak: 

• Der luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, for eksempel i byer eller ved kryssing av større 

sjøområder. 

• Dersom ekstrakostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares med at det gir sær-

lige miljøgevinster sammenliknet med luftledning og/eller en begrenset strekning med kabling kan 

gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.  

 

Statnett vurderte i melding for ny 420 kV forbindelse mellom Fagrafjell og Bærheim (2021) at jordkabel ikke 

ville gi særlige miljøgevinster som ville forsvare merkostnad sammenliknet med luftledning.  

 

Iht. fastsatt utredningsprogrammet (2022) skal Statnett gjøre en vurdering av kabel som alternativ til luft-

ledning på hele strekningen, inkludert mulighet for samlokalisering av jordkabel med ny hovedvannledning, 

og kabel på siste del av traséen inn mot transformatorstasjonen på Bærheim (Humleberget). Statnett har 

gjort en vurdering av kabelteknologi og konkludert med at det mellom Fagrafjell og Humleberget vil være 

tilstrekkelig med to kabelsett, totalt 6 kabler. Dette gir omtrent samme kapasitet som omsøkt luftledning. 

 

I stedet for en 7. reservekabel, oppnås reserve ved at det ene kabelsettet kobles ut ved feil. Det gir fortsatt 

en intakt forbindelse, men med halv kapasitet frem til feil er rettet. Statnett legger også til grunn at kabel 



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 33 

 

 

kan legges i grøft og at det benyttes betongkanal kun ved kryssing av veier. På deler av strekningen, i de mer 

åpne områdene, kan det være relativt enkelt å etablere adkomst i tilfelle feil, og på slike strekninger vil det 

ikke være behov for permanent vei langs traséen. Det vil likevel være nødvendig å etablere vei i anleggs-

perioden. I de mer kuperte delene av traséen, vil det imidlertid være aktuelt med permanent vei langs kabel-

traséen.  

 

Statnett har ikke prosjektert kabel mellom Fagrafjell og Humleberget. Flere av antagelsene som gjøres her 

kan derfor måtte endres ved en eventuell prosjektering. Dette kan gjelde kabeltype og forlegningsmåte, 

behov for reservekabel, løsning ved tilkobling i stasjoner og for overgang mellom luftledning og kabel. Like-

dan kan det være miljømessige og andre forhold som medfører annen løsning enn det som beskrives her. 

Det er et begrenset antall produsenter for kabler på høye spenningsnivå. Valg av kabeltype kan avgjøres av 

tilgjengelighet og pris når prosjektet skal gjennomføres. Beskrivelsen under må forstås som enkleste løs-

ning dersom man ikke støter på vesentlige utfordringer som ikke overskues nå.  

6.2.1. Kabel som alternativ for hele forbindelsen fra Fagrafjell til Humleberget 

Statnett har ikke planlagt trasé for kabel mellom Fagrafjell til Humleberget, men det er rimelig å anta at 

lengden blir omtrent lik omsøkt trasé, ca. 14 km. Det meste av strekningen vil, som for luftledning, være i 

landbruksområder, hvor grøftearbeid er relativt enkelt. I tillegg vil mange veier og dreneringskanaler, Figgjo-

elva, andre mindre vassdrag og jernbanen krysses. Kryssingene vil kreve spesielle tiltak i form av betong-

kulverter og muligens mikrotunneler, samt tiltak for sikker trafikkavvikling i anleggsperioden.  

 

Grøft for to kabelsett vil være omtrent 5 meter bred og må graves 1,4 meter dypt. Det vil være 1,2 meter 

overdekning over kablene, slik at vanlig jordbruksdrift er mulig. Det er behov for en hensynssone hvor bygg 

ikke kan oppføres og hvor skog må holdes nede 5 meter ut fra ytterste kabel. I byggeperioden blir det behov 

for vei og plass til å legge oppgravde masser. Total hensynssone blir ca. 14 meter bred. 

 

 
Figur 9 Typisk grøftesnitt med angivelse av dybde og hensynssone. 

I motsetning til luftledning vil kabel i grøft føre til at hele traséen må graves opp, deler av massene må skiftes 

ut, før grøften gjenfylles. Det innebærer et omfattende terrenginngrep i anleggsfasen, inkludert rydding av 

vegetasjon langs hele traséen. Kabeltraséen må holdes fri for skog. Med hensyn til naturtyper og funksjons-

områder for arter vil kabel både ha positive og negative virkninger, noe avhengig av arealets funksjon. For 

fugl vil nedgravd kabel eliminere kollisjonsfaren. 
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I åpne landskap hvor kabel kan etableres uten at det er behov for permanent vei vil ulempene med kabel 

først og fremst være knyttet til anleggsfasen, foruten ryddebelter hvor kabel berører skogholt. I kuperte om-

råder med tett skog, hvor det vil være aktuelt med permanent vei langs kabeltrasé, vil virkningen i større 

grad være negativ for naturtyper og funksjonsområder da disse vil bli mer berørt av de fysiske inngrepene, 

sammenliknet med en luftledning. I våtmark og vassdrag vil også en kabelløsning gi større arealinngrep enn 

en luftløsning da i form av fysiske inngrep langs hele kabeltraséen. 

   

Etablering av kabler vil i anleggsfasen innebære et større behov for adkomst til trasé enn for luftledning, der 

adkomsten i større grad defineres av adkomst til mastepunkt. Arbeidet vil være støyende og vil gi behov for 

sprengning og pigging hvor fjell påtreffes. Kabelen må forlegges i egnet type sand, som må tilføres. Dette vil 

medføre masseoverskudd, og behov for masselager eller annen bruk av overskuddsmasser. Matjord bør 

gjenbrukes på egnete områder.  

 

Kabel gir behov for omfattende kulturminneundersøkelser. Dette gjelder spesielt på Jæren hvor potensialet 

for funn er stort. Dette kan gi forsinkelser for kabelprosjektet og ulemper for landbruket i forbindelse med 

utgravinger. Dersom kulturminner påtreffes vil det måtte søkes om dispensasjon fra kulturminneloven, 

eller traséen må legges om.  

 

Ved kryssing av veier og jernbane må det beregnes stengning i perioder. Kryssing av vassdrag kan bli utford-

rende, og da spesielt ved Figgjoelva som i tillegg til å være en relativt stor elv også er verna vassdrag. 

Kryssing over eller under vassdraget vil antagelig gi omfattende inngrep i vassdraget og kantvegetasjon, til 

forskjell fra luftledning som i mindre grad vil berøre vassdraget. Også for de mindre vassdragene vil kabel 

være mer omfattende og gi større inngrep enn luftledning. Kryssing av vassdrag kan gjøres med mikrotunnel 

eller i betongbru. Begge kan gi negativ virkning naturmangfold, landskap og friluftsliv, både i form av ny 

infrastruktur og i forbindelse med omfattende permanente og midlertidige arealbeslag.  

 

Kabel på hele strekningen vil medføre behov for å stabilisere spenningen. Det gjøres med reaktor i en nær-

liggende transformatorstasjon. Reaktoren er en stor komponent tilsvarende en transformator, med krav om 

sikring, brannberedskap og anlegg for å ta hånd om olje og slokkevann ved havari. Reaktoren må tilkobles 

transformatorstasjonen med et bryterfelt og tilhørende kontrollanlegg. Reaktor med bryterfelt vil beslag-

legge betydelig areal i stasjonen, hvor areal alltid er en knapphetsfaktor. Estimatet angitt under omfatter 

ikke reaktor. Et grovt estimat for kabel hele strekningen mellom Fagrafjell og Humleberget er 600 til 950 

MNOK, eller 2-3 ganger dyrere enn omsøkt luftledning.  
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6.2.2. Kabel siste del av traséen inn mot Humleberget transformatorstasjon 

Bakgrunnen for at Statnett skal vurdere et kabelalternativ siste del av traséen inn mot Humleberget, er 

planer om boligutvikling nord og vest av Forusbeen (Fv. 4526) i Sola kommune. Det er utarbeidet 

reguleringsplaner for dette, og Sola kommune med flere har derfor spilt inn kabel som et alternativ til luft-

ledning for å begrense negative visuelle virkninger og begrensinger for fremtidig boligutvikling.  

 
Figur 10 Muffeanlegg for overgang mellom luftledning og kabel. Inngjerdet areal tilsvarer omtrent en fotballbane. 

Overgangen mellom luftledning og kabel skjer i et muffeanlegg hvor kablene kommer opp fra grøften og 

tilkobles luftledningen. Komponentene i muffeanlegget må sikres på samme vis som en transformator-

stasjon med høyspentgjerde omtrent 30 meter fra endeavslutningene på kablene. Inngjerdet område blir 

ca. 80 x 80 meter, eller 6 – 7 dekar. I dette tilfellet vurderer Statnett at det også er nødvendig å sikre ende-

avslutningene for kablene i en betongsjakt, som vil være omtrent 8 meter høy og ha en grunnflate på ca. 20 

x 20 meter. 
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Det må være vei inn til muffeanlegget og det blir behov for et lite teknikkhus innenfor gjerdet. Rundt gjerdet 

må det være traktorvei for inspeksjon, brøyting og for å unngå vegetasjon inntil gjerdet. Det meste av det 

inngjerdede området vil ha naturlig lav vegetasjon (gress). Statnett har vurdert et område sør av kanal ved 

Bærheim/Soma (se figur 10) som et aktuelt område for muffeanlegg. Valget av lokalitet sør for kanal er gjort 

for å unngå direkte kontakt med kulturminneregistreringer (se rød skravur i figur 10) nord for kanal, og for å 

unngå nærføring på bebyggelse her. Videre er det vurdert at dette er tilstrekkelig langt fra boligplanene ved 

Skadberg. Muffeanlegget og adkomst vil beslaglegge jordbruksareal.  

 

 
Figur 11 Figuren illustrerer arealomfanget av et muffeanlegg som skissert/beskrevet over. 

Fra muffeanlegg må jordkabel krysse kanal i en betongbru eller graves under kanal. Både muffeanlegg og 

kabelanlegg nordover vil beslaglegge kanalens kantvegetasjon. Det vil trolig bli behov for nye kulturminne-

registreringer. Dersom det identifiseres hittil ukjente kulturminner må det søkes om dispensasjon fra 

kulturminneloven, eller så må kabeltraséen justeres.  

 

Ved nye Humleberget stasjon må også kablene avsluttes utenfor 420 kV GIS-hus omsøkt i januar 2024. Det 

vil kreve noe mer utsprenging, men lite behov for ekstra areal for stasjonen. Dette gir kabellengde på ca. 
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1400 meter. Det antas behov for en skjøt, ettersom en trommel tar maksimal ca. 1000 meter kabel. Skjøten 

vil være beskyttet av en nedgravd betongkum. Over skjøtekummene vil det være gruslagt. I forbindelse med 

kabelarbeidet må det påventes et anleggsarbeid omtrent som ved arbeidet med ny hovedvannledning. 

 
Figur 12 Eksempel muffeanlegg fra Fræna. Både utforming og størrelse kan justeres og tilpasses lokalt. 

 
Figur 13 Typisk bilde fra kabelleggingen. 

 

Et grovt estimat for kostnad for ledning siste 1,4 km inn mot Humleberget stasjon er 90 til 130 MNOK. Den 

høye kostnaden skyldes i stor grad behovet for sikring av overgang mellom kabel og luftledning i begge 

ender av kabelen.   

6.2.3. Samlokalisering av jordkabel og hovedvannledning 

Da Statnetts meldte ny forbindelse fra Fagrafjell til Bærheim i 2021 var det planer om bygging av en ny 

hovedvannledning i deler av meldt trasé. I forbindelse med høring av meldingen kom det inn uttalelser som 
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foreslo å samlokalisere disse to prosjektene, trolig med formodning om at kabel og vannrør kunne utføres 

i samme grøft og dermed gi reduserte kostnader. Tidsmessig var dette ikke mulig, all den tid hovedvann-

ledningen ble lagt i 2022/23.  

 
Figur 14  Minst 20 m separasjon av vannrør og kabler gir totalt båndlagt belte ca. 40m. 

Både hovedvannledningen og en kabelforbindelse er kritisk infrastruktur, som begge krever hensynssoner 

for å opprettholde sikkerhet. Statnett vurderer at det minst bør være 20 meters avstand mellom hovedvann-

ledning og kablene for å unngå skade ved brudd på vannledning. Ved bruk av master kan denne avstanden 

reduseres, da sannsynligheten for feil ved et mastepunkt er mindre enn sannsynligheten for feil i en flere 

kilometer lang kabeltrasé. Hensynssonen rundt IVARs hovedvannledning er 10m. Statnetts kabel må ligge 

minst 10m utenfor dette. Samlet hensynssone for kabler og hovedvannledning blir dermed ca. 40m. Hen-

synssonen blir altså 6-8 m smalere enn for parallellføring av luftledning og vannledning, se kap. 3.1.  

 
Figur 15 Fra arbeidet med ny hovedvannledning ved Heigreveien sett mot sør.   
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7. Virkninger for miljø og samfunn 

Multiconsult Norge AS har utarbeidet en konsekvensutredning (KU) for tiltakets virkninger for miljø- og sam-

funnstema iht. fastsatt utredningsprogram (2022). KU utgjør ett dokument hvor fagtemaene landskap, 

kulturminner, friluftsliv, arealbruk og bebyggelse, lokalt og regionalt næringsliv, landbruk, tekniske anlegg 

og kommunikasjonssystemer, luftfart, forurensning, vannmiljø og klimagassutslipp inngår (se vedlegg 3). 

13 alternativ er utredet, i tillegg til 0-alternativet. 

 

I dette kapittelet oppsummeres KU for det omsøkte tiltaket. Omsøkt løsningen utgjøres av alternativ 2/2D 

med mindre justeringer fra Sandnesveien til Bærheim. Justeringene er gjort for å øke avstand til planlagt 

boligfelt vest av Forusbeen i Sola kommune. I tillegg omtales elektromagnetiske felt og vurdering av støy 

som ikke var en del av Multiconsults utredning. Statnett har selv vurdert disse temaene.  

 

For hvert fagtema, utenom elektromagnetiske felt og støy, oppsummeres også konsekvensene av de andre 

alternativene som ble utredet. Tabell 5 viser en oppsummering og rangering av de utredede alternativene.  

Tabell 5 Oppsummering av konsekvens og rangering av alternativer for ny 420 kV kraftledning. Omsøkt alternativ (2D) 

er samlet rangert som det 6. beste alternativet i KU.  
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7.1. Arealbruk og forholdet til planer og verneområder 

7.1.1. Beskrivelse av arealbehov 

For omsøkt 420 kV forbindelse vil det klausuleres et areal tilsvarende 20 meter fra senterlinje (totalt 40 

meter). Innenfor det klausulerte arealet vil det være byggeforbud. Det innebærer at det ikke vil bli tillatt å 

oppføre nye bygg eller andre former for ny infrastruktur uten Statnetts godkjenning. Formålet med båndlagt 

areal er å sikre 420 kV anlegget, og for å sikre allmenheten mot farer fra kraftledningen. Innenfor båndlagt 

areal vil det gjennomføres vegetasjonsrydding hvor vegetasjon kan utgjør fare for kraftledningen. Der hvor 

underliggende vegetasjon ligger langt under overkryssende ledning (f.eks. ved kryssing av Figgjoelva) kan 

det vurderes å ikke gjennomføre vegetasjonsrydding eller eventuelt å foreta begrenset vegetasjonsrydding. 

Kantvegetasjon ved vassdrag har en unik funksjon og det er ønskelig å begrense rydding her til et minimum 

(også omtalt i kapittel 7.1.6). 

 

Med utgangspunkt i FKB-AR5 (arealressurskart) vil ledningen i hovedsak krysse over jordbruksarealer med 

hovedvekt av fulldyrket jord, samt mindre arealer med innmarksbeite. Deretter vil omsøkt kraftledning 

berøre begrensede arealer med skog, blant annet de nordligste delene av Vagleskogen og skogsareal rundt 

Foss-Eikeland industriområde, samt mindre skogteiger rundt jordbruksarealer. Mindre arealer med bebyg-

gelse vil også krysses. De fleste av arealene er industri- og næringsarealer, og i mindre grad boliger. Flere 

veier og jernbane krysses. Vassdragene Figgjo, Stangelandsåna, Skas-Heigrekanalen og kanal på Bærheim 

krysses også. Tabell 6 oppsummerer type areal under omsøkt ledning. Utover mastefundamenter vil ikke 

ledning beslaglegge areal, men vil enkelte steder medføre skogrydding.  

 

Tabell 6 Arealtypene som båndlegges.  

Arealressurser  Areal (daa) 

Bebyggelse 16 

Samferdsel (vei, jernbane) 13 

Fulldyrket jord 339 

Overflatedyrket jord 58 

Innmarksbeite 1,5 

Skog 85 

Åpen fastmark 41 

Myr 0,8 

Ferskvann 1,5 

7.1.2. Bebyggelse og bomiljø 

Ingen boliger eller driftsbygninger ligger innenfor byggeforbudsbeltet. På Vaglemoen vil det nordlige hjørnet 

av et bolighus bli liggende 15-20 m utenfor byggeforbudsbeltet.  
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I utredningsprogram fra NVE (2022) står det at eksisterende og planlagt bebyggelse langs de nye anleggene 

skal kartlegges i et område på 100 meter fra senterlinjen. Det skal skilles mellom bolighus, skoler, barne-

hager, fritidsboliger og andre bygninger, og avstand til senterlinjen skal angis. Innenfor 100 meter fra senter-

linje for omsøkt alternativ ligger det 159 bygninger, hvorav 31 er boliger.  

 

Tabell 7 Antall bygninger 100m fra senterlinje. Omsøkt alternativ er markert.  

 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 

Bolighus 28 21 19 14 13 18 20 31 26 30 35 35 22 

Skoler/barnehager 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 1 

Fritidsboliger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Andre bygninger 109 105 99 86 90 103 109 128 115 132 145 169 120 

Totalt 137 126 119 101 104 122 129 159 141 162 180 216 143 

Rangering 8 6 4 2 3 5 7 11 9 12 13 14 10 

              

7.1.3. Forholdet til offentlige og private planer 

Statnett har benyttet digitale kartløsninger for kommuneplaner og reguleringsplaner for å vurdere hvordan 

omsøkt løsning kan påvirke ulike arealformål og reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel for hhv. 

Sandnes, Time og Sola kommuner er hentet fra kommunenes egne hjemmesider, samt fra innsyns-

løsningen arealplaner.no. Reguleringsplaner, både vedtatte og planer under arbeid er hentet fra de samme 

kildene. Informasjon om reguleringsplanprosesser er begrenset til det som er tilgjengeliggjort på kommu-

nenes hjemmesider og på innsynsløsninger som arealplaner.no eller kommunenes egne innsynsløsninger. 

Statnett har tilstrebet å skaffe seg en oversikt over alle de aktuelle planene som kan påvirkes av det 

omsøkte tiltaket før søknaden ble sendt til behandling.  

 

Kommuneplanens arealdel 

Det omsøkte alternativet krysser areal i Time og Sandnes kommuner og berører dermed areal som er avsatt 

til ulike formål i de respektive kommuneplanenes arealdel.  I Time kommunes kommuneplans arealdel 

(2018-2030) krysser omsøkt alternativ over areal avsatt til LNF, friområde, fremtidig næringsbebyggelse og 

eksisterende jernbane (Ålgårdsbanen, nedlagt).  

 

Arealformål og hensyns- og faresoner som omsøkt ledning krysser over iht. Sandnes kommunes kommune-

plans arealdel (2023 – 2038) er oppsummert i tabell 8. Statnett har i tillegg til gjeldende planer fått informa-

sjon om igangsatt kommunedelplan for ny tverrforbindelse mellom Vagle og Osli. Statnett har derfor plan-

lagt ledning med hensyn til de forslag som er varslet for ny tverrforbindelse. Statnett og Rogaland Fylkes-

kommune vil samordne videre prosjektering i området. Dette kan medføre behov for mindre justeringer av 

plassering og høyde for en til to master.  
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Tabell 8 Arealformål, hensyns- og faresoner fra kommuneplanens arealdel (2023-2038) som krysses.  

Lokalitet Formål kommuneplanens areal-

del (2023-2038) 

Hensyns-/faresone 

Foss-Eikeland LNFR H530 Friluftsliv 

Foss-Eikeland Næringsvirksomhet  

Foss-Eikeland Grønnstruktur  

Vagle. Øst av Kvernelandsveien Friområde  

Vagle. Vest av Kvernelandsveien Næringsvirksomhet  

Nord av Vagleskogen LNFR H540_01 Grønnstruktur 

Vagleskogen Grønnstruktur H540_01 Grønnstruktur 

Godsterminal Jernbane  

Vest av jernbane Næringsvirksomhet (Skjævelands-

gruppen) 

H310_3 Ras- og skredfare 

Øst av Jærveien LNFR H540_2 Grønnstruktur 

H310_3 Ras- og skredfare 

Mellom Jærveien og Leiteveien LNFR H540_2 Grønnstruktur 

Mellom Leiteveien og Heigreveien LNFR H540_2 Grønnstruktur 

320_1 Flomfare 

Mellom Heigreveien og Årsvollveien LNFR H540_2 Grønnstruktur 

H560 Naturområde 

320_1 Flomfare 

Mellom Årsvollveien og Sandnes-

veien 

LNFR 320_1 Flomfare 

H310_3 Ras- og skredfare 

Mellom Sandnesveien og Bærheim LNFR H540_2 Grønnstruktur 

H310_3 Ras- og skredfare 

H730 Båndlegging etter lov om kul-

turminner (ledning går utenfor) 

 

I Sola kommune, som omsøkt tiltak grenser mot, er det i kommuneplanens arealdel avsatt areal på Skad-

berg til fremtidig boligutbygging. Det samme området er i områdereguleringsplan 1124_0611 av 11.5.2023 

vedtatt gjennom en reguleringsplan til bebyggelse, kombinert bebyggelse og anleggsformål, uteopp-

holdsareal gang- og sykkelformål, samt andre arealformål.  

 

Reguleringsplaner 

Det omsøkte alternativet mellom Fagrafjell og Bærheim krysser areal i Time og Sandnes kommuner som 

inngår i vedtatte reguleringsplaner eller reguleringsplaner som er under arbeid. I Time kommune er det 

igangsatt reguleringsplanarbeid for Kalberg-området som omsøkt ledning krysser gjennom. Her har det 

over lengre tid vært aktuelt å etablere et datasenter og annen næringsbebyggelse. Statnett krysser her over 

østre del av områder som er under regulering. Statnett har avholdt møter med Time kommune og aktuelle 
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næringsaktør om omsøkt løsning, og tolker tilbakemelding dithen at løsningen ikke legger hindringen i veien 

for foreliggende planer. I Sandnes krysser omsøkt ledning over flere arealer hvor det er igangsatt 

reguleringsplanarbeid, eller arealer hvor det i nyere tid er vedtatt reguleringsplaner.  

 

Tabell 9 Oppsummering av berørte nyere godkjente og igangsatte reguleringsplanarbeid i Sandnes kommune.  

Lokalitet Reguleringsplan Vedtatt/igangsatt 

planarbeid 

Omsøkt lednings plassering ift. 

reguleringsplan 

Vagle – E39 Kommunedelplan for tverr-

forforbindelsen Fv.505-E39 

11.05.2023 Omsøkt ledning vil krysse over/nær 

alternativ for ny tverrforbindelse. 

Statnett har dialog med Rogaland fylkes-

kommune.  

Vagle Detaljregulering for næring på 

N1, Vagle, gnr.51 bnr. 1, m.fl.  

20.9.2024 Omsøkt ledning vil krysse over og med 

mastepunkt på areal som er foreslås 

regulert til blå/grønn struktur og nærings-

bebyggelse. 

Stokkeland Områdeplan (202102) for 

Stokkeland 

Igangsatt Omsøkt ledning vil krysse Kverne-

landsveien som inngår som del av areal i 

igangsatt områdeplan.  

Skjæveland Detaljregulering for Fv.44 på 

strekning kryss Fv.424 Brunes-

veien til Fv.325 Jærveien. 

11.11.2019 Omsøkt ledning vil krysse over regulert 

veianlegg.  

Skjæveland - 

Forusbeen 

Detaljregulering for hoved-

vannledning vest, Sandnes 

21.06.2021 Omsøkt ledning vil følge overvanns-

ledning på deler av strekningen fra 

Skjæveland forbi Gamle Folkvord vei.  

 

Statnetts vurdering 

Omsøkt tiltak vil berøre areal som i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er avsatt/regulert til 

ulike formål, f.eks. næringsareal på Vagle. Her er mastepunkt planlagt mellom areal regulert til hhv. 

grøntområde og næringsbebyggelse. Det kan være aktuelt å justere mastepunkt nærmere når tiltaket skal 

detaljprosjektertes/detaljplanlegges i samråd med regulant/kommune. 

 

Generelt vurderes det at tilpasninger av mastepunkter og ledningstrekk vil kunne gjøres nærmere for å 

unngå konflikter med eksisterende bygg/anlegg og fremtidig utvikling. For naturfare, flom- og skredutsatte 

arealer, henvises det til kapittel 8. Gjennom endring av trasé for omsøkt alternativ fra nord av Sandnesveien 

og inn til Bærheim er kraftledning flyttet ca. 60 meter lenger øst, og med det lenger fra planlagt bolig-

utbygging på Skadberg. Endringen er gjort etter innspill som er kommet fra blant annet Sola kommune.  
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Figur 16 Stiplet blå linje angir omsøkt trasé i areal som er regulering til næringsformål ved Vagle. 

 

 
Figur 17 Anleggsarbeid på næringsområdet på Vagle september 2023.  
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7.1.4. Forholdet til andre offentlige og private tiltak 

Iht. veileder for konsesjonssøknad for nettanlegg (NVE, 2023) skal det gis en oversikt over offentlige og 

private tiltak som er nødvendig for at prosjektet kan gjennomføres. Da det omsøkte tiltaket omfatter 420 kV 

luftledning vil det ikke være behov for tiltak i offentlig eller privat regi. Det vil ikke være behov for utbygging 

av permanente veier, vannforsyning eller andre tiltak.  

7.1.5. Forholdet til verneområder 

Omsøkt tiltak vil ikke berøre verneområder, utover verneplan for vassdrag for Figgjovassdraget. Verneplan 

for vassdrag har som hensikt å sikre helhetlig nedbørsfelt. Vernet gjelder først og fremst mot vannkraft-

utbygging. Overhengende kraftnett forventes ikke å påvirke vernets formål, ei heller verdier knyttet til vass-

draget eller dets kantvegetasjon. Det forventes at tiltaket her kan gjennomføres uten særlig behov for vege-

tasjonsrydding. Dette beskrives nærmere i kapittel 7.2.  

7.1.6. Nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registrering av kulturminner i ledningstrasé, inkludert mastepunkter, transportveier, rigg- og 

vinsjeplasser og andre hjelpeanlegg vil bli avklart med Rogaland fylkeskommune, slik at undersøkelses-

plikten etter kulturminnelovens § 9 oppfylles og eventuell avklaring iht. kulturminnelovens § 8 oppfylles før 

anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det nødvendig å justere masteplasser eller traséer. 

En vurdering av tiltakenes påvirkning på kjente kulturminner og kulturmiljø, og potensialet for nye funn, er 

vurdert i konsekvensutredningen (vedlegg 3) og gjengitt i kapittel 7.4.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Forhold til naturmangfoldloven 

Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er håndtert i konsekvensutredningen. Det legges frem kunn-

skapsgrunnlag om naturmangfold langs kraftledningen som grunnlag for beslutning. Det er foreslått av-

bøtende tiltak som skal sørge for at føre-var-prinsippet overholdes og det er vurdert om tiltaket vil øke den 

samlede belastningen på økosystemene som blir berørt.  Det omsøkte tiltaket berører ikke områder vernet 

eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven. Avbøtende tiltak for naturmangfold er vurdert i konsekvens-

utredningen, og oppsummeres i kapittel 7.2.  

 

Forholdet til jordlova 

Jordlova gir forbud mot omdisponering av dyrka og dyrkbar mark (§9) uten særskilt godkjenning fra kommu-

ner eller ved omregulering etter plan- og bygningsloven. Ved endring av jordlova 1.1.2018, ble det gjort unn-

tak for anlegg med konsesjon etter energiloven, slik at kommuners godkjenning ikke lenger er nødvendig.   

 

Omsøkt tiltak medfører ikke behov for omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark. Der hvor mastepunkt 

planlegges på dyrka mark forsøker Statnett å unngå å plassering midt på jordet, men mellom teiger (f.eks. 
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langs gjerder) eller på andre steder hvor mastene i minst mulig grad vil påvirke driftsforhold. Omsøkt tiltaks 

virkning på jordbruk omtales nærmere i kapittel 7.10.  

 

Forhold til vannressursloven 

Omsøkt kraftledning vil krysse flere vassdrag, blant annet Figgjoelva øst av Foss-Eikeland, Stangelandsåna 

to steder, Skas-Heigre kanalen, og en ikke navngitt kanal fra Somamyra. Figgjoelva er et verna vassdrag. 

Vassdragsvernets formål er å hindre utbygging av vannkraftverk, men verneverdiene skal også søkes ivare-

tatt mot andre inngrep. Omsøkt tiltak i vil i begrenset grad påvirke verneverdiene i vassdraget da luftledning 

vil krysse høyt over Figgjoelva. Det vil ikke etableres mastepunkt i eller i umiddelbar nærhet til vassdraget. 

Det vurderes at en kan unngå hogst av kantvegetasjon.  

 

Det vil tilstrebes å begrense hogst av kantvegetasjon for de andre vassdragskrysningene til et minimum og 

å bevare lavere vegetasjon. Statnett vil i dialog med Statsforvalteren vurdere behov for dispensasjon fra 

vannressursloven § 11. Eventuell søknad om dispensasjon vil utarbeides etter tildelt konsesjon. Det plan-

legges ingen fysiske tiltak i vassdrag og det er derfor ikke nødvendig å søke om tillatelse etter forskrift om 

fysiske tiltak i vassdrag.  

 

Forhold til plan- og bygningsloven 

Anlegg som krever tillatelse gjennom anleggskonsesjon er unntatt behandling etter Plan- og bygningsloven, 

med unntak av lovens kapittel 14 (konsekvensutredning) og kapittel 2 (stedfestet informasjon). Kommune-

planens arealdel, andre kommunale planer, samt gjeldende og igangsatte reguleringsplaner er opp-

summert i kapittel 7.1.3. 

 

Kryssing av veier og jernbane 

Statnett vil søke eier av vei og jernbane om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende veier 

og jernbane i henhold til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, 

under og langs offentlig veg og jernbane.   

 

Forhold til forurensningsloven 

Omsøkt tiltak vil i liten grad gi overskuddsmasser. Det er ikke kjent at det finnes forurensede masser 

hvor mastepunkt planlegges etablert. Tillatelse etter forurensningsloven for deponering av overskudds-

masser vil ved behov avklares med forurensningsmyndighet.  

 

Luftfartshindre 

Omsøkt tiltak vil ikke medføre krav om merkepliktige spenn i henhold til Forskrift om rapportering, registre-

ring og merking av luftfartshinder, men på grunn av nærhet til Stavanger Lufthavn, Sola, kan det likevel bli 

behov for merking av spenn eller master som overskrider restriksjonsflatene ved flyplassen. Statnett vil 

søke Samferdselsdepartementet om dispensasjon for brudd med restriksjonsflater for luftfart. For Statnett 
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er det aktuelt å belyse at selv om deler av omsøkt trasé bryter med restriksjonsflater for luftfart, vil mastene 

ligge lavere enn terrenget nærmere flyplassen. Statnett er i dialog med Avinor om dette (se kapittel 7.11).  

 

Vern av telenettet 

Det vil bli gjennomført tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor akseptable nivå. Hvilke tiltak 

som er nødvendige vil bli vurdert nærmere og gjennomført før anlegget settes i drift. Optiske fiberkabler vil 

ikke bli påvirket av omsøkte tiltak. 

7.2.  Naturmangfold 

For tema naturmangfold er det i konsekvensutredning benyttet ulike influensområder for undertema verne-

områder og områder med båndlegging, naturtyper, arter og økologiske funksjonsområder, landskaps-

økologiske funksjonsområder og geologisk mangfold. Det aktuelle tiltaksområdet og influensområdet 

inngår som leveområder for en rekke arter og er blant annet svært viktig som raste-, yngle-, hvile- og leve-

område for fugl. Det er også flere kjente naturtypelokaliteter i området. Multiconsult har i konsekvens-

utredning for alle alternativ definert 5 delområder for tema verneområder og andre områder med bånd-

legging, 21 delområder for naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, og naturtyper etter håndbok 13 og 

håndbok 19, 20 delområder for viktige funksjonsområder for arter, 6 delområder for landskapsøkologiske 

funksjonsområder, og 3 delområder for geologisk mangfold. 

 

Datagrunnlaget som er benyttet i konsekvensutredningen er basert på offentlig tilgjengelige innsyns-

løsninger, informasjon om sensitive arter, egne befaringer i området, tilgjengelige litteratur, møter og sam-

taler med ressurspersoner i statlig og kommunal forvaltning, og lokale ressurser. Multiconsult har vurdert 

at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å belyse tiltakets påvirkning på naturmangfold. For vurdering av 

verdi- og virkninger er Miljødirektoratets veileder M-1941 benyttet. Omsøkt alternativ vil berøre og ha 

negativ virkning for 16 av de 35 delområdene som er definert i konsekvensutredningen. Kapittelet under 

oppsummerer de delområdene som omsøkt alternativ vil påvirke. Samlet vurderes det at omsøkt alternativ 

(2/2D) vil gi stor negativ konsekvens for tema naturmangfold. Til sammenlikning med de andre utredete 

alternativene får 5 svært stor negativ konsekvens, 3 stor til svært stor negativ konsekvens, 2 stor negativ 

konsekvens og 3 middels negativ konsekvens.  

 

Tabell 10 Konsekvensgrad for naturmangfold. 
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7.2.1. Verneområder og områder med båndlegging 

Av verneområder, og andre områder med båndlegging, innenfor et influensområde på 1 km er omsøkt tiltak 

vurdert å påvirke ett delområde, Lonavatnet naturreservat (svært stor verdi). Naturreservatet er vist med 

nummer 1-1 i figur 18. Multiconsult har i konsekvensutredning vurdert at samtlige av de vurderte alter-

nativene krysser tett på det svært fuglerike Lonavatnet naturreservat. Multiconsult vurderer at det må 

regnes med direkte påvirkning av ornitologiske verdier, i form av avgang av fugl grunnet kollisjoner samt 

potensielt endret adferd med unngåelser og endret flygemønster. 

 

Multiconsult fremhever av styrken av disse effektene er usikker, men at store mengder vannfugl og også 

andre artsgrupper vil bli berørt. Det er store forskjeller mellom alternativene. Multiconsult vurderer at alter-

nativ 2D (omsøkt alternativ), med flere, fjerner seg så pass mye fra vannet at påvirkningene av de ornito-

logiske verdiene vurderes som noe forringet. Multiconsult viser til gjeldende metodikk der påvirkning av 

verneområder skal ses opp mot eventuell motstrid mot verneformålene. Alternativ 2D, med flere, legger 

seg flere hundre meter nord for reservatet, og med en svakere påvirkning av funksjonene i Lonavatnet, som 

er grunnlaget for vern. Det vurderes derfor at alternativ 2D, med flere, ikke er i motstrid mot verneformålet. 

Konsekvensgrad utledes likevel som betydelig til alvorlig miljøskade.  

7.2.2. Naturtyper 

Av naturtyper er det vurdert at omsøkt tiltak berører 1 av 21 definerte lokaliteter, Helhei naturbeitemark 

(stor verdi). Naturtypen er vist med nummer 2-1 i figur 18 (nummerert som 2-18 i konsekvensutredning, 

tabell 6-2). Naturbeitemark (seminaturlig eng) er en truet naturtype (sårbar – VU) og en naturtype med 

sentral økosystemfunksjon. Lokalitetens tilstand er moderat fordi den er vurdert å være i svakt intensivt 

bruk og intakt. Multiconsult vurderer i konsekvensutredning at alternativ 2D (med flere) går gjennom lokali-

teten, blant annet med et mastepunkt i kantsonen til naturtypen. Dette gjør at deler av naturbeitemarken 

kan bli berørt. Et foreslått riggområde strekker seg også innenfor lokaliteten og gir arealbeslag. Dette vil føre 

til forringelse av lokaliteten i form av tapte leveområder for arter tilknyttet seminaturlig eng. Konsekvens-

grad utledes til betydelig til alvorlig miljøskade.  

7.2.3. Funksjonsområder for arter 

Av 20 definerte funksjonsområder for arter er det i konsekvensutredning vurdert at omsøkt alternativ (2D) 

vil påvirke 8. 

 

Delområde 3-1 (se figur 19) omfatter den nord-østlige delen av Skas-Heigrekanalen, med Heigremyra natur-

reservat, Gimramyra og kantsonene til Skas-Heigrekanalen. Naturvernområdet Heigremyra er vurder 

separat, og omsøkt tiltak påvirker ikke verneformålene for verneområdet. Funksjonsområdet er vurdert 

som noe heterogent og består av rike løvskogholt, kantsoner og dyrka mark langs den nordøstlige delen av 

Skas-Heigrekanalen. Det rikt fugleliv i området og flere rødlista arter hekker med sikkerhet her. Funksjons-

området ligger innenfor "important bird area" (IBA). Deler av området har også verdi som beiteområde for 
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rådyr. Området er vurdert å ha svært stor verdi. I konsekvensutredning vurderer Multiconsult at funksjons-

området berøres av samtlige alternativ, men på ganske ulik måte. Hvor alternativ 1 (a-d) innebærer en ny 

trasé på ca. 2500 meter langs dalbunnen i Skas-Heigrekanalen, med forholdsvis stor påvirkning med økt 

kollisjonsfare og andre uheldige konsekvenser gjennom tilførsel av et inngrep som kan øke predasjonsrisiko 

på bakkehekkende fugl, vil omsøkt alternativ (med flere) innebære en mer vinkelrett kryssing. Dette er også 

vurdert som ugunstig, men da kryssingen skjer lengre øst i funksjonsområdet utenfor de viktigste om-

rådene, reduseres påvirkningen. Konsekvensgrad er utledet til noe-betydelig miljøskade.  

 

Delområde 3-3 Folkvordmarka (se figur 19) omfatter et rikt kulturlandskap med teigmosaikk og innslag av 

temporært fuktige områder (gamle myrer) som tilbyr skjul og næring for mange fuglearter. Det er over 7000 

artsobservasjoner fra området dokumentert i innsynsløsning Artsobservasjoner (fom. 1990). Området har 

flere veldefinerte funksjoner for fugl, blant annet hekkeområde for vipe (kritisk truet) og hekkeområder for 

en rekke andre fuglearter, flere rødlista. Området er også rasteområde for vadefugl og våtmarksarter og 

inngår i trekkområde for en rekke arter. En rekke rovfuglarter benytter området som fødesøk. Delområdet 

er vurdert å ha svært stor verdi. Multiconsult har vurdert at alternativ 2 (a-e) krysser gjennom området og 

fragmenterer sentralområdet i funksjonsområdet med negativ påvirkning knyttet til både kollisjonsrisiko og 

etablering av inngrep som øker predasjonsrisiko og en fortetting av inngrep i et relativt lite område (ny 

ledning kommer i tillegg til eksisterende 300 kV). Alternativ 2 (inkludert omsøkt tiltak) vurderes å forringe 

naturverdiene. Konsekvens utledes til alvorlig miljøskade.  

 

Delområde 3-4 Todnheim (se figur 19) omfatter et jordbrukslandskap som avviker noe fra de mange mer 

skjematiske kulturlandskapene på Flat-Jæren. Området omfatter en forsenkning mot Todnheim-Rugstad-

kanalen, der det er temperært fuktige områder, små kruller med busk/treformet vegetasjon, steingarder og 

noe temmelig fuktig våtmark. Det er registrert ca. 800 artsobservasjoner fra området i innsynsløsningen 

Artsobservasjoner (fom. 1990). Som for delområde 3-3, omfatter også delområde 3-4 hekkeområde for 

vipe, hekkeområder for en rekke andre fuglearter (flere rødlista) og rasteområde for vadefugl. Delområdet 

er vurdert å ha svært stor verdi. I konsekvensutredning har Multiconsult vurdert at alternativ 2 (a-e, inkludert 

omsøkt tiltak), krysser området og fragmenterer sentralområdet i funksjonsområdet, med negativ på-

virkning knyttet til både kollisjonsrisiko, etablering av et inngrep som øker predasjonsrisiko og en fortetting 

av inngrep i et relativt lite område (ny ledning kommer i tillegg til eksisterende 300 kV ledning). Konsekvens-

grad utledes til alvorlig miljøskade.  

 

Delområde 3-5 Soma (se figur 19) omfatter blant annet dokumentert hekkeområde for vipe, samt en rekke 

andre fuglearter (flere rødlista). Området omfatter også Soma-Bærheim-kanalen som representerer en 

potensiell ledelinje og leveområde for vannfugl. Hele området ligger innenfor important bird areal (IPA). 

Deler av området har også dokumentert funksjon som beiteområde for rådyr. Funksjonsområdet er i 

konsekvensutredning gitt svært stor verdi. Multiconsult vurderer at alle alternativ fører til betydelig på-

virkning på hekkefuglfauna, bl.a. vipe og storspove, og lokale forflytninger av ikke-hekkende fugl langs en 
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vannstreng i området. Det vurderes at funksjonsområdet berøres på omtrent samme omfang av alle alter-

nativ. Konsekvensgrad utledes til betydelig-alvorlig miljøskade.  

 

Delområde 3-8 Skjæveland (se figur 19) omfatter blant annet hekkeområde for vipe og storspove, og inngår 

i important bird area (IPA). Multiconsult vurderer i konsekvensutredning at alternativ 2d (omsøkt alternativ) 

og e og 3a, b og c krysser flere hundre meter fra Lonavatnet og at kun en mindre del av funksjonsområdet 

berøres i mindre grad enn de øvrige alternativene. Påvirkning vurderes å forringe områdets funksjon i noen 

grad. Konsekvensgrad utledes til noe-betydelig miljøskade.  

 

Delområde 3-12 Stokkeland-Vagle (se figur 19) omfatter blant annet dokumentert hekkeområde for vipe. 

Store deler av området er regulert til industriformål, og kun deler av området regnes som vipehabitat. 

Området er vurdert å ha svært stor verdi. Multiconsult vurderer at alternativ 2d (omsøkt alternativ), e og 3a 

og b, tangerer området i nord, i kant med fremtidig industriområde og i kant av Kvernelandsveien. Påvirk-

ningen er liten, men det kan ikke utelukkes en svak degradering. Det regnes en svak forringelse av natur-

verdiene. Konsekvensgrad utledes til noe miljøskade.  

 

Delområde 3-18 Dyrka mark, samlokalitet (ikke kartfestet i figur 19) omfatter flere arealer med dyrka mark 

i influensområdet for arters økologiske funksjonsområder. I dette området kan det være hekkelokalitet for 

flere rødlista fuglearter. Området vurderes å ha stor verdi. Multiconsult vurderer at alle alternativ gir flere 

kilometer med nye traséer over dyrka mark, men det er betydelig lengre strekninger med nye ledninger i 

alternativ 1 enn 2 og 3. Påvirkning er vanskelig å estimere, siden det ikke er kjent hvor tett hekkebestanden 

av fugl er. Det regnes som sannsynlig at det oppstår konflikter knyttet til fragmentering og kollisjonsfare og 

økt predasjon på bakkehekkende fugl. Tiltaket vurderes i noen grad å forringe delområdet. Konsekvensgrad 

utledes til noe miljøskade.  

 

Delområde 3-19 Øvrige naturområder (ikke kartfestet i figur 19) omfatter areal som ikke inngår i avgrensede 

funksjonsområder og heller ikke er dyrka mark. Dette er i hovedsak skog, men spredt bebyggelse, hager, 

grønt, parkpreg og massetak som skal revegeteres på lang sikt inngår også. Delområdet er gitt noe verdi. 

Multiconsult vurderer at det vil være negativ påvirkning fra nye ledningstraséer. Siden "øvrige 

naturområder" er dårlig definerte delområder, og verdiene heller ikke er skikkelige stedfestet, er det 

vanskelig å definere vurderingene mellom alternativene. Påvirkning er også vanskelig å estimere, men 

settes til noe forringet for samtlige alternativ. Konsekvensgrad utledes til noe miljøskade.  

7.2.4. Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Omsøkt tiltak berører, som øvrige alternativer, alle delområdene for landskapsøkologiske funksjons-

områder som er definert i konsekvensutredning. Dette er større arealer som omfatter større forflytnings-

ruter for fugl og i noen grad pattedyr. Delområde 4-1 (se figur 18) omfatter landskapsrommet langs Figgjo-

vassdraget fra kysten og østover via Grudavatn og Vasshusvatnet og videre mot Lonavatnet. Korridoren 
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binder sammen flere av de svært viktige våtmarksområdene på Låg-Jæren, der store mengder fugl beveger 

seg mellom de enkelte lokalitetene. Multiconsult har i konsekvensutredning vurdert at det landskaps-

økologiske funksjonsområdet grenser opp mot svært stor verdi. I konsekvensutredningen vurderes det at 

alternativ 2d (omsøkt tiltak), e, 3a, b og c, ligger utenfor avgrensningen av det økologiske funksjonsområdet. 

En grad av negativ påvirkning kan ikke utelukkes, da avgrensningen av funksjonsområdet ikke er skarp. 

Større kollisjonsutsatte fuglearter beveger seg også i utkanten av funksjonsområdet. Det vurderes at til-

taket vil føre til noe forringelse. Konsekvensgrad utledes til noe miljøskade.  

Figur 18 Påvirkning på landskapsøkologiske funksjonsområder. Polygoner angir delområder som er utredet. 

Delområde 4-2 (se figur 18) omfatter dalstrekningen fra Grudvatn/Vasshusvatnet og nordover til Skas, 

videre nordøstover langs Skas-Heigrekanalen mot Soma og mot Forus/Stavangerområdet. Korridoren 

binder sammen flere av de svært viktige våtmarksområdene på Låg-Jæren, der store mengder fugl beveger 

seg mellom de enkelte lokalitetene. Multiconsult har i konsekvensutredning vurdert at det landskaps-

økologiske funksjonsområdet har svært stor verdi. I konsekvensutredningen vurderes det at alle alternativ 

kommer i konflikt med den landskapsøkologiske korridoren (funksjonsområdet). Alt 2 og 3 påvirker lenger 

øst, nærmere de urbane områdene. I denne delen av funksjonsområdet antas fugl på trekk å være betydelig 

mindre enn lenger vest. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig enn for alternativ 1, selv om kryssingen 

(for alt. 2 og 3) er mer vinkelrett. Konsekvensgrad utledes til betydelig miljøskade.  
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Delområde 4-3 (se figur 18) omfatter området mellom Sola-Todnheim og Grudavatn, og representerer en 

trekk-korridor for fugl som ikke følger kysten nord/sør, men legger fluktruta innom det lavtliggende kultur-

landskapet mellom kystlinjen og bebyggelse i Ganddal/Sandnesområdet. Det er store mengder fugl (særlig 

vadefugl) samlet i kulturlandskapet ved Folkvord og Todnheim i trekktidene, særlig på høsttrekket. Multi-

consult har vurdert at det landskapsøkologiske funksjonsområdet har middels verdi. I konsekvens-

utredningen vurderes det at alternativ 2 tangerer trekkorridoren i det viktige Folkvordområdet, men graden 

av negativ påvirkning vurderes å være langt mer beskjeden enn alternativ 1, men siden nærføringen skjer i 

et særlig viktig område med antatt betydelig trekkbevegelse av særlig vadefugl, er den heller ikke 

ubetydelig. Naturverdiene vurderes å forringes noe av tiltaket. Konsekvensgrad utledes til noe miljøskade.   

 

Delområde 4-4 (se figur 18) omfatter området mellom Stokkalandsvatnet, Leitet og Lonavatnet, og repre-

senterer korridorer som binder sammen Stokkalandsvatnet dyrefredningsområde med kulturlandskapet og 

fuglesjøene lenger sør. Multiconsult har vurdert at det landskapsøkologiske funksjonsområdet har middels 

verdi. I konsekvensutredningen vurderes det at omsøkt alternativ vil påvirke bevegelse av fugl over kultur-

landskapet, og mellom Stokkalandsvatnet og Lonavatnet, som følge av en vinkelrett trasé. Dette vil blant 

annet øke kollisjonsfaren for utsatte fuglearter. Da traséen ligger 250-450 meter vest for eksisterende 300 

kV ledning kan dette gi en uheldig sum-effekt som gir økt kollisjonsfare. Påvirkning vurderes som forringet. 

Konsekvensgrad utledes til betydelig miljøskade.  

 

Delområde 4-5 (se figur 18) omfatter området Bogafjell-Kalberg-Frøyland. Mellom Frøylandsvatnet og Foss-

Eikeland ved Figgjoelva går det mer eller mindre tydelige grøntdrag. Området består av skog og kultur-

landskap. I dette områder skjer det forflytning av vilt. Multiconsult har vurdert at det landskapsøkologiske 

funksjonsområdet har middels verdi. Det vurderes i konsekvensutredningen at det ikke er kjente bevegelser 

av spesielt kollisjonsutsatte arter i området Nordre Kalberg/Legda hvor traséen krysser funksjonsområdet. 

En ny ledning vil uansett innebære en generell negativ faktor for trekkbevegelser av fugl, men i mindre grad 

pattedyr. Dette tilsier at delområdene vurderes som noe forringet, på grensen til forringet. Konsekvensgrad 

utledes til noe miljøskade. 

 

Delområde 4-6 (se figur 18) omfatter Figgjovassdraget oppstrøms Lonavatn, med kantsoner. Området 

avgrenses som et trekkområde for fugl og andre mobile arter som beveger seg lans den blå-grønne korri-

doren. Multiconsult har vurdert at det landskapsøkologiske funksjonsområdet har stor verdi. I konsekvens-

utredningen vurderes det at de ulike alternativene skiller seg ved ulike krysningspunkt over vassdraget. 

Alternativene berører funksjonsområdet på ulike måter, og vurderingen er derfor noe kompleks. Alternativ 

2d (omsøkt alternativ) og alternativ 3b er mer fordelaktige enn de øvrige alternativene da disse represen-

terer ett krysningspunkt og ikke flere. Konsekvensgrad utledes til betydelig-alvorlig miljøskade.  
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7.2.5. Samlet belastning 

Multiconsult har vurdert at det planlagte tiltaket (uavhengig av valgt løsning) vil føre til ytterligere tap av 

hekkeområder for trua kulturmarksarter. Det er ikke mulig å kvantifisere tiltakets bidrag til nasjonal 

bestandsnedgang, men Multiconsult har skissert et scenario der tiltaket muligens kan innebære en forring-

else, på sikt kanskje avgang av, inntil et par titalls vipeterritorier. Multiconsult anser det som sannsynlig at 

tiltaket bidrar til samlet belastning som kan gjøre det vanskelig å nå forvaltningsmålet for vipe og andre 

truete kulturmarksarter på sikt. 

 

Multiconsult vurderer at tiltaket isolert sett ikke vil føre til at forvaltningsmålene for arten ikke kan nås, men 

at den pågående habitatsforringelsen og det generelt høye utbyggingspresset på kulturlandskapet også er 

en betydningsfull faktor. Multiconsult vurderer at nærføring til Lonavatnet naturreservat (alternativ 1a, b og 

2c, men også flere), kan redusere lokalitetens bæreevne som hekke, raste og overvintringsområde for en 

rekke forvaltningsrelaterte fuglearter. Dette er en påvirkning som kan innebære problematisk samla 

belastning.  

 

Multiconsult vurderer at det planlagte tiltaket (uavhengig av alternativ) bidrar til marginalisering av leveom-

rådet til en sensitiv art (unntatt offentligheten). I tillegg til påvirkningsfaktorer som kraftledninger, og gene-

relle habitatsforringelser og høyt utbyggingspress, er den aktuelle arten også påvirket negativt av vindkraft-

utbyggingen i regionen. 

 

Multiconsult vurderer at ny ledning neppe er tilstrekkelig til å bringe bæreevnen for det aktuelle leveområde 

(også for andre arter) over en kritisk terskel, men summen av all planlagt utbygging vil kunne innebærer 

samlet belastning som reduserer regionens bæreevne for arten, og i verste fall fører til frafall fra den regio-

nale bestanden på sikt. Multiconsults vurderinger gjelder for alle alternativ, men de s at det er viktig å på-

peke at det er forskjeller mellom de ulike alternativene som er utredet. Alternativ 1 bidrar i større grad til 

den samla belastningen enn alternativ 2 og 3.  

 

Statnetts vurdering 

Statnett vurderer omsøkt alternativ som utfordrende for naturmangfold, på samme måte som flere av de 

andre alternativene. Statnett mener at det er formildende at omsøkt alternativ med god margin unngår 

verneområdet ved Lonavatnet. Over Figgjoelva planlegger Statnett å føre ny ledning høyt over vassdraget 

og med det unngå inngrep i og rundt kantvegetasjon. Som avbøtende tiltak for fugl, både i forbindelse med 

vassdrag, men også på dyrka jord og med hensyn til de landskapsøkologiske funksjonsområdene og fugle-

trekk foreslår Statnett å benytte fugleavvisere. Det vil i den videre prosjekteringen tilstrebes å velge plasse-

ringer på en måte som reduserer de negative virkningene.  

 



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 54 

 

 

Figur 19 Omsøkt lednings påvirkning av naturmangfold. Polygoner angir delområder vurdert i konsekvensutredning. 
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Avbøtende tiltak 

Multiconsult forslår flere avbøtende tiltak for å redusere de negative virkningene på naturmangfold. 

Konkrete forslag og Statnett sine kommentarer er presentert i tabellen under. Mange av de foreslåtte av-

bøtende tiltakene vil ikke være aktuelle for omsøkt alternativ, og er derfor ikke kommentert.  

Tabell 11 Forslag til avbøtende tiltak fra konsekvensutredning og Statnett sine kommentarer. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Ved justeringer som unngår mastepunkt i viktige naturtyper (2-1, se figur 18) kan viktige økologiske 

kvaliteter bevares. På samme måte bør riggområder flyttes ut av naturtypelokaliteter. For fugl kan 

merking av kraftledninger på utsatte strekninger ha en effekt med tanke på å redusere kollisjonsrisikoen 

for sårbare arter. Tiltaket bør vurderes for alle traséer som krysser gjennom viktige trekk-korridorer, 

hekkeområder for kulturmarksarter og rasteområder i våtmark og kulturlandskap. Prioritering av 

ledningsstrekk og valg av type fugleavvisere, skal tas stilling til i den videre miljøoppfølgingen. For å 

redusere fare for direkte inngrep eller utilsiktet skade på viktige naturtyper, eller begrense direkte inngrep 

til et minimum, anbefales det at lokaliteter som ligger nær områder med anleggsaktivitet gjerdes inne.  

 

Anleggsarbeid bør planlegges slik at det berører aktive hekkelokaliteter i minst mulig grad. For enkelte 

områder kan unngåelse av sårbare tidspunkter planlegges på et tidlig stadium. Den anbefales å 

gjennomføre supplerende kartlegging av hekkeområder for sårbare og trua fuglearter i forkant av 

anleggsarbeid.  

Statnett sine kommentarer til forslagene 

Statnett vil gjennom detaljprosjektering begrense forringelse av naturtypen naturbeitemark ved Helhei, 

blant annet ved å justere mastepunkt og planlagt anleggsområde. Statnett skal vurdere på hvilke 

ledningsstrekk det skal benyttes fugleavvisere. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan vil biologisk kompetanse om fugl bli engasjert for å vurdere 

aktuelle fugleavvisere og hvilke ledningsstrekk som bør prioriteres. Bruk av fugleavvisere må avveies 

med hensyn til andre interesser, f.eks. visuelle virkninger for brukere og bebyggelse. Det vil i forbindelse 

med utarbeidelse av detaljplan også bli benyttet biologisk kompetanse for å bidra med 

anleggsplanlegging med hensyn til hekkeperioder. Da kan det være aktuelt med befaringer og under-

søkelser, blant annet knyttet til rovfugl.  

7.3. Landskap og visualiseringer 

Omsøkt tiltak berører to landskapsregioner, hhv. 18 Heibygdene i Dalane og Jæren og 19 Jæren og Lista, og 

underregioner 18.3 Jæren fjellbygd og 19.2 Låg-Jæren. Landskapet er småkupert og flatt. Store deler av 

området er oppdyrket, dominert av beite og grasfor. I NiN landskapsdatabase ligger influensområdet for 
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omsøkt alternativ innenfor hovedtypegruppe kystlandskap og hovedtypen kystslettelandskap, samt hoved-

typegruppen innlandslandskap og hovedtypene innlandslettelanskap og innlandsås- og fjellandskap.  

 

Influensområdet for landskap er i konsekvensutredning satt til 4 km fra de vurderte traséalternativene. 

Innenfor influensområdet er det definert fire delområdetyper og åtte delområder som har blitt vurdert 

basert på betydning for landskapskarakteren, iht. metodikk fra Miljødirektoratets veileder M-1941. 

Vurdering av tiltakets påvirkning og utledning av konsekvensgrad følger også Miljødirektoratets veileder.  

 

Omsøkt alternativ berører 6 av de 8 definerte delområdene. Samlet er omsøkt tiltak vurdert å gi middels 

negativ konsekvens for tema landskap. Til sammenlikning med de andre utredede alternativene får 4 stor 

negativ konsekvens, 5 middels negativ konsekvens, mens 4 får noe negativ konsekvens.  

 

Tabell 12 Oppsummering av konsekvensgrad for tema landskap for de vurderte alternativene.   

 
Tiltakets negative belastning på landskapet er i stor grad basert på fysiske endringer i landskapskarakteren, 

dominans over landskapet, brudd på romlige mønster og sammenhenger, fragmentering av landskapet, 

dårlig arkitektonisk utforming, samt arealbeslag.  

 

Statnetts vurdering 

En ny 420 kV forbindelse mellom Fagrafjell og Bærheim vil være godt synlig, og kan bidra til å bryte romlige 

mønster og sammenhenger. Multiconsult har i konsekvensutredning vurdert at parallellføring er den beste 

løsningen, dvs. å bygge så nært eksisterende 300 kV som mulig. Statnett vurderer at dette vil føre til inn-

bygging av en rekke boliger som da får ledninger tett på, både i øst og vest. Det var også derfor Statnett ikke 

ønsket å melde denne løsningen. Ved å "spre" ny 420 kV ledning lenger vest fra eksisterende 300 kV vil det 

være mer rom mellom dem og dermed redusere følelsen av innbygging.  

 

Avbøtende tiltak 

Multiconsult foreslår flere avbøtende tiltak for å redusere de negative virkningene på landskapet. For-

slagene og Statnett sine kommentarer er presentert tabellen under.  
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Tabell 13 Forslag til avbøtende tiltak fra konsekvensutredning og Statnett sine kommentarer. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Ledningen bør legges slik at de best mulig underordner seg landskapet og dominerer minst mulig i det 

åpne landskapet. Det er viktig å unngå høyder og skog over høyder. Nærføring med eksisterende 

infrastruktur og rettlinjet trasé gir et bedre visuelt uttrykk. Masteplassering er spesielt viktig med tanke 

på synlighet. Mastetypen Strå anbefales, og fargen bør vurderes og tilpasses omgivelsene.  

 

Det er viktig å begrense alle permanente terrengsår. Det skal kun kjøres i anviste traséer. Kjøring på våt 

grunn eller i myr bør unngås eller gjøres på frossen mark. Valg av kjøretøy og beskyttelse av terreng vil 

også kunne forebygge terrengskader.  

Områder som er berørt ved etablering av master/trasé skal tilbakeføres og tilpasses omkringliggende 

landskap. All berørt natur bør restaureres til opprinnelig terreng og naturtype etter inngrepene. Stedegen 

matjord, torv og vekstmaser bør tas vare på og brukes i revegetering. 

Statnett sine kommentarer til forslagene 

En 420 kV kraftledning med master over 30 meter vil ha en virkning i landskapet, spesielt åpne og relativt 

flate arealer som Nord-Jæren. Master vil også være synlige i arealer hvor de krysser høyder, f.eks. ved 

Foss-Eikeland. Der det er skog vil det i noen grad være mulig å kamuflere ledningen bak skogen. Dette 

avhenger av skogens utforming. Statnett vil forsøke å plassere master slik at inntrykket reduseres. 

Masteplassering vil vurderes nærmere. Det må vurderes hvordan virkning kan reduseres i forhold til 

andre verdier og interesser.  

 

Ut fra en samlet vurdering mener Statnett at mastetype Strå ikke er egnet på denne ledningen. Mastetype 

Strå krever ca. 8 meter smalere byggeforbudsbelte, men er betydelig høyere enn standard mastetype. 

Strå ble omtalt i meldingen under antagelse om at det kunne bli utfordrende å finne trasé med 

tilstrekkelig avstand til boliger etc. Omsøkt trasé har, etter Statnetts syn, god avstand til boliger. 

Mastetypen Strå er ikke utviklet for høyder som blir nødvendig for å hensynta blant annet 

landbruksinteresser og behov for ekstra høye master for enkelte spenn (kryssing av andre ledninger, 

veier og jernbane). Mastetype Strå egner seg ikke for montering med helikopter og vil gi transportvekt 

som krever bedre veier og krav om større kran for montering. Veksling mellom mastetyper vil, etter 

Statnetts syn, gi ytterligere negativ landskapsvirkning. Mastetype Strå vil dessuten gi vesentlig 

kostnadsøkning.  

 

Statnett har et ansvar for å istandsette areal som har blitt benyttet midlertidig, og konkrete løsninger for 

hvordan dette skal gjøres vil komme frem i detaljplan for nettanlegg. Da det hovedsakelig er planlagt å 

benytte eksisterende veinett vil terrengsår minimeres, men der det er aktuelt å etablere midlertidige 

adkomstveier eller andre inngrep i natur, vil disse arealene istandsettes i etterkant.  
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Figur 20 Omsøkt tiltak visualisert omtrentlig med svart strek fra Foss-Eikeland til Humleberget.  

 
Figur 21 Fotomontasje av ny ledning sett fra Todnemlia. Kilde: Multiconsult.  

 
Figur 22 Fotomontasje av ny ledning ved Todnemlia. Kilde: Multiconsult.  
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7.4. Kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminner og kulturmiljø er utredet basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra Riksantikvarens 

innsynsløsning Askeladden og bygningsregisteret SEFRAK, samt tilgjengelig litteratur og skriftlige kilder, 

inkludert kulturminneplaner og kommuneplaner. Multiconsult har i KU vurdert kunnskapsgrunnlaget som 

tilfredsstillende til å kunne vurdere verdi, påvirkning og utlede konsekvens av de alternativene som er 

utredet. Verdi, virkning og utledning av konsekvens er gjennomført iht. Miljødirektoratets veileder M-1941. 

Influensområdet for kulturminner er i KU satt til 1 km fra tiltaket, og inkluderer alle kulturminner innenfor 

dette arealet. Det er definert 27 delområder for kulturminner og kulturmiljøer innenfor influensområdet.  

Omsøkt alternativ berører 17 av de 27 definerte delområdene i form av visuell forringelse. Ingen kjente 

kulturminner blir direkte berørt gjennom gravearbeid eller andre former for fysiske endringer. Samlet 

konsekvens for tema kulturminner og kulturmiljø vurderes som stor negativ. Til sammenlikning med de 

andre utredete alternativene er konsekvensgrad angitt til stor negativ for 8, mens de resterende 4 får svært 

stor negativ. Det er ikke gjennomført § 9-undersøkelser i regi av kulturminnemyndighet. Multiconsult har i 

KU vurdert at potensialet for ukjente kulturminner er stort. 

 

Statnetts vurdering 

Statnett vil gjennom dialog med Rogaland fylkeskommune avklare behov for nærmere undersøkelser og 

avklare eventuelle innspill derfra. Omsøkt alternativ kan gi visuelt skjemmende virkning av eksisterende 

kulturminner og kulturmiljøer, men fremstår ut fra KU som et bedre alternativ enn flere av de andre.  

 

Avbøtende tiltak 

Multiconsult har i konsekvensutredning flere forslag til avbøtende tiltak for å redusere de negative 

virkningene på kulturminner og kulturmiljø. Statnett kommenterer forslagene i tabellen under. 

Tabell 14 Statnetts kommentarer til foreslåtte avbøtende tiltak. 

Forslag til avbøtende tiltak 

En god landskapstilpasning kan redusere negative konsekvenser, og nye inngrep i området bør ideelt sett 

legges i god avstand fra kulturminner og kulturmiljø. En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende 

tiltak som kan virke positivt for kulturminneverdiene. Eventuelle undersøkelser i forbindelse med 

dispensasjon fra kulturminneloven kan gi ny og viktig kunnskap om bruken av området i forhistorisk tid. 

Det er positivt om dette kan bli formidlet i en skjøtsels- og tilretteleggingsplan 

Statnett sine kommentarer til forslagene 

Statnett har i forbindelse med valg av omsøkt alternativ vurdert kulturminner og nærføring til disse. Det 

er et mål for Statnett å unngå å skade eller forringe kjente kulturminner. Det forventes at 

kulturminnemyndigheten vil gi høringsinnspill til konsesjonssøknad. Statnett vil gå i dialog med 

kulturminnemyndigheter etter at konsesjons-søknad har vært på høring. Gjennom detaljplan for 

nettanlegg vil Statnett vurdere hvordan hensyn til eksisterende kulturminner skal håndteres. Dette vil 

avklares med kulturminnemyndigheten.  



Statnett  Konsesjonssøknad for Fagrafjell - Humleberget 2025 60 

 

 

7.5. Friluftsliv 

Influensområdet for friluftsliv ble i konsekvensutredning vurdert å være 1,5 km fra de vurderte alterna-

tivene, og det ble identifisert 24 delområder med varierende verdi (fra middels til svært stor). Delområdene 

er definert basert på kartlegging av friluftslivsområder i kommunene, bruken av områdene, kjente turruter, 

Strava heatmap og etter kontakt med de berørte kommunene. Verdier for hvert enkelt delområde er satt iht. 

Miljødirektoratets veileder M-1941, med støtte i informasjon om områdene ligger innenfor regional grønn-

struktur, i omtale av statlig sikra friluftsområder, samt med henblikk til turer på ut.no og bruksfrekvens på 

Strava og kommunenes hjemmesider. Vurdering av påvirkning på delområdene er gjort etter Miljø-

direktoratets veileder M-1941.  

 

Omsøkte alternativ har i KU blitt vurdert å gi noe miljøskade for 4 av 24 delområder (se figur 24), og samlet 

noe negativ konsekvens. Til sammenlikning med de andre utredede alternativene får 6 alternativer noe 

negativ konsekvensgrad, mens de resterende får middels negativ konsekvens. Tabell 16 oppsummerer 

delområdene hvor omsøkt tiltak er vurdert å ha negativ konsekvens for friluftsliv. 

 

Tabell 15 Oppsummering av konsekvensgrad for tema friluftsliv.  

 
Tabell 16 Omtale av delområder som påvirkes negativt av omsøkt alternativ (2D).  

 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 

K  

Bogafjell, 

Helgeland, 

Sandnes 

kommune 

Svært 

stor 

Ryddebelte for planlagt trasé beslaglegger skog og skiller den sørlige delen 

av skogen på Bogafjell fra resten av områdene. Inngrepet skaper ingen 

fysisk barriere, men vil redusere områdets attraktivitet for turgåere. 

Området der kraftledningene er planlagt er allerede preget av infrastruktur 

i form av et industriområde og fremstår ikke som urørt. Omsøkt tiltak vil 

være mer arealkrevende og mer synlig enn eksisterende infrastruktur. 

Vegetasjonen i området kan redusere synligheten fra resten av Bogafjell.  

Noe miljø-

skade 

L 

Ålgårdsbanen, 

Sandnes 

kommune 

Stor Delområdet ligger innenfor tiltaksgrensen, og berøres direkte av tiltaket de 

to stedene ledningen krysser Ålgårdsbanen øst og nord for Foss-Eikeland. 

Den planlagte traséen skaper ingen fysisk barriere, men kan redusere 

områdets attraktivitet for turgåere. Området er allerede preget av 

infrastruktur i form kraftledning, bilveier og industri og fremstår i utgangs-

punktet ikke urørt.  

Noe miljø-

skade 

N 

Figgjo 

Lonavatnet 

Stor Delområdet ligger innenfor tiltaksgrensen, og berøres direkte av tiltaket. 

Ledningen vil krysse Figgjo øst av Foss-Eikeland og noe areal blir beslaglagt 

av mastepunkter. Den planlagte traséen skaper ingen fysisk barriere, men 

Noe miljø-

skade 
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Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 

kan redusere områdets attraktivitet for turgåere. Fiskemulighetene i 

delområdet vil ikke bli direkte berørt. Opplevelseskvaliteten av delområdet 

vil kunne påvirkes negativt.  

R 

Vagleskogen, 

Sandnes 

kommune 

Svært 

stor 

Ryddebeltet for planlagt trasé beslaglegger nordlig del av Vagle-skogen. 

Tiltaket skaper ikke fysisk barriere, men kan redusere områdets attrakti-

vitet for turgåere. Tilgrensende område er allerede preget av infrastruktur i 

form av bilveier og ledninger og fremstår i utgangspunktet ikke som urørt. 

Tiltaket vil dog bli mer arealkrevende og synlig enn eksisterende 

infrastruktur.  

Noe miljø-

skade 

 

Figur 23 Omsøkt lednings påvirkning på friluftsliv. Polygoner angir vurderte delområder.  

Statnetts vurdering 

Statnett vurderer at omsøkt alternativ i mindre grad påvirker kjente friluftsområder, sammenliknet med 

flere av de andre alternativene. Omsøkt tiltak berører forholdsvis få arealer, og til sammenlikning med flere 

av de andre alternativene vil beslagene være begrenset til mindre sentrale deler av de kjente frilufts-

områdene. Eksempelvis unngås sentrale deler av Vagleskogen. Rundt Foss-Eikeland føres omsøkt alterna-

tiv langs grensen til industriområdet og med det unngås inngrep i de mer sentrale delene av friluftsområdet 

mellom Bogafjell og Foss-Eikeland. Omsøkt alternativ krysser kun Figgjoelva et sted og med det reduseres 

negativ virkning langs vassdraget sammenlignet med andre alternativ.   
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Avbøtende tiltak 

Multiconsult foreslår flere avbøtende tiltak. Statnetts kommentarer til forslagene gis i tabellen under. 

Tabell 17 Statnetts kommentarer til forslag til avbøtende tiltak. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være at en så langt som mulig unngår trasér gjennom eller nær friluftslivsområder med høy verdi. 

Å justere trasé vil også virke avbøtende og slik sett sørge for en større avstand til friluftsområdet. Andre viktige og 

avbøtende tiltak er å sikre passasjer, tilgjengelighet og sammenheng for etablerte stier, turveier og løyper. Forslag til 

tiltak kan være midlertidig skilting og merking, eller midlertidig omlegging av stier, turveier og løyper slik at frilufts-

områdets funksjoner opprettholdes. 

Statnett sine kommentarer til forslagene 

Statnett har i vurdering av omsøkt alternativ benyttet kunnskap om friluftsliv. Blant annet er trasé lagt så nært som 

mulig til eksisterende industriområde for Foss-Eikeland og nord for Vagleskogen. Gjennom detaljplan for nettanlegg 

skal Statnett beskrive hvordan brukere av området skal orienteres og hvordan adkomst til friluftsområder skal sikres 

gjennom anleggsarbeidet.  

7.6. Støy 

Ledninger på 300 – 420 kV spenning gir hørbar støy. Lyden skyldes små gnisutladninger på lineoverflaten og 

omtales ofte som koronastøy. Den forekommer spesielt i fuktig vær, regn og snø, eller ved frost på 

faselinene. Støyen er først hørbar når en oppholder seg nær ledningen. I tørt vær er støyen knapt hørbar.  

 
Figur 24 Beregnet hørbar støy for 420 kV kraftledning mellom Fagrafjell og Bærheim på dager med regn. 

Koronastøy øker med spenningsnivå. Det er i dag ingen spesifikke grenseverdier for støy fra kraftledninger. 

Statnett har som mål at støy fra ledninger ikke skal overskride 50 dB ved kanten av byggeforbudsbeltet (20 

meter fra senterlinje). Statnett har beregnet at hørbar støy på grensen til byggeforbudsbeltet kan være 

opptil 45,3 dB. Beregningene er gjennomført ved 420 kV og regn. Da ledningen i første omgang skal opereres 

på 300 kV forventes støynivået å bli lavere. Ved oppholdsvær vil lyden vanligvis ikke være hørbar.  
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7.7. Forurensning 

I KU er Miljødirektoratets veileder M-1941 benyttet for tema forurensning. Som datagrunnlag er offentlig 

tilgjengelige innsynsløsninger og databaser benyttet. Influensområdet er avgrenset til 200 meter fra hver 

side av ledningstraséene. KU har avdekket flere registreringer av lokaliteter med grunnforurensning, blant 

annet eksisterende deponier.  

 

KU vurderer at etablering av kraftledninger er forbundet med begrenset risiko for forurensning, og at denne 

først og fremst ligger i anleggsarbeidet gjennom boring, sprengning og betongarbeider, samt gjennom risiko 

for lekkasje av drivstoff. Multiconsult har i KU vurdert at samtlige alternativer, inkludert det omsøkte, kan gi 

noe miljøskade for grunnforurensning. For omsøkt alternativ vurderes det at verken anleggsfasen eller 

driftsfasen vil gi særskilt risiko for vannforurensning. Det er derfor vurdert at omsøkt alternativ vil ha 

ubetydelig risiko for påvirkning av vannforekomster og overflatevann.  

 

Statnetts vurdering 

Statnett vil gjennom detaljplanlegging utføre risikovurderinger og planlegge anleggsarbeid for å unngå 

spredning av grunnforurensning. Det vil utarbeides instrukser for hvordan slike utfordringer skal kartlegges 

og hensyntas. Det vil videre utarbeides instrukser for hvordan olje og kjemikalier skal håndteres for å redu-

sere risiko for lekkasjer. Det vil spesielt bli fokusert på vassdrag og utslipp til resipient med egne instrukser 

for bruk av maskiner nært vassdrag.  

 

7.8. Klimagassutslipp 

Multiconsult har gjort klimagassberegninger ved arealbruksendringer for kraftledningstrasé og utslipp fra 

utbyggingen. De har benyttet One Click LCA og Miljødirektoratets verktøy for arealbruksendringer. I be-

regningene vurderes arealbruksendringer, kraftledning med master, riving av eksisterende kraftledning inn 

mot Bærheim, samt veier og riggplasser. Alle beregninger i er utført for tidligfase, noe som tilsier at det er 

usikkerheter knyttet til datagrunnlaget, og at resultat kan endre seg etter hvert som anlegget detaljeres. Det 

vurderes likevel at beregningene er representative for tiltakene som utredes. Klimagassutslippene per 

alternativ som er utredet varierer fra ca. 13500 til 19500 CO2-ekvivalenter. Omsøkt alternativ har blitt 

vurdert å ha 14753 CO2-ekvivalenter.  

 

Statnetts vurdering 

Forskjellene i beregnet utslipp er ca. 6000 tonn for beste og verste alternativ, tilsvarende utslippene til 9 

personer i analyseperioden. Estimatet fra konsekvensutredning er basert på foreløpige tall. Det er ut-

fordrende å angi eksakte utslippstall i denne fasen. Statnett vil gjennom god detaljplanlegging- og prosjek-

tering, samt gjennom instrukser og kriterier i anbudsdokumenter utfordre seg selv og entreprenører i hvor-

dan utslipp skal reduseres.  
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7.9. Elektromagnetiske felt 

Kraftledninger omgis av lavfrekvente elektromagnetiske felt (magnetfelt og elektriske felt). Magnetfeltet 

oppstår når det går strøm gjennom ledningen. Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømmen i 

ledningen, avstanden til ledningen og hvordan flere ledninger virker sammen. Den anbefalte eksponerings-

grensen for magnetfelt er satt med stor sikkerhetsmargin. For magnetfelt ved høyspentanlegg er grense-

verdier for befolkningen generelt 100 µT (mikrotesla). Først når magnetfeltet er 50 ganger høyere enn dette 

blir det målbare effekter i kroppen.  

 
Figur 25 Magnetfeltet vil være over 0,4µT innenfor 50 meter fra senter av ledning (300 kV drift og 331 A). 

Ved oppføring av nye, eller ved oppgradering av eksisterende anlegg, skal det gjøres utredninger om 

magnetfeltet i nærliggende bygg hvor mennesker har varig opphold kan bli høyere enn 0,4 µT. 0,4 µT er et 

utredningsnivå satt av norske myndigheter. Dette er ikke en grenseverdi, men er etablert som utrednings-

nivå fordi myndighetene ønsker å ta høyde for den vitenskapelige usikkerheten som eksisterer på dette 

området. Utredningsnivået på 0,4 µT utgjør 4 ‰ av grenseverdien på 100 µT.  

 

Eksponeringsverdien beregnes som årsgjennomsnitt. For bygninger med varig opphold hvor magnetfeltet 

beregnes til over 0,4 µT skal det vurderes tiltak for å redusere magnetfeltet, i tråd med strålevernforskriftens 

§ 26 om at all eksponering skal holdes så lav som mulig. Statnett forventer at belastningen i nettet vil øke i 

årene som kommer, slik at magnetfeltet på sikt også øker. Beregningene er gjort med det som antas mak-

simal gjennomsnittlig årlig belastning for ledningen (331 A) før systemspenningen heves til 420 kV. Når 

spenningen økes til 420 kV vil strømmen bli tilsvarende redusert. Ved kanten av byggeforbudsbeltet, dvs. 

20 meter fra senter av ledning, vil magnetfeltet være 1,92 µT, og det vil synke til 0,4 µT ved 50 meters av-

stand.  

 

Ett hus ved Rudlene som ligger 45 meter fra senterlinje vil bli utsatt for magnetfelt noe over utrednings-

grensen (0,4 til 0,7 µT). Videre vil ett hus ved Storevarden, 53 meter fra senterlinje, bli utsatt for 0,4 µT. For 

begge disse husene ville en løsning med tårnmast redusere magnetfeltet til under 0,4 µT.  
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Figur 26: Utbredelse av magnetfeltstyrke ved bruk av tårnmast. 

Statnett vurderer at introduksjon av ny mastetype på disse spennene vil gi en dårligere landskapsvirkning 

og fordyre med 4 til 6 MNOK og komplisere anleggsarbeidet. Endringen i magnetfelt er såpass begrenset at 

Statnett ikke anser dette som en god løsning og omsøker ikke tårnmast.  

 

 
Figur 27 Beregnet elektrisk feltstyrke for omsøkt kraftledning mellom Fagrafjell og Bærheim (420 kV drift). 

Den elektriske feltstyrken er avhengig av spenningen, geometrisk konfigurasjonen av de strømførende 

linene og avstand til bakken. I elektriske feltberegninger brukes enheten kilovolt per meter [kV/m]. 

Spenningen på en kraftledning er tilnærmet konstant. Verdiene som er beregnet vil gjelde så lenge 

ledningen er i drift. Ved drift på 420 kV blir den elektriske feltstyrken på grensen til byggeforbudsbeltet 2,6 

kV/m. De første årene etter at ledningen er bygget vil den drives på 300 kV, med tilsvarende lavere elektrisk 

feltstyrke. Feltstyrken er alltid under 5,0 kV/m, som er kravet for befolkningseksponering. 
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7.10. Landbruk og andre naturressurser 

Influensområdet for landbruk består av alle områder som blir direkte berørt av arealbeslag og er delt opp i 

fire delområder som alle er gitt stor verdi. Alle alternativ er i KU vurdert å gi forringelse i form av arealbeslag 

på dyrka mark, blant annet til mastepunkter, og tap av effektivt spredeareal for husdyrgjødsel. 

 

I konsekvensutredningen er omsøkt alternativ vurdert å medføre et direkte arealbeslag, i form av maste-

fundament, på 2,3 daa på jordbruksjord. Det er det laveste tallet (sammen med alternativ 2e), sammen-

liknet med de resterende alternativene. Tap av godkjennbart areal for spredning av husdyrgjødsel er for om-

søkte alternativ ca. 340 daa. I konsekvensutredning er alle alternative gitt middels negativ konsekvens for 

landbruk, også omsøkte. Det vurderes at omsøkt tiltak ikke vil få særlig innvirkning på eksisterende uttak 

av mineralressurser.  

Tabell 18 Konsekvensgrad for landbruk for de vurderte alternativene for ny 420 kV forbindelse.  

 
 

Statnetts vurdering 

Statnett vil gjennom bygging av ny ledning berøre jordbruksjord. Det er vanskelig å unngå dette da store 

deler av strekningen omfatter jordbruksarealer. Det er ønskelig å begrense direkte beslag av jordbruksjord 

ved å plassere master på areal som ligger utenfor de mest intensivt drevne arealene eller mellom jordbruks-

teiger. Statnett vil tilstrebe å unngå mastepunkter på dyrket jord.  

 

I landbruket benyttes maskiner som sprer husdyrgjødsel over fulldyrka og overflatedyrket areal på måter 

som er forenlige med overhengende høyspentanlegg. I Rogaland kan også innmarksbeite godkjennes som 

spredeareal, men Statsforvalteren er restriktive når det gjelder areal under høyspent da utstyret som be-

nyttes som regel ikke er forenelig med overhengende kraftledninger. Ved ulendt terreng benyttes ofte 

spredeutstyr med stor rekkevidde. Disse kan forårsake skade på høyspentledninger og kan også utgjøre en 

fare for bonden.  

 

Av den grunn vil omsøkt ledning kun forårsake ulemper for spredning av gjødsel på innmarksbeite som er 

godkjent som spredeareal, samt eventuelt fremtidige arealer som vurderes omsøkt som spredearealer. Av 

de arealene som allerede er godkjent som spredeareal vil flere berøres av omsøkt tiltak, og i flere tilfeller vil 

areal godkjent for spredning reduseres som følge av omsøkt tiltak. 
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Basert på den informasjonen som er tilgjengelig på innsynsløsning temakart Rogaland vil omtrent 10 arealer 

av innmarksbeite som er godkjent som innmarksbeite, med et samlet areal på ca. 60 daa, bli berørt av om-

søkt tiltak. Hvor mange daa som i fremtiden fortsatt kan benyttes som spredeareal innenfor disse 60 daa 

er ikke beregnet, men temaet vil belyses nærmere i detaljplan for nettanlegg.  

 

Avbøtende tiltak 

Multiconsult foreslår flere avbøtende tiltak for å redusere de negative virkningene på landbruk. Statnett 

kommenterer forslagene under.  

 

Tabell 19 Statnetts kommentarer til forslag til avbøtende tiltak. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak med tanke på landbruk vil være at en så langt som mulig strekker mastepunkter inn mot teiggrenser 

og åkerskiller for å minimere direkte arealbeslag på dyrka mark. Dette vil også bidra til å minske driftsulempene i 

form av dårligere arrondering for maskinell drift. Det vil også være mulig å minimere direkte arealbeslag ytterligere 

ved å benytte mastetypen Strå hvor et mastefeste rundt regnet vil beslaglegge 35m2 mot 84 m2 for standard 

portalmast.  

Statnett sine kommentarer til forslagene 

Statnett ønsker ikke å etablere mastepunkter sentralt i jordbruksareal og vil i forbindelse med detaljprosjektering 

forsøke å etablere mastepunkter i teiggrenser. Statnett ønsker ikke å bruke mastetype Strå (se kap 7.3) 

 

7.11. Luftfart, kommunikasjonssystemer og annen infrastruktur 

Ingen spenn vil være merkepliktig i forhold til Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfarts-

hinder. Statnett har hatt nær kontakt med Avinor i planleggingsfasen. Flere traséalternativ er forkastet del-

vis på grunn av at de i vesentlig grad bryter med ut- og innflygingsflatene for Stavanger lufthavn Sola. Dette 

gjelder spesielt i området ved mellom Kjellingland og Heigre for traséalternativ 1 og tilhørende utredede 

varianter (1.5, 1,6, 1.9).  

7.11.1. Kommunikasjonssystemer 

Avinor har analysert omsøkt ledning og konkludert med at flynavigasjonsutstyr ikke vil bli påvirket (notat fra 

Avinor datert 18.10.2023 (Avinor ref 17/07505-40) og epost fra Avinor datert 7.11.2023).  

7.11.2. Utflygingsflater 

Etter krav fra Avinor har Safetec AS, på vegne av Statnett gjennomført en vurdering av risikoen som omsøkt 

ledning medfører for flyaktiviteten. Safetec konkluderer med at avstand fra rullebanene, kombinert med 

eksisterende terreng og eksisterende 300 kV kraftledning taler for at risikonivået vil være tilnærmet lik 
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dagens nivå. Safetec påpeker usikkerheten ved denne type vurderinger og at der det er brudd med hinder-

flater, så bør alternative plasseringer eller løsninger vurderes dersom det ikke gir vesentlige negative konse-

kvenser med hensyn til kostnad eller andre praktiske forhold. 

 

Avinor er forelagt Safetecs vurdering og ber Statnett i brev av 4.1.2024 (Avinor ref. 21/05403) vurdere tiltak 

som gjør at master ikke bryter hinderflaten. I brev fra Statnett til Avinor av 6.5.2024 viser Statnett omsøkt 

trasé hvor 4 master vil bryte hinderflaten ca. 2 km. øst for øst-vestlig rullebane. Statnett argumenterer for 

at et høydedrag mellom rullebanen og flyplassen også bryter hinderflaten. Høydedraget gjør at mastene 

ligger under det som må være stigningsgradienten for fly som skal lande og ta av fra øst-vestlig rullebane. 

 

Statnett viser i samme brev en justert løsning, med en liten endring av trasé og en ekstra mast, som gjør at 

hinderflaten ikke brytes. Det er også en mulighet å senke master ytterligere ca. 3-4 meter og fortsatt 

opprettholde forskriftsmessige krav til ledningens høyde over bakken. Dette vil medføre strengere rest-

riksjoner på bruk av landbruksutstyr enn for resten av ledningstraséen. En slik justering vil medføre økt kost-

nad på 2-4 MNOK på grunn av de korte spennene og den ekstra masten.  Statnett prioriterte løsning gir 

brudd med hinderflate og vil kreve dispensasjon fra Samferdselsdepartementet. Statnett ber i det nevnte 

brevet om at Avinor gir Statnetts planlagte søknad om dispensasjon for Stavanger lufthavn en positiv på-

tegning til en dispensasjonssøknad til Samferdselsdepartementet. 

7.12. Nærings- og samfunnsinteresser 

For å avdekke konsekvenser for lokalt- og regionalt næringsliv er det gjort en vurdering av tiltakets mulige 

virkninger på bosetning, sysselsetting, næringsliv, kommuneøkonomi og mineralressurser. Det vurderes at 

den lokale sysselsettingseffekten av omsøkt tiltak er knyttet til grunnarbeider, fundamentering, etablering 

av adkomstveier og riggplasser, samt overnattings- og servicevirksomhet. Overordnet vil de direkte virk-

ningene av tiltaket på lokal omsetning og sysselsetting potensielt være noe positiv, men det avhenger av 

hvilken grad lokal arbeidskraft blir benyttet. I anleggets driftsfase vurderes det at de direkte virkningene vil 

være ubetydelige.  

 

For mineralressurser innenfor tiltaksområdet vil omsøkt alternativ krysse over sand- og grusforekomster 

ved Nordre Kalberg i Time kommune. Omsøkt alternativ er ikke vurdert å være blant de alternativene som 

har negativ virkning på eksisterende og fremtidige masseuttak. Til sammenlikning er alternativ 1d, 2a, 2e og 

3a vurdert å ha noe negativ konsekvens for eksisterende og fremtidige masseuttak.  

 

I Time kommune er det startet planarbeid for områdeplan på Kalberg som blant annet omfatter nærings-

arealer, råstoffutvinning, grøntområder og boligområder. Basert på det som var kjent om pågående plan-

arbeid da konsekvensutredning ble gjennomført, er det vurdert at omsøkt alternativ vil krysse over areal 

planlagt avsatt til næringsareal, men i mindre grad enn alternativ 1a, 1b, 2c og 3c som vurderes å redusere 

tilgjengelige næringsarealer.  
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8. Naturfare, sikkerhet og beredskap 

8.1. Vurdering av sikkerhet og beredskap 

Da omsøkt tiltak omfatter luftledning, og ikke etablering av nye transformatorstasjoner, er inngrep hoved-

sakelig knyttet til etablering av mastepunkt, samt midlertidig bruk av eksisterende veinett, og etablering av 

midlertidige veier og anleggsarealer. Sammenliknet med bygging av en ny transformator- eller koblings-

stasjon, vil inngrepene være små og behov for graving og masseutskifting begrenset. 

 

Gjennom bruk av naturfarekart fra NVE er det vurdert at tiltaket kun i mindre grad vil være utsatt for natur-

fare, og at det er liten mulighet for at anlegget utløser f.eks. skred. I kapitlene under gjøres det rede for flom- 

og skredfare, utfordringer knyttet til overvann, klimatilpasning og personsikkerhet. Vurderingene følger 

NVEs veileder for konsesjonssøknader for nettanlegg (2023).  

8.2. Vurdering av flom- og skredfare 

Iht. NVEs veileder, skal det vurderes om anlegget kan være utsatt for flom eller skred. Omsøkt tiltak krysser 

over flere vassdrag, blant annet Figgjoelva som er et større regionalt vassdrag, og mindre vassdrag og jord-

brukskanaler. Berørte areal ligger i all hovedsak over marin grense. Jernbanen vest av Vagleskogen ligger 

under marin grense, det samme gjør areal rundt Skas-Heigre-kanalen mellom Årsvollveien og Sandnes-

veien, areal rundt kanal på Soma mellom Forusbeen og Sandnesveien, samt et begrenset jordbruksareal 

øst for Forusbeen på Bærheim. 

 

Alle disse arealene inngår i NVEs aktsomhetskart for marin leire. Kun under jernbanen ved Vagle, samt i 

enkelte arealer mellom Årsvollveien og Sandnesveien er det registrert aktsomhetsområder for kvikk-

leireskred. Det finnes ikke kvikkleiresonekart i de aktuelle kommunene. Ingen av de aktuelle arealene, eller 

andre arealer hvor omsøkt 420 kV forbindelse krysser, er angitt i NVEs faresonekart. Det vil i forbindelse 

med detaljprosjektering gjøres vurderinger av grunnforhold og stabilitet, spesielt i forbindelse med funda-

mentering av master. Dersom grunnforholdene er utfordrende, vil dette håndteres gjennom detalj-

prosjekteringen og teknikker for å sikre tilstrekkelig fundamentstyrke vil benyttes.  

 

NVE Atlas viser ikke registrert skredhendelser innenfor de aktuelle arealene. Arealene inngår ikke i fare-

sone- eller aktsomhetskart for skred i bratt terreng. Terrenget er ikke bratt. Der hvor mastepunkter etableres 

i kuperte områder med løsmasser vil det utføres tiltak for å redusere lokal erosjon og løsmasseskred, f.eks. 

gjennom bruk av plastret stein. Det forventes ikke at skog- og vegetasjonsrydding vil øke fare for erosjon da 

vegetasjonsrydding vil begrenses seg til ryddebeltet og lavere vegetasjon vil beholdes eller få anledning til 

å vokse opp.  
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NVE Atlas angir beregnet stormflo på forskjellige nivå (1000-, 200-, og 20- års) i dag og i år 2100. Omsøkt 

tiltak vil ikke berøres av en stormflosituasjon i dag eller i 2100. Både Figgjoelva og Skas-Heigre-kanelen vil 

berøres av stormflo, men langt nedstrøms tiltaksområdet for omsøkt 420 kV forbindelse.  

 

Alle vassdrag, elver, bekker og kanaler, i tiltaksområdet omfattes av aktsomhetsområde for flom. Omsøkt 

420 kV forbindelse vil krysse areal som kan være utsatt for flom ved store nedbørsmengder. Dette vil bli 

hensyntatt i detaljprosjekteringen. Statnetts master dimensjoneres for å tåle både vind og flomhendelser 

og det vil derfor ikke være fare for at flomsituasjoner vil slå ut våre anlegg.  

 

I forbindelse med anleggelse av midlertidige veier og baseplasser, vil det tilstrebes å tilbakeføre under-

liggende jordmasser og vekstmasser for hurtig gjenvekst. Det aktuelle tiltaksområdet ligger i en gunstig 

klimasone hvor det er gode vekstforhold, og revegetering vil ta forholdvis kort tid.  

8.3. Vurdering av overvann 

Overvannshåndtering i forbindelse med omsøkt tiltak vil være begrenset og i størst grad aktuelt for midler-

tidige veianlegg. Midlertidige veianlegg vil etableres slik at overflatevann kan håndteres lokalt gjennom bruk 

av renner og kulverter. De fysiske inngrepene i form av mastepunkter vil i svært liten grad genere mer over-

flatevann og det som måtte komme vil håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen eller mot nærmeste vass-

drag. Tiltak i Fagrafjell transformatorstasjon vil håndteres gjennom eksisterende overvannshåndtering på 

stasjonen.  

8.4. Vurdering av klimatilpasning 

Det er utarbeidet fylkesvise klimaprofiler som beskriver hvordan klimaendringer vil påvirke ulike deler av 

Norge frem mot 2100. Prognosene presenteres på Norsk Klimaservicesenter (2022) og viser at gjennom-

snittstemperaturen i Rogaland vil øke med ca. 3,5 ºC. Om vinteren vil dager med svært lav temperatur bli 

sjeldnere og på sommeren vil dager med middeltemperatur over 20 ºC bli vesentlig flere. Nedbørsmengder 

er beregnet å øke med ca. 10 % og det er forventet at episoder med kraftig nedbør vil øke med ca. 20 %. Det 

antas betydelig reduksjon i snømengder og det vil bli flere smelteepisoder om vinteren. Det er store usikker-

heter knyttet til vindforhold. Skogbrannfaren i Rogaland vil sannsynligvis øke. Episoder med kraftig nedbør 

vil stille større krav til overvannshåndtering. Tette flater gir raskere avrenning enn naturlige flater, og fører 

til økt fare for flom i bekker og vassdrag dersom vannet ledes for raskt ut i vassdragene.  

 

Som beskrevet i kapittel 8.3, kan deler av tiltaksområdet for omsøkt 420 kV forbindelse bli flomutsatt. Ut-

forming av master og fundament vil håndtere en eventuell påkjenning som flomsituasjoner kan utgjøre. 

Statnett vil uansett forsøke å plassere master høyt over vassdrag og i god avstand fra bekker og kanaler der 

det kan være fare for oversvømmelse. Omsøkt tiltak bidrar i svært liten grad til økt overvannsutfordringer 

da de tette flatene som mastepunktene utgjør er svært små.  
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9. Forholdet til grunneiere og rettighetshavere 

9.1. Anskaffelse av nødvendige rettigheter 

Med unntak av hovedriggplass for omsøkt tiltak, hvor Statnett og Statskog har inngått avtale om bruk av 

deler av gnr/bnr 26/1 ved Espelandveien i Sandnes kommune, har Statnett ikke igangsatt prosess for å 

inngå avtaler eller erverve rettigheter fra berørte grunneiere.  

 

I planleggingsfasen gir oreigningsloven § 4 rett til adkomst for "mæling, utstikking og anna etterrøking til 

bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep". Statnett vil, i tråd med loven, varsle grunneiere og rettighetshavere 

før slik aktivitet igangsettes. I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhånds-

tiltredelse eller ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til ledningstraséen. 

 

Rettigheter til bruk av private veger søkes oppnådd gjennom forhandlinger med eierne. Statnetts søknad 

om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, dersom minnelige avtaler 

ikke oppnås. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 

motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. Det er derfor ikke nødvendig 

med andre tillatelser til motorferdsel enn grunneiers samtykke. 

 

9.2. Erstatningsprinsipper 

Erstatninger skal i utgangspunktet tilsvare det varige økonomiske tapet som eiendommer påføres som følge 

av utbygging, og vil bli utbetalt som en engangserstatning. I traséen beholder grunneier eiendomsretten, 

men Statnett erverver rett til bl.a. å bygge og drive ledningen. 

 

Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte parter. Før, eller i løpet av, anleggs-

perioden vil Statnett gi tilbud til grunneierne om erstatning for eventuelle tap og ulemper som tiltaket inne-

bærer. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatninger utbetales umiddelbart. Om man 

ikke kommer til enighet, går saken til rettslig skjønn. 

 

9.3. Berørte eiendommer, grunneiere og rettighetshavere 

Det er utarbeidet en oversikt over grunneiere og eiendommer som kan bli berørt av planlagte prosjekt, se 

vedlegg 4. Oversikten omfatter de som blir direkte berørt, og eiendommer ut til ca. 100 meter fra ledningens 

senterlinje, 10 meter fra planlagt riggplass og 10 meter fra planlagt brukt veg. Opplysningene er hentet fra 

økonomisk kartverk og eiendomsregisteret. 
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Det tas forbehold feil og mangler i grunneierlisten, og at oversikten over transportveger og anleggsplasser 

er foreløpig. Statnett ber om at eventuelle feil og mangler meldes til prosjektet. Kontaktinformasjon er gitt i 

forordet. Søknaden vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig høring av NVE. Statnett vil dessuten tilskrive alle 

kjente berørte grunneiere og rettighetshavere. Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle 

berørte parter. 

9.4. Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand 

Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunn- og rettighetshavere. Den som 

har krav på status som ekspropriat ved et ekspropriasjonsskjønn, dvs. at man vil være part i en eventuell 

skjønnssak, har iht. oreigningslova § 15 annet ledd, rett til å få dekket utgifter som er nødvendig for å ivareta 

sine interesser i ekspropriasjonssaken. Hva som er nødvendige utgifter vil bli vurdert ut fra ekspropriasjons-

sakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til juridisk og teknisk bistand vil normalt bli 

akseptert. Statnett vil likevel gjøre oppmerksom på at prinsippet i skjønnsprosessloven § 54 annet ledd vil 

bli lagt til grunn i hele prosessen. Bestemmelsen lyder: 

 

"Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha for 

øye at de saksøkte til varetakelse av likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte samme 

juridiske og tekniske bistand." 

 

Det forutsettes at de som blir part i en eventuell skjønnssak skal benytte samme juridiske og tekniske bi-

stand, dersom interessene er likeartede og ikke står i strid. Det bes om at de som mener å ha behov for 

juridisk og teknisk bistand i forbindelse med mulig ekspropriasjon kontakter Statnett, som vil videre-

formidle kontaktinformasjon til de som bistår i sakens anledning. Utgifter til juridisk og teknisk bistand må 

spesifiseres med oppdragsbekreftelse og timelister, slik at Statnett kan vurdere rimeligheten av kravet før 

honorering vil finne sted. Tvist om dekning av kostnader til juridisk og teknisk bistand skal rettes via Energi-

departementet til Justisdepartementet jf. Forskrift i medhold av oreigningslova § 29 pkt. 4. 
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