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Klage på fastsatte restriksjoner ved godkjenning av detaljplan 

for Hyggevann transformatorstasjon  
 

1. Innledning   
 
Statnett SF (Statnett) viser til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om 
godkjenning av detaljplan for Hyggevann transformatorstasjon, datert 18. september 2024. 
Klagefristen er 9. oktober 2024.  
 
Statnett påklager med dette vilkår fastsatt i NVEs godkjenningsvedtak. Klagen gjelder 
anleggsrestriksjonene som er satt av hensyn til reinbeitedistrikt 20 Fala i kalvingperioden.  
 
Statnett mener at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å hevde at det i nærområdet ved Hyggevann 
transformatorstasjon foregår kalving som nødvendiggjør restriksjoner slik fastsatt av NVE. Som 
støtte for sitt syn fremlegger Statnett en rekke dokumenter i denne klagen, som viser at området 
for Hyggevann transformatorstasjon ikke er av vesentlig betydning for reindriften i 
kalvingsperioden.  
 
Statnett ber om at godkjenningsvedtaket omgjøres slik at ovenfornevnte vilkår om anleggsstans 
bortfaller. Nærmere begrunnelse følger av punkt 3 nedenfor.  
 

2. Kort om vilkåret og NVEs begrunnelse  
 
Statnett foreslo i detaljplan oversendt NVE i februar 2024 følgende restriksjoner, som Statnett 
mener ivaretar hensynet til reinbeitedistrikt 20 Fala:    
 

 
 
I godkjenningen av detaljplanen 18. september 2024, fastsatte NVE følgende vilkår, som nå 
påklages: 
 

▪ Reindrift og kalvingsperiode: Statnett skal stanse anleggsarbeidet ved Hyggevatn 
transformatorstasjon i kalvingsperioden. Anleggsstans kan foregå over en periode på inntil 
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4 uker, og det er opp til reinbeitedistriktet når perioden skal starte. NVE forslår som 
utgangspunkt fra 1. mai. Anleggsstansen gjelder for all anleggsvirksomhet knyttet til 
etablering av Hyggevatn transformatorstasjon inkludert oppgradering av eksisterende 
adkomstvei, anleggelse av ny adkomstvei og riving av eksisterende master. Anleggsstans 
vil også gjelde for arbeid Statnett utfører for Equinor i samme område. Reinbeitedistriktet 
skal varsle Statnett senest 1 måned i forveien." 
 

Reindrift og kalvingsperiode er omtalt og vurdert i punkt 6.3.1 i NVEs vedtak. Vilkåret om 
anleggstans synes å være begrunnet i informasjon fra konsultasjon med reinbeitedistrikt 20. Det 
fremgår av vedtaket, side 15-16 at:  
 

«I konsultasjon om detaljplanen var reinbeitedistrikt 20 tydelig på at avbøtende tiltak som 
Statnett har foreslått ikke vil gi noe reell virkning for reindriften i området. Videre mener 
reinbeitedistriktet at anleggsarbeidet vil skyve reinflokken østover og føre til et for stort 
antall rein på et konsentrert område på østsiden av Kvaløya. Dette vil kunne påvirke 
næringsopptak hos reinen og videre gjøre kalvingen mindre vellykket.» 

 
Og  
 

«Hyggevatn transformatorstasjon inkludert adkomstvei ligger i trekk- og flyttleier som er 
koblet til disse [kalvings]områdene. NVE antar ut fra avstanden mellom stasjonsområdet 
og området egnet for kalving, at simler går nær stasjonsområdet før og etter 
kalvingsperioden. I dette området er også reindriften presset som følge av byutvikling i og 
rundt Hammerfest.» 

 
 

3. Nærmere begrunnelse for Statnetts klage 
 
3.1 Overordnet 
 

Statnett mener at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å hevde at det i nærområdet ved Hyggevann 
transformatorstasjon foregår reinkalving som nødvendiggjør restriksjoner som fastsatt i NVEs 
vedtak.  
 
Området ved Hyggevann stasjon er allerede i dag påvirket av både eksisterende infrastruktur, 
herunder eksisterende Hyggevann transformatorstasjon, friluftsliv, flyplass og industri. Rein som 
eventuelt oppholder seg i dette område må antas å være tilpasset aktiviteten som allerede foregår.  
Når man i tillegg ser hen til transformatorstasjonens plassering, tett opp mot reingjerdet som skal 
hindre reinen fra å trekke inn i byen, er det tydelig at Hyggevann transformatorstasjon vil bygges i 
ytterkanten av distriktets tilgjengelige areal. Avstanden til reingjerdet er på det minste om lag 200 
meter.     
 
Statnett mener at det er oppsiktsvekkende at NVE legger til grunn informasjon gitt av reindriften i 
forbindelse med konsultasjoner uten nærmere vurdering av øvrig dokumentasjon. 
 
Nedenfor fremlegger vi derfor en rekke dokumenter, utarbeidet uavhengig av denne pågående 
saken, som viser distriktets områdebruk, da særlig knyttet til området rundt Hyggevann. Slike 
tidsnære bevis må gis større vekt enn uttalelser gitt i forbindelse med saken.  
 
Dokumentasjonen nedenfor viser at distrikt 20 Fálá har flere ulike kalvingsområder og at de 
viktigste er plassert i relativt stor avstand fra Hyggevann transformatorstasjon. Sett i lys av dette, 
mener Statnett at det må bero på en misforståelse når NVE legger til grunn at en anleggstans i 
kalvingsperioden vil redusere unnvikelseseffekten og dermed unngå en oppsamling av rein i et 
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konsentrert område. Største delen av simlene må antas å ha trukket til sine vante kalvingsområder 
nord og nordøst under den første tiden på Kvaløya.  
 
En nærmere begrunnelse med henvisning til sentrale dokumenter fra den aktuelle 
konsesjonsbehandlingen, samt tidligere forvaltningspraksis relatert til MTA-planer (detaljplan), 
følger nedenfor.  
 

3.2 Tidsnære bevis knyttet til distriktets områdebruk  
 
Statnetts foreslåtte restriksjoner ved Hyggevann transformatorstasjon er basert på den 
eksisterende områdebruken. Den konsesjonsgitte transformatorstasjon ligger like i nærheten av 
Lucerna sin transformatorstasjon og to 132 kV kraftledninger. Fra Lucerna sin stasjon går det i dag 
en adkomstvei frem til Forsølveien (Hovedveien mellom Hammerfest by og bygden Forsøl). 
Forsølveien ligger om lag 600 meter nord for konsesjonsgitte Hyggevann transformatorstasjon. 
Ved Forsølveien, ca. 500 meter nord for stasjonsområdet, ligger det et industriområde med flere 
aktører i maskin- og entreprenørbransjen. Mellom Hyggevann stasjon og Forsølveien går det et 
reingjerde. Reingjerdet ble av reindriftsmyndighetene besluttet oppført for å hindre reinen i å trekke 
inn i Hammerfest by. Til tross for dette gjerdet, trekker reinen inn i byen hvert år. Det aktuelle 
reingjerdet ligger på det nærmeste om lag 200 meter nordvest og nord for stasjonsområdet.  
 
Innenfor en avstand på 700-900 meter nord og nordvest av stasjonsområdet er det flere relativt 
store boligfelt. Innflygingen for Hammerfest lufthavn er også i nærheten av Hyggevann stasjon og 
innflygningen foregår gjerne like over stasjonsområdet. Dette er også et svært mye brukt 
turområde for befolkningen i Hammerfest. 
         
Hyggevann transformatorstasjon blir liggende i ytterkanten av reinbeitedistriktets tilgjengelige areal 
og inn mot industriområdet. Stasjonsområdet ligger utenfor det som av reindriftens arealbrukskart 
(Kilden.nibio.no) angir grensen for kalvingsområdet. Det er også i nevnte arealbrukskart inntegnet 
en flyttevei som delvis kommer i konflikt med stasjonsområdet. Dette nødvendiggjør likevel ikke 
etter Statnetts syn restriksjoner som fastsatt i NVEs vedtak. 
 
For en oversikt over nevnte forhold, følger kartutsnitt som vedlegg 1. 
 
 
Vedlegg 2: Distriktsplan for reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fala 1999-2004  
 
Statnett har sett hen til reinbeitedistriktets egne angivelser av arealbruken slik denne fremgår av 
distriktsplanen i sin utarbeidelse av detaljplanen. Av distriktsplanen følger at 

"Inne i fjordene og dalene i nordre og østre deler av øya finner en de beste 
forholdene når det gjelder beite og trivsel for rein i kalvingsperioden." Her vises 
det også til at "Kvalfjord, Risvåg og Storvika er meget god beiteland og 
kalvingsområde for simlene da det er meget tidlig bart og særdeles godt 
beitegrunnlag."  

Videre fremgår det i distriktsplanen at "Områdene mellom Torskefjordene er det små kuperte med 
lyngmark, spredt lavdekke og grasmark. Dette området er tidlig bart, god beite og kalvingsland." 
Også på Mylingen angis det å være et "meget godt beite og kalvingsland".  
 
Distriktsplanen beskriver østsiden av Kvaløya som det mest sentrale arealet for simler med kalv. 

Det sies følgende i distriktsplanen under punktet "Sommerbeite og Luftingsområder":  
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"Samme område som kalvingsland. Hele distriktet benyttes som kalvingsland, 

sommerbeiteområde og luftingsområde i høysommeren (Østsiden er mest sentralt for 

simler med kalv). Område rundt byen er attraktivt for okserein. Slik beiter reinene i disse 

områder til høstsamlingen tar fatt rundt begynnelsen av september." 

 
Disse angivelsene viser at distriktet har flere ulike områder som egner seg godt som vårbeiter og 
kalvingsland, og at de mest sentrale er plassert på østsiden av Kvaløya. Disse områdene har god 
avstand til Hyggevann transformatorstasjon. Området rundt Hyggevann er ikke fremhevet som et 
viktig kalvingsområde.    
 
 
Vedlegg 3: Reinbeitedistrikt 20s høringsuttalelse av 20.5.21 til 420 kV kraftledning Skaidi – 
Hammerfest 
 
I reinbeitedistriktets høringsuttalelse, er det fokus på hensynet til flytting av rein og kalving i de 
østlige deler av Kvaløya. Distriktet uttrykker mest bekymring for oppsamling, flyttingen ved 
Nuorevarri hvor reinen svømmer over Kvalsundet både vår og høst. I uttalelsen fremgår følgende:      
 

"Stort sett er hele strekningen som er skissert som trase for kV 420 mellom Skaidi og 
Hyggevann i Hammerfest sammenfallende og i parallell med trekk- og flytteleie for vår 
reindrift. Men spesielt berører trase sårbare flaskehalser for reinflyttingen på 5 steder, ved 
Miilletmuotki/Hyggevann, Mollstrand, Nuorevarri, Kvalsunddalen og mellom Fægfjord og 
Aresjogat. For Miilletmuotki/Hyggevann må transformatorstasjoner samlokaliseres og kV 
420 legges så nært som overhode mulig den eksisterende kraftlinje for å skåne flytteleien 
og kalvingslandet i øst." 
 

og 
 
"Men det vi er mest bekymret for av nevnte flaskehalser, er Nuorevarri."  

 

I uttalelsen er det ikke gjort gjeldende at det foregår reinkalving ved Hyggevannområdet. 

Reinbeitedistriktets bekymring retter seg derimot mot andre forhold.  

 

 

Vedlegg 4: Tilleggsutredning – Ny 420 kV kraftledning Skaidi – Hammerfest 

Statnett viser også til konsekvensutredningen for tema reindrift i "Tilleggsutredning – Ny 420 kV 
kraftledning Skaidi – Hammerfest".     
 
I utredningen på side 71 fremgår følgende om kalvingsområder:  
 

"De viktigste kalvingsområdene ligger helt nord på Kvaløya, men også nordøst 
for Hammerfest sentrum (helt nord langs 420 kV-traseen), er det viktige 
områder. Det foregår også noe kalving rundt Akkarfjorddalen og øst for 
Vestfjelldammen.»  

Dette underbygger at distriktet har andre kalvingsområder som er viktigere enn arealet som ligger i 
nærområdet til Hyggevann.  
 
Vedlegg 5: Protokoll fra konsultasjoner mellom reinbeitedistrikt 20 Fála og Olje- og 
energidepartementet (OED) 24.11.2022  
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I protokollen går det frem av siste avsnitt på side 2 og første avsnitt på side 3 at distriktet ønsker å 
sette søkelys på fem punkter langs traseen som de mener er utfordrende. I protokollen heter det:  
 

"Distriktet viste til at det er 5 punkter langs traseen med utfordringer i forbindelse med 
flytting: To på nordvestsiden av Kvaløya, Krysset som benyttes ved svømming over til 
fastlandet, krysset like over på fastlandet, og ved Fægfjord. Kraftledningen på fastlandet er 
kritisk i brunstperioden, men for Kvaløya er den kritisk hele sommerområdet." 

 
Eventuelle utfordringer som reinbeitedistriktet måtte ha ved Hyggevann transformatorstasjon, tas 
ikke opp med departementet i konsultasjonen. Dersom anleggsarbeider på stasjonsområdet hadde 
påvirket reinen på en måte som NVE synes å ha lagt til grunn, taler det meste for at reindriften ville 
vært tydelig på dette i møtet med departementet. Ifølge konsultasjonsprotokollen er det ikke tilfelle.  
 
Etter Statnetts syn, underbygger også dette at det ikke er nødvendig med 4 uker anleggsstans ved 
Hyggevann transformatorstasjon.  
 
 

3.3 Konsekvenser for prosjektet skal også hensyntas  
 
Anleggsstans av hensyn til kalvingen i det omfang som NVE har bestemt vil ha store konsekvenser 
for Statnetts prosjekt.  
 
Statnett har lang erfaring med utbygging i reindriftsområder, og har alltid forholdt seg til de faktiske 
behovene og områdebruken til relevante distrikter hva gjelder stans. Av denne grunn har også 
utbyggingen av blant annet 420 kV Balsfjord-Skaidi og 420 kV Ofoten-Balsfjord, med tilhørende 
transformatorstasjoner, blitt gjennomført på en god måte og uten særlige hendelser i 
anleggsperiodene.  
 
Statnett har i forbindelse med ovennevnte saker også tidligere møtt krav om stans fra reindriften 
som går utover det behovet områdebruken tilsier.  
 
Vedlegg 6: Olje- og energidepartementets (OED) vedtak av 19.4.2017 - Miljø-, transport- og 
anleggsplan for 420 kV kraftledning Balsfjord – Skaidi – distrikt 26 Lákkonjárga    
 
Departementet behandlet i nevnte sak spørsmålet om anleggsrestriksjoners omfang ved 
byggingen av kraftledningen Balsfjord-Skaidi for distrikt 26 Lákkonjárga. Departementets vedtak 
inneholder uttalelser av generell interesse for de restriksjoner som fastsettes av hensyn til 
reindriften.  
 
Det aktuelle reinbeitedistriktet gjorde gjeldende at restriksjonsområdets utstrekning måtte utvides 
utover det Statnett hadde foreslått.  
 
Departementet gjorde i vedtaket, side 9, det klart at  
 

"Restriksjoner i anleggsarbeidene vil etter departementets oppfatning være av vesentlig 
betydning for å redusere ulempene for reindriften i anleggsperioden. På den annen side 
kan ikke restriksjonene være så omfattende at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre 
anleggsarbeidene. I denne forbindelse må det også tas hensyn til at for omfattende 
restriksjoner kan gjøre det nødvendig med flere byggesesonger. Dette kan være mer 
negativt for reindriften som helhet."  

 
Videre understrekes det at:  
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"Departementet må på denne bakgrunn finne en balanse hvor det tas tilbørlig hensyn til 
distrikt 26 Lákkonjárga samtidig som fremdriften i anleggsarbeidene sikres."  

 
Dette er relevant også i vurderingen av denne saken. Omfattende stans i anleggsarbeidene kan 
medføre behov for flere anleggssesonger – se også nedenfor om mulig forsinkelse med et helt år 
dersom restriksjonsperioden står seg. Når distriktets kalvingsområder i utgangspunktet befinner 
seg andre steder på Kvaløya, som vist ovenfor, må hensynet til effektiv anleggsgjennomføring 
ilegges vekt. Statnett kan ikke se at NVE har tatt tilstrekkelig hensyn til at prosjektets fremdrift 
sikres.     
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Statnetts forslag til restriksjoner brukes som grunnlag i forespørslene som går ut i markedet knyttet 
til både bygging av ledning og transformatorstasjon. Dette er relativt store prosjekter hvor hver av 
entreprisene kommer på flere hundre millioner. De samme restriksjonene innarbeides også i 
detaljplanen som oversendes myndighetene etter at endelig konsesjon foreligger. Dersom 
myndigheten ved sin godkjenning av detaljplanen velger å innskjerpe restriksjonene vesentlig, 
fører dette både til økt byggetid og økte kostnader, slik som i denne saken.  
 
Statnett varslet NVE i brev av 3. juni 2024 om at behandlingstid utover juni 2024 kunne føre til en 
utsettelse av sluttdato med 6-10 mnd. En slik utsettelse kunne innebære 120 MNOK i økte 
kostander.   
 
Med de restriksjonene som nå pålegges foretaket, øker sannsynligheten for at prosjektet blir 
forsinket med 1 år. En slik forsinkelse vil anslagsvis nærme seg 300- 500 MNOK i økte kostnader. I 
tillegg vil Statnett oppleve en utsatt inntekt på om lag 200 MNOK.        
 
    

4. Avslutning 
 
Statnett mener at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å hevde at det i nærområdet ved Hyggevann 
transformatorstasjon foregår reinkalving som nødvendiggjør restriksjoner som fastsatt i NVEs 
vedtak.   
 
Statnett er kjent med fra tidligere saker at distrikt 20 Fálá benytter GPS som verktøy i sin daglige 
drift. GPS-data viser reinens områdebruk. Statnett vil, i samsvar med etablert praksis, be om at 
distriktet fremlegger GPS-data i forbindelse med skjønnssaken for utbyggingen. GPS-dataene vil til 
orientering også bli oversendt departementet i forbindelse med denne klagesaken dersom distriktet 
tilgjengeliggjør slike data for oss.  
 
Statnett ber på denne bakgrunn om at NVEs vedtak av 18. september 2024 om godkjenning av 
detaljplan for Hyggevann transformatorstasjon omgjøres, slik at vilkåret om anleggsrestriksjoner av 
hensyn til reinkalving bortfaller.  
     
 
 
Med vennlig hilsen 
   
 
Jacob Grønn  
Prosjektdirektør 

 


